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1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

 

El Oriente Antioqueño es una región que dispone de una diversa oferta de servicios 

ecosistémicos, sumado a esta condición de ubicación estratégica y la densa red vial que la 

conecta con la Autopista Medellín – Bogotá, la convirtieron en polo de atracción para el 

desarrollo de megaproyectos hidroeléctricos, la expansión industrial del Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá, la producción agroindustrial intensiva para la construcción de infraestructura de 

servicios como el Aeropuerto Internacional José María Córdova, la Zona Franca, la mega obra 

actualmente en construcción conexión túnel Aburra Oriente, complejos hoteleros, restaurantes, 

estaciones de servicio, centros comerciales, parques industriales y universidades, y para el 

asentamiento de complejos urbanísticos como parcelaciones y condominios. Además de 

caracterizarse, por hacer parte de la despensa agrícola y la proveedora de aproximadamente de 

un 60% del agua que consumen los habitantes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

 

Guarne también llamado la Puerta de Oriente hace parte ésta región, y por lo tanto no es ajeno 

a las condiciones citadas, situación que ha contribuido a una importante transformación del 

medio físico y socioeconómico, con una alta demanda de sus recursos naturales. El municipio 

tiene un área total de 151 Km2 y una población total proyectada al año 2.020 de 52.129 

habitantes, donde 19.817 de ubican en la cabecera y 32.312 en el área rural. (Corporación 

Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare - CORNARE, 2007) 
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Los habitantes del área urbana del Municipio de Guarne se abastecen de la cuenca La 

Brizuela, localizada al sur - oeste de la cabecera, con un área total de 719.344 ha, en la cual se 

presenta una presión en el aprovechamiento de los recursos naturales, el uso actual que 

predomina en el territorio corresponde a pastos mezclados con plantaciones de coníferas, 

ocasionando en la zona grandes conflictos por el uso del suelo, que pueden conllevar a una 

disminución de la oferta hídrica superficial de la principal fuente de abastecimiento del área 

urbana. La cuenca presenta índices de uso del agua superiores al 50%, situación que 

corresponden a una alta demanda, denotando una presión sobre el ecosistema ya que se está 

consumiendo más del 50% de la oferta total disponible. (Universidad Nacional de Colombia, 

2006) 

 

Según lo anterior, se hace necesario diseñar e implementar la red de monitoreo para el 

conocimiento de la oferta hídrica total y disponible y la obtención de balances hídricos 

confiables, con el fin de generar información que sirva de apoyo a la Autoridad Ambiental 

competente en la zona, para la toma de decisiones en el desarrollo de las funciones delegadas por 

la norma, en especial la atención de los trámites de permisos ambientales y al Ente Territorial y a 

la Empresa de Servicios Públicos, para que cuenten con una línea base confiable que pueda ser 

empleada en los procesos de planificación del territorio y el uso y aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales. 

 

Palabras clave: Cuenca, usos del agua, índice de uso del agua, desabastecimiento, año 

hidrológico, uso actual, uso potencial, conflictos. 
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2.  MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco de Referencia 

 

2.1.2 Distribución de Agua en un Contexto Mundial. El 70% de la superficie mundial está 

cubierto por agua, pero el 97,5% del agua se encuentra en mares y océanos, es decir, es agua 

salada. La mayor concentración de agua dulce se encuentra congelada en los casquetes polares 

(2,0%) y en el agua subterránea almacenada hasta los 1.000 m de profundidad (0,5%) superando 

el agua fácilmente accesible de lagos y ríos del mundo. (Fernandez Cirelli & du Mortier, 2005, 

pág. 1) 

 

La distribución del agua en el planeta se muestra en la ilustración 1. 

 

 
Ilustración 1. Distribución del Agua en el Planeta 

Fuente: (Agua.org.mx, 2018). Agua en el Planeta. (Figura). Recuperado de 
https://agua.org.mx/en-el-planeta/ 
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Aunque muchas regiones cuenten aún con agua suficiente para cubrir las necesidades de cada 

individuo, ésta no se encuentra distribuida equitativamente y por lo tanto requiere que sea 

manejada y usada adecuadamente. (Fernandez Cirelli & du Mortier, 2005, pág. 1) 

 

El agua dulce disponible en el planeta presenta los siguientes patrones de aprovechamiento: 

sector agropecuario (69%), sector industrial (19 %) y el uso doméstico domiciliario (12%) 

(Agua.org.mx, 2018, pág. 1). 

 

En la ilustración 2., se muestra la disponibilidad promedio de agua a nivel mundial por m3 

habitante año, en la que se puede observar que, en varios países de los continentes de Asia, 

África y Europa, ya se presenta una disponibilidad del recurso limitada para satisfacer las 

necesidades básicas. (Departamento General de Irrigación, 2016, pág. 1). 

 

 
Ilustración 2. Disponibilidad del Agua en el Planeta 

Fuente: (Departamento General de Irrigación, 2016). Disponibilidad de Agua y 
Población. (Mapa). Recuperado de: http://aquabook.agua.gob.ar/1024_0 
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2.1.2 Distribución de Agua en un Contexto Nacional. Colombia se encuentra ubicada en el 

extremo noroccidental de América del Sur, comprendida entre las coordenadas 4° 13’ latitud sur 

y entre los 17° 50’ de latitud norte y entre los 66° 50’ de longitud oeste y los 84° 46’ de longitud 

oeste de Greenwich, incluidos los territorios marítimos, lo cual le permite tener costas en el 

Atlántico y el Pacífico. Tiene un área continental de 1.141.742 km2. Adicionalmente, tiene un 

área oceánica de 988.000 km2. (Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales -

IDEAM-, 2013, pág. 9) 

 

El Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales –IDEAM (2013), en la 

ilustración 3., establece para el territorio Colombiano cinco áreas hidrográficas a saber: 

 

 Área hidrográfica del Caribe 

 Área hidrográfica del Pacífico 

 Área hidrográfica del Magdalena-Cauca 

 Área hidrográfica del Orinoco  

 Área hidrográfica del Amazona 
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Ilustración 3. Áreas Hidrográficas para Colombia 

Fuente: (Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales -IDEAM-, 2013). 
Zonificación y codificación de unidades hidrográficas e hidrogeológicas. (Mapa). 

Recuperado de: 
documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/022655/MEMORIASMAPAZONI

FICACIONHIDROGRAFICA.pdf 
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Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM, (2015), en 

la tabla 1., plantea la distribución de la oferta hídrica y caudales, para cada una de las áreas 

hidrográficas que conforman el país:  

 

Tabla 1. Distribución de la Oferta Hídrica y Caudales para Colombia 

Área hidrográfica Oferta Total (Mm3) Caudal  (m3/s) Porcentaje de la Oferta 
1 Caribe 182.565 5.799 9.1 
2 Magdalena - Cauca 271.049 8.595 13.54 
3 Orinoco 529.469 16.789 26.3 
4 Amazonas 745.070 23.626 37.0 
5 Pacifico 283.201 8.980 14.1 

Total 2011.655 63.789 100 

Fuente: (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM, 2015). 
Estudio Nacional del Agua. Recuperado de 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023080/ENA_2014.pdf 
 

 

El mayor uso de agua se concentra en el área hidrográfica de los ríos Magdalena y Cauca con 

20.247 millones de m3 (67% del total), seguida de la Caribe con 4.904 millones de m3 (16%), en 

tercer lugar, se encuentra el Orinoco con 3.624 millones de m3 (12%), posteriormente se ubica el 

Pacífico con 1.281 millones de m3 (4%) y en último lugar el Amazonas con 162 millones de m3 

(1%). (Instituto de Hidrologia, Metereología y Estudios Ambientales - IDEAM, 2019) 

 

Tal situación es una respuesta a la tendencia de ocupación del territorio debido a que en las 

áreas hidrográficas Magdalena-Cauca y Caribe, se concentra el 80% de la población nacional con 

estimativos que se aproximan a 17.500.000 habitantes y se produce el 80% del PIB Nacional; y 

en estas tan sólo se cuenta con 22% de la oferta total de agua superficial. (Instituto de 

Hidrologia, Metereología y Estudios Ambientales - IDEAM, 2019) 
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La ilustración 4., corresponde al mapa de índice de uso del agua para el territorio Colombiano 

en condiciones de año hidrológico medio y seco:  

 

 
Ilustración 4. Índice de Uso del Agua en Condiciones de Año Medio y Seco 

Fuente: (Instituto de Hidrologia, Metereología y Estudios Ambientales - IDEAM, 2019). 
Estudio Nacional del Agua Año 2018. (Mapa). Recuperado de: 

https://www.ambienteysociedad.org.co/es/estudio-nacional-del-agua-2018/ 
 

En el mapa de índice de uso del agua, se observa que las cuencas Magdalena –Cauca y Caribe 

prestan índices de usos de agua clasificados en las categorías de demandas críticas, muy altas y 

altas, representadas por el color rojo, naranja y mostaza, respectivamente. 
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2.1.3 Distribución de Agua en un Contexto Regional. La región Cornare presenta un área 

total de 8.318 Km2 y una población de 381.544 habitantes. La oferta hídrica total en la región se 

estima en 12.24 Km3 al año la cual corresponde a 19.855 m3 anuales por habitante.  Así mismo, 

se determina que, aplicando las reducciones por calidad y por estiaje, esta disponibilidad 

disminuye a 9.927 m3 por habitante por año. Según la Corporación Autónoma Regional de las 

Cuencas de los Ríos Negro y Nare – Cornare (2014), en la tabla 2., se plantea la distribución de 

la oferta hídrica y caudales, para cada una de las cuencas de la región:  

 

Tabla 2. Distribución de la Oferta Hídrica y Caudales Región Cornare 

Cuenca 
Área Total 

(Km2) 
Municipios que la 

conforman 
Caudal 
(m3/s) 

Caudal 
(m3/s) 

Rendimiento 
(l/s/km2) 

Río Nare 5.676,86 

San Vicente, Santo 
Domingo, Concepción, 
Alejandría, San Roque, San 
Rafael, El Peñol, Guatapé y 
San Carlos 

347,31 347.310 61,18 

Río Samaná Norte 2.656,19 

San Rafael, San Carlos, 
Granada, Cocorná, San 
Luís, san Francisco. El 
Carmen de Viboral y 
Sonsón 

186,55 186.550 70,23 

Río Nus 850,51 
Santo Domingo y San 
Roque 

43,94 43.940 51,66 

Río Negro 924,83 

El Retiro, La Ceja, 
Rionegro, Guarne, 
Marinilla, El Santuario, San 
Vicente y El Carmen de 
Viboral 

39,67 39.670 42,89 

Río Samaná Sur 1.183,54 Argelia, Nariño y Sonsón 98,98 98.980 83,63 

Río Arma 1.939,79 
El Retiro, Abejorral, La 
Ceja, La Unión y Sonsón 

96,58 96.580 49,79 

Río Porce 1.142,00 
San Luís, San Francisco, 
Puerto Triunfo y Sonsón 

34,25 3.4250 29,99 

Río claro- Cocorná 
sur 

850,76 
San Luís, San Francisco, 
Puerto Triunfo y Sonsón 

45,76 45.760 53,79 

Directos al 
Magdalena 

 Sonsón y Puerto Triunfo Sin datos Sin datos Sin datos 

Fuente: (Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare - 
Cornare, 2014) Plan de Gestión Ambiental Regional 2014 - 2032. Recuperado de 

http://www.cornare.gov.co/PGAR/Final-PGAR-2014-2032.pdf 
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La ilustración 5, corresponde al mapa de índice de uso del agua de la región Cornare, en el que 

se observa para las cuencas Río Negro, Río Nare y Samaná Norte, índices de usos de agua 

clasificados en las categorías de demandas muy altas y altas, representadas por el color rojo y 

naranja, respectivamente. Tal situación es una respuesta a la tendencia de ocupación del territorio 

debido a que la cuenca del Río Negro, se concentra el 72% de la población de Cornare con 

estimativos que se aproximan a 275.249 habitantes, en el Río Nare se ubica el sistema 

interconectado de Embalses que generan el 15% de la energía eléctrica del país y en la cuenca 

Samaná Norte se desarrollan proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas que aprovechan las 

condiciones del territorio para explotar las caídas de agua para generar energía sin necesidad de 

embalses. 

 

 

Ilustración 5. Índice de Uso del Agua en Condiciones de Año Medio en la Región Cornare 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.2 Marco de Antecedentes 

 

2.2.1 Generalidades del Municipio Guarne. 

 

 
Ilustración 6. Panorámica del Municipio de Guarne 

Fuente: (Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare - 
Cornare, 2005). Panorámicas Municipios de Cornare. (Foto). Recuperado de: Atlas 

biofísico de la Cuenca del Río Negro Oriente Antioqueño.  
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Tabla 2. Generalidades Municipio de Guarne 

Generalidades Municipio de Guarne 
Área 151 Km2 

Veredas 

33: El Palmar, Barro Blanco, Canoas, El Colorado, Bellavista, La Honda,  La Hondita, 
Piedras Blancas,  San Isidro, La Pastorcita, Alto de la Virgen,  Romeral,  Hojas 
Anchas,  El Molino, Guamito,  Juan XXlll, Chaparral, Guapante Arriba, Guapante 
abajo, Yolombal, La Enea, San Ignacio, La Mosquita,  Toldas, Garrido, La Mejía, 
Montañez, La Clara, La Charanga,  La Brizuela San José, El Salado y El Zango. 

Altura de la Cabecera 2.150 msnm 
Clima Frío 
Temperatura Promedio 18 º C 
Precipitación Media 2.370 mm/año 

Caracterización de la 
Población 

A continuación, se presentan el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, 
total, cabecera y resto para el Municipio de Guarne y las proyecciones de población del 
2015- 2034, según el censo de DANE del año 2005: 
 

Código 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Personas en NBI 
Cabecera Resto Total 

(%) (%) (%) 
318 Guarne 9,36 22,28 17,73 

 
Proyección de población municipio de Guarne 

Año 2015 2020 2034 
Población Cabecera 17.609 19.817 25.632 
Población Resto 30.188 32.312 38.455 
Total 47.797 52.129 64.087 

 
Actividades Económicas 
Principales 

Agricultura: Fríjol, hortalizas, mora, tomate de árbol; Avicultura; Ganadería: Lechera, 
Porcina; Turismo; Industria manufacturera. 

Fuente: (Cadavid Gallego & Iral Zapata, 2012). Atlas biofísico de la Cuenca del Río Negro 
Oriente Antioqueño. Recuperado de: Atlas biofísico de la Cuenca del Río Negro Oriente 

Antioqueño 
 

2.2.2 Generalidades Cuenca La Brizuela. 

 

La cuenca de la Quebrada La Brizuela está localizada al sur - oeste de la cabecera del área 

urbana de Guarne, desemboca en la Quebrada La Mosca en inmediaciones del municipio, la cual 

a su vez aporta a sus aguas a la gran cuenca del Río Negro. Limita con las cuencas El Salado, La 

Honda y Piedras Blancas. (Universidad Nacional de Colombia, 2006, pág. 5)  
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La parte alta de la cuenca está ubicada en el sitio denominado Alto de Medina al cual se llega 

por la vía que desde la Autopista Medellín-Bogotá comunica al Municipio de Guarne con el 

parque recreativo de protección especial Piedras Blancas, el cual es un espacio de importancia 

turística para la población de la ciudad de Medellín, el Oriente Antioqueño y visitantes foráneos. 

Son variadas las ofertas recreativas y de disfrute del paisaje que ofrece el parque, desde espejos 

de agua como la represa Piedras Blancas, riachuelos, bosques naturales, un desarrollo urbanístico 

armonizado con la oferta natural del paisaje, caminos indígenas y de la colonia, entre muchos 

otros atractivos y servicios. (Universidad Nacional de Colombia, 2006, pág. 5) 

 

 

Ilustración 7. Localización Cuenca La Brizuela 
Fuente: Elaboracion Propia 

 

La cuenca La Brizuela tiene un área total de 719.344 ha, y se encuentra distribuida 

porcentualmente de la siguiente forma: 
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Tabla 3. Distribución Porcentual de las Veredas que Conforman la Cuenca La Brizuela 

Vereda 
Área total 

(ha) 

Área dentro 
de la cuenca 

(ha) 

Porcentaje del área 
de la vereda dentro 

de la cuenca 

Porcentaje de la 
cuenca ocupado 

por la vereda 
Área urbana 175.72 19.37 11.02% 2,65% 
La Brizuela 794.82 582.93 73.34% 79,77% 
La Honda (sector Pueblito) 1,145.86 12.89 1.12% 1,76% 
Otras 249.94 4.22 1.69% 0,58% 
Piedras Blancas 788.89 102.33 12.97% 14,00% 
Zona Suburbana 77.49 9.05 11.68% 1,24% 

Fuente: (Universidad Nacional de Colombia, 2006). Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca La Brizuela. Recuperado de: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca La 

Brizuela 
 

2.2.3 Usos del Suelo en la Cuenca La Brizuela. 

 

2.2.3.1. Uso Actual. Según el Consorcio Pomcas Oriente Antioqueño (2017), en la tabla 4 e 

ilustración 8, se establece el uso actual del suelo en la Cuenca La Brizuela, donde el mayor 

porcentaje del área es utilizado actualmente en pastoreo Semi-Intensivo (PSI) (47%), seguido del 

de Protección (24 %), posteriormente, se ubica el de Producción-Protección (10 %) y tierra en 

descanso con un (9%). Las demás clasificaciones se encuentran en porcentajes inferiores al 5%. 

 

Tabla 4. Uso Actual del Suelo Cuenca La Brizuela 
Uso Actual Total (ha) % 
Comercial 0,228 0,03% 
Cultivos permanentes intensivos (CPI) 7,989 1,11% 
Cultivos transitorios extensivos con pastoreo semi-intensivo 6,256 0,87% 
Cultivos transitorios intensivos (CTI) 7,490 1,04% 
Pastoreo semi-intensivo (PSI) 334,859 46,55% 
Producción 1,444 0,20% 
Producción-protección 71,812 9,98% 
Protección 171,919 23,90% 
Recreacional 7,592 1,06% 
Residencial 34,249 4,76% 
Sistema forestal productor (FPD) 5,365 0,75% 
Sistemas silvopastoriles (SPA) 3,294 0,46% 
Tierras en descanso 66,848 9,29% 
Total 719,344 100,00% 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Ilustración 8. Uso Actual del Suelo Cuenca La Brizuela 
Fuente: Elaboracion Propia 

 

2.2.3.2 Uso Potencial. En la tabla 5 e ilustración 9, el Consorcio Pomcas Oriente 

Antioqueño (2017), determina el uso potencial del suelo en la Cuenca La Brizuela que acorde a 

sus características, debería ser utilizado en Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) (42%), seguido de 

Pastoreo extensivo (PEX) (26%) y el de Forestal protector productor (FPP) (15 %). Las demás 

clasificaciones se encuentran en porcentajes inferiores al 10%. 

 
Tabla 5. Uso Potencial del Suelo Cuenca La Brizuela 

Uso Potencial Total (ha) % 

Áreas para la conservación y/o recuperación de la naturaleza, recreación (CRE) 30,465 4,24% 
Forestal protector productor (FPP) 107,718 14,97% 
Pastoreo extensivo (PEX) 189,398 26,33% 
Pastoreo semi-intensivo (PSI) 17,97346 2,50% 
Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 303,135 42,14% 
Sistemas forestales protectores (FPR) 8,233 1,14% 
Sistemas silvopastoriles (SPA) 62,422 8,68% 
Total 719,344 100,00% 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Ilustración 9. Uso Potencial del Suelo Cuenca La Brizuela 
Fuente: Elaboracion Propia 

 

Por la forma del relieve en la cuenca La Brizuela, el uso potencial deberían ser los Sistemas 

agrosilvopastoriles (ASP), es decir, la combinación de cultivos o actividades pecuarias con 

prácticas agro - tecnológicas conservacionistas y los bosques o plantaciones forestales, 

productores y/o protectores. El mantenimiento y expansión de las áreas cultivadas debe hacerse 

con cultivos semilimpios permanentes y cultivos densos, que conllevan labores poco severas, las 

que por su sistema radicular no exigen remociones anuales y constituyen una buena cobertura 

vegetal. (Consorcio Pomcas Oriente Antioqueño, 2017) 
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2.2.3.3 Conflictos. Para el tema de Conflictos el Consorcio Pomcas Oriente Antioqueño, 

(2017), establece en la tabla 6 e ilustración 10, que en la cuenca se presenta un uso inadecuado 

del suelo por sobreutilización en el (64%), subutilización en el (32%) y a tan solo al (4%) del 

territorio se le está dando un uso adecuado acorde a sus potencialidades.  

 

Tabla 6. Conflictos por el Uso del Suelo Cuenca La Brizuela 

Conflictos Total (ha) % 
Por sobreutilización ligera 302,551 42,06% 
Por sobreutilización moderada 37,870 5,26% 
Por sobreutilización severa 117,231 16,30% 
Por subutilización ligera 59,586 8,28% 
Por subutilización moderada 125,232 17,41% 
Por subutilización severa 42,374 5,89% 
Tierras sin conflicto de uso o uso adecuado 34,501 4,80% 
Total 719,344 100,00% 

Fuente: Elaboracion Propia 
 

Ilustración 10. Conflictos por el Uso del Suelo Cuenca La Brizuela 
Fuente: Elaboracion Propia 
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2.2.4 Análisis de Oferta y Demanda del Agua en la cuenca La Brizuela 

 

2.2.4.1 Demanda. En el cálculo de la demanda según la información de la Corporación 

Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – Cornare (2018), se establece 

para la cuenca La Brizuela lo siguiente: 

 

Tabla 7. Concesiones de Agua Vigentes Otorgadas por CORNARE en la Cuenca La 
Brizuela 

Uso Caudal (l/s) 
Comercial 0,003 
Doméstico 110,889 
Generación de Energía Cinética 48,333 
Industrial 11,160 
Ornamental 0,007 
Pecuario 0,296 
Piscícola 1,564 
Riego 1,617 
Total 173,869 

Fuente: Elaboracion Propia 
 

El mayor porcentaje de la demanda existente en esta cuenca corresponde al uso doméstico, 

dentro del cual se identifica como gran usuario a la Empresa de Servicios Públicos de Guarne 

Aquaterra S.A E.S. P, que abastece al municipio y posee una concesión de 106.1 l/s, caudal que 

corresponde al 96% de la demanda total doméstica concesionada. En segundo lugar, 

encontramos la Generación de Energía Cinética con un 27% y en tercer lugar el Uso Industrial 

con un 6%, donde sobresale la concesión otorgadas a la Empresa New Stetic S.A. Finalmente, un 

1.9% del total concesionado corresponde a otros usos. (Corporación Autónoma Regional de las 

Cuencas de los Ríos Negro y Nare - Cornare, 2018) 
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2.2.4.2 Oferta. Para el cálculo de la Oferta la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas 

de los Ríos Negro y Nare – Cornare (2018), a partir de la herramienta HidroSIG, la cual aplica la 

metodología de balance hídrico, obtiene los caudales al cierre antes de la descarga sobre la Q. La 

Mosca, resultado del proceso de modelación se obtienen los siguientes datos: 

 

Tabla 8. Modelación de Caudales Cuenca La Brizuela 

Caudal (l/s) 
Medio 368 
Mínimo (TR 10 Años) 106 
Ecológico 53 

Fuente: Elaboracion Propia 
 

2.2.4.3 Cuantificación de la Oferta Hídrica Neta e Índice de Uso del Agua. Con base en 

la propuesta metodológica de la Resolución 0865 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial (2004), propone para el cálculo del índice de uso del agua, relacionar 

porcentualmente la demanda de agua teniendo en cuenta el conjunto de actividades sociales y 

económicas con la oferta hídrica disponible, luego de aplicar factores de reducción por calidad 

del agua y caudal ecológico, empelando la siguiente expresión: 

 

Ecuación 1. Índice de Uso del Agua 

 

Donde: 

DH = Demanda Hídrica 

ON = Oferta Natural 

CE = Caudal Ecológico 
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La interpretación del índice de uso del agua se presenta en la Tabla 9 

 
Tabla 9. Interpretación del Índice de Uso del Agua 

Categoría Rango Color Explicación 
Alto > 50 % Rojo Demanda Alta 
Medio Alto 21-50 % Naranja Demanda Apreciable 
Medio 11-20 % Amarillo Demanda Baja 
Mínimo 1-10 % Verde Demanda Muy Baja 
No Significativo < 1 % Azul Demanda No significativa 

Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004). Resolución 
0865 de 2004. Recuperado de: 

https://www.cvc.gov.co/cvc/RecursoHidrico/aplicativos/ie_mejorado/documentos/Resolucio
n865-04.pdf 

 

Tabla 10. Cálculo del Índice de Uso del Agua en la Cuenca La Brizuela 
Caudal Medio (l/s) 368 
Caudal Mínimo (Periodo de Retorno: 10 Años) (l/s) 106 
Caudal Ecológico (l/s) 53 
Caudal Otorgado (Concesiones Vigentes) (l/s) 174 
Oferta Neta Caudal. Medio (Caudal Medio – Caudal Ecológico) (l/s) 315 
Caudal Disponible (l/s) 141 
Oferta Neta Caudal Mínimo (Caudal Mínimo – Caudal Ecológico) (l/s) 53 
Caudal Disponible Mínimo (l/s) -33 
Índice de Uso del Agua (Caudal Medio) 55,20 
Índice de Uso del Agua (Caudal Mínimo) 328,06 

Fuente: Elaboracion Propia 
 

Después de efectuar los cálculos respectivos para la cuenca la Brizuela para años hidrológicos 

de medios y mínimos, se encuentra que en ésta se presentan índices de uso del agua superiores al 

50%, situación que corresponden a una Demanda Alta, denotando una presión sobre el 

ecosistema ya que se está consumiendo más del 50% de la oferta total disponible. (Corporación 

Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare - Cornare, 2018) 
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2.3 Marco Conceptual 

 

Agua superficial: La oferta hídrica superficial se refiere al volumen de agua continental, 

almacenada en los cuerpos de agua superficiales en un periodo determinado de tiempo, se 

cuantifica a través de la escorrentía y rendimientos hídricos (l/s – km2) en las unidades espaciales 

de análisis definidas en la zonificación hidrográfica de Colombia, clasificada en tres niveles; 

áreas, zonas y subzonas hidrográficas. (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales -IDEAM, 2015) 

 

Año hidrológico: Período de 12 meses a lo largo del cual se miden las precipitaciones sobre 

una determinada cuenca hidrográfica. (Franzini, 1978) 

 

Año hidrológico Seco: Año en el que se presentan precipitaciones inferiores al menos en un 

15% a la media aritmética (Franzini, 1978) 

 

Año hidrológico Húmedo: Año en el que se presentan precipitaciones que superan al menos 

en un 15% a la media aritmética. (Franzini, 1978) 

 

Año hidrológico Medio: Año en el que se promedian ambos extremos del seco y húmedo 

(Franzini, 1978) 

 

Caudal: Volumen de agua que pasa a través de una sección transversal del río en la unidad de 

tiempo. (Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales -IDEAM-, 2013) 
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Caudal ecológico: Volumen de agua mínima necesaria para preservar los valores ecológicos 

en el cauce, tales como: Los hábitats naturales que cobijan una riqueza de flora y fauna, las 

funciones ambientales como dilución de contaminantes, la amortiguación de los extremos 

climatológicos e hidrológicos y/o la preservación del paisaje. (Confederación Hidrográfica del 

Tajo (CHT)., 2011) 

 

Caudal medio diario: Cantidad de agua que pasa a través de una sección transversal del río 

durante el día dividido por el número de segundos del día. (Instituto de Hidrología, Meteorología 

y Estudios Ambientales -IDEAM, 2015) 

 

Caudal medio mensual: Promedio de los caudales medios diarios del mes. (Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM, 2015) 

 

Caudal medio anual: Promedio de los caudales medios diarios del año. (Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM, 2015) 

 

Cuenca hidrográfica: Área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una red 

hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que 

confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito 

natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar. (Instituto de Hidrología, Meteorología 

y Estudios Ambientales -IDEAM, 2015) 

 



23 
 

Demanda: La demanda de agua estimada corresponde a la cantidad o volumen de agua usado 

por los sectores económicos y la población. Considera el volumen de agua extraído o que se 

almacena de los sistemas hídricos y que limita otros usos; contempla el volumen utilizado como 

materia prima, como insumo y el retornado a los sistemas hídricos. (Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004) 

 

Índice de uso del agua: Relación entre la demanda de agua del conjunto de actividades 

sociales y económicas con la oferta hídrica disponible. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2004) 

 

Módulo de consumo hídrico: Cantidad de agua necesaria expresada en una unidad de 

medida, para ser utilizada en una actividad específica desarrollada por el hombre. (Ministerio de 

Desarrollo Económico, 2000) 

 

Módulo de consumo doméstico o dotación: Cantidad de agua asignada a una población o 

aun habitante para su consumo en cierto tiempo, expresada en términos de litro por habitante por 

día o dimensiones equivalentes. (Ministerio de Desarrollo Económico, 2000) 

 

Oferta del agua: La oferta del agua está asociada al régimen hidrológico, se define como las 

variaciones del estado y de las características de una masa de agua que se repiten de forma 

regular en el tiempo y en el espacio y que muestran patrones estacionales o de otros tipos. 

(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM, 2015) 
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Período de retorno: Lapso de tiempo promedio que separa dos eventos de determinada 

magnitud. (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM, 2015) 

 

Unidad hidrológica de análisis: Área natural de concentración y recolección de aguas 

superficiales y/o subterráneas que tiene connotación principalmente hidrológica en la 

cuantificación, distribución y utilización de los recursos hídricos disponibles. Para aguas 

superficiales su delimitación se realiza siguiendo la divisoria topográfica de aguas, y para aguas 

subterráneas siguiendo criterios hidrogeológicos. (Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales -IDEAM, 2015) 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

3.1 Entorno del proyecto 

 

El proyecto se realizará en la cuenca La Brizuela, localizada al sur - oeste de la cabecera del 

área urbana del Municipio de Guarne; la cual tributa sus aguas a la Quebrada La Mosca en 

inmediaciones de la zona urbana, la cual a su vez aporta a sus aguas a la gran cuenca del Río 

Negro. Limita con las cuencas El Salado, La Honda y Piedras Blancas.  La parte alta de la 

cuenca está ubicada en el sitio denominado Alto de Medina al cual se llega por la vía que desde 

la Autopista Medellín-Bogotá comunica al municipio de Guarne con el parque recreativo de 

protección especial Piedras Blancas, el cual es un espacio de importancia turística para la 

población de la ciudad de Medellín, el Oriente Antioqueño y visitantes foráneos. Son variadas las 

ofertas recreativas y de disfrute del paisaje que ofrece el parque, desde espejos de agua como la 

represa Piedras Blancas, riachuelos, bosques naturales, un desarrollo urbanístico armonizado con 

la oferta natural del paisaje, caminos indígenas y de la colonia, entre muchos otros atractivos y 

servicios. (Universidad Nacional de Colombia, 2006, pág. 5) 

 

3.2 Análisis de la Situación Actual 

 

En la cuenca La Brizuela se presenta una presión por el aprovechamiento de los recursos 

naturales, el uso actual que predomina en el territorio corresponde a pastos mezclados con 

plantaciones de coníferas presentándose procesos de deforestación para el establecimiento de 

cultivos de papa, como roturador de suelos que luego son reemplazados por pastos, tanto 
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naturales para ganado de carne como pastos mejorados para el ganado de leche, ocasionando en 

la zona grandes conflictos por el uso del suelo, que pueden conllevar a una disminución de la 

oferta hídrica superficial de la principal fuente de abastecimiento del área urbana del municipio 

de Guarne. 

 

La cuenca La Brizuela proveedora de agua para 19.817 habitantes asentados en el área urbana 

del municipio de Guarne, actualmente se encuentran demandando un caudal de 106.1 l/s, cifra 

que corresponde a la concesión vigente de la Empresa de Servicios Públicos Aquaterra S.A 

E.S.P, prestadora del servicio de acueducto (Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de 

los Ríos Negro y Nare - Cornare, 2018).  

 

En la zona se presentan conflictos relacionados con el uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales, por lo que se hace necesario diseñar e implementar la red de monitoreo para el 

conocimiento de la oferta hídrica total y disponible y la obtención de balances hídricos 

confiables, que sirvan de apoyo a la Autoridad Ambiental competente en la zona, para la toma de 

decisiones en el desarrollo de las funciones delegadas por la norma, en especial la atención de los 

trámites de permisos ambientales y al Ente Territorial y a la Empresa de Servicios Públicos, para 

que cuenten con una línea base confiable que pueda ser empleada en los procesos de 

planificación del territorio y el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
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4. ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

 

4.1 Descripción de la situación existente con relación al problema 

 

La región del Oriente Antioqueño se destaca a nivel nacional y regional debido a su ubicación 

estratégica, su gran importancia ecológica por la alta biodiversidad, riqueza natural y turística, 

razones por las cuales se constituyó en polo de atracción para el desarrollo de megaproyectos y la 

construcción de infraestructura de servicios y habitacionales. Según datos de Camacol Antioquia 

(2017) para el período 2010 -2015, en la región presentó un incremento del 250 % pasando de 

694 unidades habitacionales a 2.424. Adicionalmente, según cifras de la Lonja de Propiedad Raíz 

de Medellín y Antioquia el desarrollo urbanístico del Oriente Antioqueño para el año 2017 

presentó un incremento del 22% respecto al 2016 con 3.943 unidades inmobiliarias 

comercializadas frente a las 3.220 unidades vendidas el año anterior. 

 

El Municipio de Guarne hace parte de la Región del Oriente cercano y no es ajeno a las 

condiciones citadas que han contribuido a una importante transformación del medio físico y 

socioeconómico con una alta demanda de sus recursos naturales. La Brizuela principal fuente de 

abastecimiento, presenta una presión en el aprovechamiento de los recursos naturales, 

determinado por el conflicto en el uso del suelo, que conllevan a una disminución de la oferta 

hídrica superficial de la principal fuente de abastecimiento del área urbana del municipio y dado 

que no existe una red de estaciones de caudal que permitan realizar un monitoreo continuo de la 

oferta en la cuenca, impidiendo determinar su variabilidad para diferentes años hidrológicos. 
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4.2 Problema Central 

 

El área urbana del Municipio de Guarne según las proyecciones realizadas por Cornare, 

cuenta con una población de 19.817 habitantes que se abastecen de la Cuenca La Brizuela la cual 

presenta un caudal estimado para condiciones hidrológicas de año medio de 368 l/s, año seco de 

106 l/s, un ecológico de 53 l/s y un total otorgado correspondiente a 174 l/s. Según estimaciones 

del índice de uso de agua en la cuenca, mediante el cual se relacionan los datos de caudales para 

año medio, seco, ecológico y la demanda, en esta se presenta un porcentaje de uso superior al 

50% del caudal para ambas épocas, denotando una presión sobre el ecosistema ya que se está 

consumiendo más de la mitad de la oferta total disponible. 

 

Los cálculos realizados corresponden a estimaciones y debido a la ausencia de una red para 

medir el caudal de forma continua, imposibilita tener información confiable para calcular la 

oferta real a fin de realizar balances hidrológicos ajustados a las condiciones actuales del 

territorio.  

 

4.3 Magnitud actual del problema – Indicadores de línea base 

 

La cuenca la Brizuela presenta un caudal medio 368 l/s y un caudal mínimo de 106 l/s, 

presentándose disminuciones de la oferta hídrica superficial del 71 % en épocas de bajas 

precipitaciones. El índice de Uso del Agua calculado para la cuenca con caudales medios y 

mínimos presenta porcentajes superiores al 50%, situación que corresponden a una Demanda 
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Alta, denotando una presión sobre el ecosistema ya que se está consumiendo más de la mitad del 

agua total disponible como se observa en la tabla N° 11. 

 

Tabla 11. Índice de Uso del Agua en la Cuenca La Brizuela 

Caudal Medio (l/s) 368 
Caudal Mínimo (Periodo de Retorno: 10 Años) (l/s) 106 
Caudal Ecológico (l/s) 53 
Caudal Otorgado (Concesiones Vigentes) (l/s) 174 
Oferta Neta Caudal. Medio (Caudal Medio – Caudal Ecológico) (l/s) 315 
Caudal Disponible (l/s) 141 
Oferta Neta Caudal Mínimo (Caudal Mínimo – Caudal Ecológico) (l/s) 53 
Caudal Disponible Mínimo (l/s) -33 
Índice de Uso del Agua (Caudal Medio) 55,20 
Índice de Uso del Agua (Caudal Mínimo) 328,06 

Fuente: Elaboración Propia 
 

4.4 Causas que generan el problema 

 

Las causas de esta situación obedecen a lo siguiente: 

 

4.4.1 Causas directas. 

 

 Baja capacidad operativa de la Autoridad Ambiental para realizar control y seguimiento 

al usos y aprovechamiento de los recurso naturales 

 Limitada asignación de recursos económicos y técnicos 
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4.4.2 Causas indirectas. 

 

 Deficiencia en el control del uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

 Poca voluntad política e institucional para invertir en soluciones 

 Recursos limitados (Económicos y técnicos) 

 

4.5 Efectos generados por el problema 

 

Generándose los siguientes efectos: 

 

4.5.1 Efectos directos. 

 

 Carencia de información para la toma de decisiones 

 Disminución de la disponibilidad hídrica superficial 

 Uso inadecuado del suelo 

 

4.5.2 Efectos indirectos. 

 

 Deterioro de los ecosistemas 
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4.6 Diagrama de Árbol de Problemas 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 11. Árbol de Problema 
Fuente: Elaboración propia 
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5.  ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

5.1 Contextualización del análisis a realizar 

 

Con base en la proyección elaborada por Cornare, según los datos del Censo DANE (2005) el 

Municipio de Guarne al año 2020 tendrá una población estimada distribuida de la siguiente 

forma: 

Tabla 12. Proyección de Población Municipio de Guarne 2.020 

Año 2020 
Población Cabecera 19.817 
Población Resto 32.312 
Total 52.129 

Fuente: (Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare - 
CORNARE, 2007). Proyecciones de Población. Recuperado de: Proyecciones de Población 

 

5.2 Matriz de Análisis de Involucrados 

 

Para el desarrollo del proyecto se realizó la identificación de los involucrados arrojando lo 

siguiente: 

Tabla 13. Identificación de Involucrados 

Involucrados Problemática Interés Recursos 

Población del 
Área Urbana 
del Municipio 
de Guarne  

Vulnerabilidad al 
desabastecimiento del 
recurso hídrico 

Contar con recurso hídrico 
suficiente para satisfacer 
su demanda actual y 
futura  

- Disposición para implementar  medidas 
de ahorro y uso eficiente del recurso 
hídrico 

Líderes del 
Municipio 

Vulnerabilidad al 
desabastecimiento del 
recurso hídrico 

Contar con recurso hídrico 
suficiente para satisfacer 
su demanda actual y 
futura 

- Disposición para implementar medidas 
de ahorro y uso eficiente del recurso 
hídrico 

- Representar la población del área urbana 
- Promocionar el proyecto 



33 
 

Líderes de los 
comerciantes y 
sector 
productivo 
asentado en el 
área urbana 

Vulnerabilidad al 
desabastecimiento del 
recurso hídrico 

Contar con recurso hídrico 
suficiente para satisfacer 
su demanda actual y 
futura 

- Disposición para implementar medidas 
de ahorro y uso eficiente del recurso 
hídrico 

- Representar a los comerciantes y sector 
productivo 

- Promocionar el proyecto 

Representantes 
del sector 
educativo 

Vulnerabilidad al 
desabastecimiento del 
recurso hídrico 

Contar con recurso hídrico 
suficiente para satisfacer 
su demanda actual y 
futura 

- Disposición para implementar medidas 
de ahorro y uso eficiente del recurso 
hídrico  

- Representar al sector educativo 
- Promocionar el proyecto 

Población 
asentada en la 
Cuenca La 
Brizuela  

Vulnerabilidad al 
desabastecimiento del 
recurso hídrico y uso 
inadecuado del suelo 

Contar con recurso hídrico 
suficiente para satisfacer 
su demanda actual y 
futura y desarrollar sus 
actividades productivas en 
los predio aledaños a la 
cuenca 

- Disposición para implementar medidas 
de ahorro y uso eficiente del recurso 
hídrico, dar uno adecuado al suelo acorde 
a sus potenciales  

- Cumplimiento de la normatividad 
ambiental 

Productores 
ubicados en 
predios de la 
cuenca 

Actividades no compatibles 
con el uso potencial del 
suelo y no respetando la 
normatividad ambiental 

Continuar con el 
desarrollo de sus 
actividades en la cuenca 

- Disposición para implementar medidas 
de ahorro y uso eficiente del recurso 
hídrico en su actividad productiva,  

- Uno adecuado al suelo acorde a sus 
potenciales  

- Cumplimiento de la normatividad 
ambiental 

Empresa de 
Servicios 
Públicos 
Aquaterra S.A 
E.S.P  

No contar con la 
disponibilidad suficiente del 
recurso hídrico para prestar 
un buen servicio y recursos 
limitados para aprovechar 
otras fuentes de 
abastecimiento  

Prestar un servicio con 
calidad y oportunidad 

- Recursos económicos para ser invertidos 
en el área de estudio  

- Cumplimiento de la normatividad 
ambiental 

Administración 
Municipal  

Baja capacidad operativa 
para realizar control y 
seguimiento al uso 
adecuado del suelo en el 
área de estudio 

Velar por el bienestar y la 
calidad de vida de la 
población de municipio y 
dar cumplimiento a lo 
establecido en los 
instrumento de 
planificación POMCA y 
EOT 

- Recursos económicos para ser invertidos 
en el área de estudio a partir de la 
implementación de su plan de desarrollo, 

- Cumplimiento de la normatividad 
ambiental 

- Poder decisión para el uso adecuado del 
suelo en el territorio 

Corporación 
Autónoma 
Regional de la 
Cuencas de los 
Ríos Negro y 
Nare - Cornare 

Baja capacidad operativa 
para realizar control y 
seguimiento al uso y 
aprovechamiento delos 
recursos naturales en el área 
de estudio 

Velar por el uso y 
aprovechamiento 
razonable del recurso 
naturales y por el estricto 
cumplimiento de la 
zonificación del uso del 
suelo establecida en el 
POMCA y dar 
cumplimiento a su 
componente programático  

- Recursos económicos para ser invertidos 
en el área de estudio a partir de la 
implementación de su plan de acción y 
POMCA,  

- Cumplimiento de la normatividad 
ambiental  

- Poder decisión para el uso adecuado de 
los recursos naturales en el territorio  

Fuente: Elaboración propia 

 



34 
 

Tabla 14. Análisis de Involucrados 

Actor 

Expectativa 
Alta: 5 

Media: 3 
Baja:1 

Fuerza 
Alta: 5 

Media: 3 
Baja:1 

Resultante 
Adeptos - favorecedores: 16 - 25 

Indiferentes - Neutros: 6 - 15 
Opositores - Obstaculizadores: 0 

- 5 

Posición Potencial 

Población del 
Área Urbana 
del Municipio 
de Guarne 

5 1 5 Indiferentes 

Líderes del 
Municipio 

5 5 25 Adeptos 

Líderes de los 
comerciantes y 
sector 
productivo 
asentado en el 
área urbana 

5 5 25 

Adeptos 

Representantes 
del sector 
educativo 

5 5 25 
Adeptos 

Población 
asentada en la 
Cuenca La 
Brizuela  

3 5 15 Indiferentes 

Productores 
ubicados en 
predios de la 
cuenca 

1 5 5 Opositores 

Empresa de 
Servicios 
Públicos 
Aquaterra S.A 
E.S.P  

5 5 25 Adeptos 

Administración 
Municipal  

5 5 25 Adeptos 

Corporación 
Autónoma 
Regional de la 
Cuencas de los 
Ríos Negro y 
Nare - Cornare 

5 5 25 Adeptos 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 Población Afectada 

 

Con base en la proyección elaborada por Cornare, la población afectada corresponde a un total 

de 21.279 personas distribuidas así: 19.817 habitantes del Área Urbana de Municipio y 1.462 

habitantes de la cuenca la Brizuela 

 

5.4 Población Objetivo 

 

La población objetivo corresponde a 19.817 habitantes del Área Urbana de Municipio, 

quienes son los beneficiarios directos del proyecto, ya que se abastecen directamente del agua 

que provee la cuenca La Brizuela a través de la operación del servicio de acueducto que realiza 

la Empresa de Servicios Públicos Aquaterra S.A. E.S.P 
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6.  ANÁLISIS DE SOLUCIONES 

 

6.1 Descripción de la iniciativa 

 

Diseñar e implementar la red monitoreo para la medición de la oferta del recurso hídrico 

superficial en la Cuenca la Brizuela abastecedora del acueducto urbano del Municipio de Guarne, 

para lo cual se realizarán las siguientes actividades: 

 

1. Levantamiento del diagnóstico: Recolección, revisión y análisis de información 

disponible en el área de estudio, con el fin de comprender su dinámica en el uso del suelo 

y el aprovechamiento del recurso hídrico proveniente de esta. 

 

2. Diseño de la red: Recorrido de campo para la identificación y selección de los sitios 

adecuados para la ubicación de las estaciones de caudal, definición de las características 

de los equipos y la infraestructura necesaria para la instalación. 

 

3. Socialización con los involucrados: Presentación del proyecto a los involucrados con el 

fin de darles a conocer la importancia de su implementación y recoger las expectativas de 

los diferentes grupos de interés. 

 

4. Adquisición de equipos, adecuación de infraestructura e instalación: Compra de las 

estaciones para la medición del caudal (Sensores) y construcción de los brazos para 



37 
 

instalación de los equipos, adecuación del sistema de seguridad para evitar el robo de las 

piezas y ajuste a la sección transversal sobre el cauce de la quebrada, con el fin de 

garantizar el levantamiento adecuado de datos. Paralelamente, se adecuará el centro de 

análisis de la información donde se recibirá y procesarán los datos que se emitirán desde 

los sensores instalados en campo. 

 

5. Capacitación para la operación de la estación y la obtención de datos: Entrenamiento 

al equipo técnico encargado de recibir la información captada por los sensores, para su 

procesamiento y emisión de alertas. 

 

6. Operación de la red: Poner en funcionamiento los equipos instalados en campo y el 

centro de análisis y recepción de datos. 

 

7. Socialización de avance con los involucrados: Presentación de los avances a los 

diferentes grupos de interés. 

 

8. Mantenimiento preventivo y correctivo de la red: Anualmente, a partir del segundo 

año de ejecución del proyecto y durante toda su totalidad, se realizará revisión de los 

equipos instalados en campo con el fin de verificar su correcto funcionamiento y tomar 

las medidas preventivas para evitar su deterioro. 

 

9. Seguimiento y evaluación: Anualmente se efectuará un informe detallado de las 

actividades realizadas durante la vigencia, a fin de detectar posibles desviaciones que 
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impidan su desarrollo y la toma inmediata de las medidas correctivas. Finalmente, el 

informe debe detallar el avance en el cumplimiento de los objetivos y el reporte de los 

indicadores.  

 

6.2 Localización 

 

El proyecto de desarrollará en la siguiente ubicación: 

 

Tabla 15. Lugar de Ejecución del Proyecto 

Región Departamento Subregión Municipio Vereda 

Andina Antioquia Oriente Antioqueño Guarne La Brizuela 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 12. Localización Cuenca La Brizuela 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.3 Aporte a la política pública 

 

Tabla 16. Proyecto en el Marco de las Políticas Públicas 

Nivel Política Objetivo Estrategia Meta Indicador 

Internacional 
Objetivos de desarrollo 
sostenible 

ODS 6: Garantizar la 
disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el 
saneamiento para todos 

 

De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los 
recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad 
de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente 
a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de 
personas que sufren falta de agua 

Nivel de estrés hídrico: Extracción de agua 
dulce como proporción de los recursos de agua 
dulce disponibles 

Nacional 
Política Nacional para 
la gestión Integral del 
Recurso Hídrico 

Objetivo 1. Oferta: Conservar los 
sistemas naturales y los procesos 
hidrológicos de los que depende 
la oferta de agua para el país 

Estrategia 1.1. Conocimiento: Ampliar y consolidar a 
nivel de cuenca el conocimiento de la oferta hídrica total 
y disponible del país, para tener balances hídricos 
confiable 

Conocer la oferta del 100% de las cuencas hidrográficas y de los 
acuíferos priorizados en el Plan Hídrico Nacional 

Número de cuencas priorizadas en el Plan 
Hídrico Nacional que cuentan con información 
acerca de la oferta hídrica / número total de 
cuencas priorizadas en el Plan Hídrico Nacional 

Departamental 

Plan de Desarrollo 
2016 – 2019 del 
Departamento de 
Antioquia. "Pensando 
en Grande" 

1. Defensa del Agua           2. 
Mitigación y adaptación al 
Cambio Climático 

Línea 4. Sostenibilidad Ambiental   
Protección y Conservación del Recurso Hídrico: Estudio de 
actualización del estado de los recurso hídrico en el departamento 
de Antioquia 

 

Regional 

Plan de Gestión 
Ambiental Regional de 
la Corporación 
Autónoma Regional de 
las Cuencas de los Ríos 
Negro y Nare - 
Cornare 2014 - 2032. 

Conocer y monitorear la oferta, 
aprovechamiento, disponibilidad 
y calidad del recurso hídrico para 
su sostenibilidad en respuesta la 
dinámica de crecimiento social y 
económico de la región. 

Gestión Integral del Recurso Hídrico 
Conocimiento de la oferta, demanda y disponibilidad hídrica 
superficial y subterránea 

 

Regional 
Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca 
del Rio Negro 

Mitigación de la vulnerabilidad 
por desabastecimiento hídrico de 
las microcuencas abastecedoras 
de acueductos municipales e 
identificación de potenciales 
fuentes de abastecimiento en la 
cuenca 

Gestión y conocimiento de nuevas tecnologías para la 
conservación y el aprovechamiento sostenible de la 
oferta ecosistémica 

Elaboración y ejecución de la metodología de análisis de 
vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico 

% de microcuencas con potencial de 
abastecimiento con nuevas áreas de 
conservación 
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Regional 

Plan de Acción de la 
Corporación 
Autónoma Regional de 
las Cuencas de los Ríos 
Negro y Nare - 
Cornare 2016 - 2019. 
“Por un Territorio 
equitativo, Sostenible e 
Incluyente” 

Contribuir al conocimiento de la 
oferta, demanda y calidad del 
Recurso hídrico en las cuencas de 
la Región Cornare, teniendo como 
punto de partida la evaluación de 
las condiciones actuales de uso y 
aprovechamiento del recurso 
hídrico 
 

Gestión Integral del Recurso Hídrico 
Ampliar y consolidar el conocimiento de la oferta, la demanda y la 
calidad del recurso hídrico en la Región Cornare 

 

Local 

Plan de Desarrollo 
2016 – 2019 del 
Municipio de Guarne. 
"Tus Ideas nos 
Inspiran, Construcción 
Colectiva de Futuro" 

Gestión Ambiental del Territorio Línea Estratégica 2. Hábitat para el Desarrollo Social  
1. Formulación del plan de Cambio Climático                                      
2. Protección de Afluentes Hídricos                                                      
3. Estudio de Disponibilidad de Agua para las demandas Futuras 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4 Análisis del mercado 

 

Riesgo por desabastecimiento de agua de la población del área urbana del Municipio de Guarne 

debido a la falta de control sobre la demanda del recurso hídrico en la Cuenca La Brizuela, 

aumentando el índice de Uso del Agua. 

 

Línea base  

 

Oferta 

Caudal Medio (l/s):368 

Caudal Mínimo (Periodo de Retorno: 10 Años) (l/s):106 

Caudal Ecológico (l/s):53 

 

Demanda  

Caudal Otorgado (Concesiones Vigentes) (l/s):174 

 

Déficit 

Oferta Neta Caudal. Medio (Caudal Medio – Caudal Ecológico) (l/s): 315 

Caudal Disponible (l/s): 141 

Oferta Neta Caudal Mínimo (Caudal Mínimo – Caudal Ecológico) (l/s): 53 

Caudal Disponible Mínimo (l/s): -33 
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En año hidrológico medio se está consumiendo más del 50% de la oferta neta disponible y en 

año hidrológico mínimo se presenta un déficit con relación a la oferta neta que obedece a – 33 l/s. 

 

6.5 Objetivo General 

 

Diseñar e implementar la red monitoreo para la medición de la oferta del recurso hídrico 

superficial en la Cuenca la Brizuela abastecedora del acueducto urbano del Municipio de Guarne 

durante el quinquenio 2019-2023. 

 

6.6 Objetivo Específico  

 

Mejorar la capacidad operativa de la Autoridad Ambiental para el monitoreo continuo del 

caudal en la cuenca la Brizuela abastecedora del acueducto urbano del Municipio de Guarne, 

mediante el diseño y la implementación de una red de monitoreo. 
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6.7 Diagrama del árbol de Soluciones 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Ilustración 13. Árbol de Soluciones 
Fuente: Elaboración propia

Asignación suficiente de recursos 

económicos y técnicos 

Uso adecuado del suelo 

Incrementar el control del uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales 

Uso sostenible de los ecosistemas 

Disponer de una red de control y monitoreo para la medición de oferta del recurso hídrico superficial en la Cuenca la Brizuela 

del Municipio de Guarne  

Disponibilidad hídrica superficial 

suficiente para abastecer la 

demanda 

Disponibilidad de recursos 

(Económicos y técnicos) 

Disponibilidad de información 

para la toma de decisiones 

Buena capacidad operativa de la Autoridad 

Ambiental para efectuar control y seguimiento 

Objetivo 

General 

Fin 

Objetivos 

Específicos Voluntad política e 

institucional para invertir 

en soluciones 
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7.  MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

Tabla 17. Matriz de Riesgos 

1. IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS RIESGOS 2. EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS 3. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO 

No ACTIVIDAD ETAPA FUENTE TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO   
(¿qué puede 
pasar y cómo 

puede ocurrir?) 

IMPACTO 

CATEGORÍA 

 
V

A
L

O
R

A
C

IÓ
N

 
D

E
L

 R
IE

S
G

O
 

A 
QUIEN 
SE LE 

ASIGNA 

TRATAMIENTO 
(controles a ser 
implementados) 

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 
DEL CONTROL 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 

TRATAMIENTO 

Responsable 
Tratamiento 

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 

CALIFICACIÓN 
MONETARIA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
 

C
. C

U
A

L
IT

A
T

IV
A

 

C
. M

O
N

E
T

A
R

IA
 

T
O

T
A

L
 

E
F

E
C

T
IV

ID
A

D
 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

 

1 
Levantamiento 
del diagnóstico 

Pre-
inversión 

Interno Operacionales 
Falta de la 
información 

Obstruye la 
ejecución del 
proyecto 
sustancialmente 
pero aun así 
permite la 
consecución de los 
objetivos 

Los sobre costos 
no representan 
más del 1% del 
valor del proyecto 

Improbable 1 4 1 3,5 
Gestión 
del 
Proyecto 

Búsqueda de 
información en 
cuencas con 
características 
similares 

Seguro 1 3,5 2,3 
Gestión del 
Proyecto 

Interno Operacionales 
Falta de personal 
calificado 

Obstruye la 
ejecución del 
proyecto 
sustancialmente 
pero aun así 
permite la 
consecución de los 
objetivos 

Los sobre costos 
no representan 
más del 1% del 
valor del proyecto 

Improbable 1 4 1 3,5 
Gestión 
del 
Proyecto 

Contratación de 
personal 

Seguro 1 3,5 2,3 
Gestión del 
Proyecto 

Interno Financieros 
Falta de 
presupuesto 

Perturba la 
ejecución del 
proyecto de 
manera grave 
imposibilitando la 
consecución de los 
objetivos 

Impacta sobre el 
valor del proyecto 
en más del 30 % 

Factible 3 5 5 8,0 
Gestión 
del 
Proyecto 

Búsqueda de 
cofinanciación 

Posible 2 8,0 5,0 
Gestión del 
Proyecto 
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2 
Diseño de la 
red 

Inversión 

Interno Operacionales 
Falta de personal 
calificado 

Obstruye la 
ejecución del 
proyecto 
sustancialmente 
pero aun así 
permite la 
consecución de los 
objetivos 

Los sobre costos 
no representan 
más del 5% del 
valor del proyecto 

Improbable 1 4 2 4,0 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Contratación de 
personal 

Seguro 1 4,0 2,5 
Gerencia del 
Proyecto 

Interno Financieros 
Falta de 
presupuesto 

Perturba la 
ejecución del 
proyecto de 
manera grave 
imposibilitando la 
consecución de los 
objetivos 

Impacta sobre el 
valor del proyecto 
en más del 30 % 

Factible 3 5 5 8,0 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Búsqueda de 
cofinanciación 

Posible 2 8,0 5,0 
Gerencia del 
Proyecto 

Interno Operacionales 
Accidente 
trabajo de campo 

Obstruye la 
ejecución del 
proyecto de 
manera 
intrascendente 

Los sobre costos 
no representan 
más del 1% del 
valor del proyecto 

Improbable 1 1 1 2,0 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Dotaciones 
implementos de 
seguridad y 
afiliación del 
personal a la 
seguridad social 

Seguro 1 2,0 1,5 
Gerencia del 
Proyecto 

3 
Socialización 
con los 
involucrados 

Inversión 

Interno Operacionales 
Falta de personal 
calificado 

Obstruye la 
ejecución del 
proyecto 
sustancialmente 
pero aun así 
permite la 
consecución de los 
objetivos 

Los sobre costos 
no representan 
más del 5% del 
valor del proyecto 

Improbable 1 4 2 4,0 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Contratación de 
personal 

Seguro 1 4,0 2,5 
Gerencia del 
Proyecto 

Interno Financieros 
Falta de 
presupuesto 

Perturba la 
ejecución del 
proyecto de 
manera grave 
imposibilitando la 
consecución de los 
objetivos 

Impacta sobre el 
valor del proyecto 
en más del 30 % 

Factible 3 5 5 8,0 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Búsqueda de 
cofinanciación 

Posible 2 8,0 5,0 
Gerencia del 
Proyecto 

Externo Operacionales 
Falta de interés 
de los 
involucrados 

Perturba la 
ejecución del 
proyecto de 
manera grave 
imposibilitando la 
consecución de los 
objetivos 

Los sobre costos 
no representan 
más del 1% del 
valor del proyecto 

Improbable 1 5 1 4,0 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Búsqueda de 
estrategias 
comunicativas 

Seguro 1 4,0 2,5 
Gerencia del 
Proyecto 

4 

Adquisición de 
equipos, 
adecuación de 
infraestructura 
e instalación 

Ejecución Interno Operacionales 
Falta de personal 
calificado 

Obstruye la 
ejecución del 
proyecto 
sustancialmente 
pero aun así 
permite la 
consecución de los 
objetivos 

Los sobre costos 
no representan 
más del 5% del 
valor del proyecto 

Improbable 1 4 2 4,0 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Contratación de 
personal 

Seguro 1 4,0 2,5 
Gerencia del 
Proyecto 
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Interno Financieros 
Falta de 
presupuesto 

Perturba la 
ejecución del 
proyecto de 
manera grave 
imposibilitando la 
consecución de los 
objetivos 

Impacta sobre el 
valor del proyecto 
en más del 30 % 

Factible 3 5 5 8,0 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Búsqueda de 
cofinanciación 

Posible 2 8,0 5,0 
Gerencia del 
Proyecto 

Externo Tecnológicos 
Falta oferta de 
equipos 
requeridos 

Obstruye la 
ejecución del 
proyecto 
sustancialmente 
pero aun así 
permite la 
consecución de los 
objetivos 

Los sobre costos 
no representan 
más del 5% del 
valor del proyecto 

Improbable 1 4 2 4,0 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Búsqueda en el 
mercado 
internacional 

Seguro 1 4,0 2,5 
Gerencia del 
Proyecto 

Externo 
De la 
naturaleza 

Falta de lugares 
adecuados para 
instalación de 
equipos 

Obstruye la 
ejecución del 
proyecto 
sustancialmente 
pero aun así 
permite la 
consecución de los 
objetivos 

Los sobre costos 
no representan 
más del 1% del 
valor del proyecto 

Probable 2 4 1 4,5 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Adecuaciones de 
infraestructura y 
terreno 

Seguro 1 4,5 2,8 
Gerencia del 
Proyecto 

Externo 
Sociales o 
políticos 

Vandalismo 

Perturba la 
ejecución del 
proyecto de 
manera grave 
imposibilitando la 
consecución de los 
objetivos 

Generan un 
impacto sobre el 
valor del proyecto 
entre el 15% y el 
30% 

Improbable 1 5 4 5,5 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Pólizas y 
cerramiento de 
equipos 

Seguro 1 5,5 3,3 
Gerencia del 
Proyecto 

Externo 
De la 
naturaleza 

Riesgo asociados 
al clima 
(avalanchas-
inundaciones) 

Perturba la 
ejecución del 
proyecto de 
manera grave 
imposibilitando la 
consecución de los 
objetivos 

Generan un 
impacto sobre el 
valor del proyecto 
entre el 15% y el 
30% 

Improbable 1 5 4 5,5 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Pólizas Seguro 1 5,5 3,3 
Gerencia del 
Proyecto 

Externo Regulatorios 
Demoras en la 
importación de 
equipos 

Obstruye la 
ejecución del 
proyecto 
sustancialmente 
pero aun así 
permite la 
consecución de los 
objetivos 

Los sobre costos 
no representan 
más del 1% del 
valor del proyecto 

Probable 2 4 1 4,5 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Excedente 
presupuestal 

Improbable 5 4,5 4,8 
Gerencia del 
Proyecto 

Externo Económicos 
Variabilidad en 
el precio de la 
moneda 

Obstruye la 
ejecución del 
proyecto 
sustancialmente 
pero aun así 
permite la 
consecución de los 
objetivos 

Generan un 
impacto sobre el 
valor del proyecto 
entre el 15% y el 
30% 

Probable 2 4 4 6,0 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Excedente 
presupuestal 

Improbable 5 6,0 5,5 
Gerencia del 
Proyecto 
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Interno Operacionales 
Accidente 
trabajo de campo 

Obstruye la 
ejecución del 
proyecto de 
manera 
intrascendente 

Los sobre costos 
no representan 
más del 1% del 
valor del proyecto 

Improbable 1 1 1 2,0 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Dotaciones 
implementos de 
seguridad 

Seguro 1 2,0 1,5 
Gerencia del 
Proyecto 

5 

Capacitación 
para la 
operación de la 
estación y la 
obtención de 
datos 

Operación 

Interno Operacionales 
Falta de personal 
calificado 

Obstruye la 
ejecución del 
proyecto 
sustancialmente 
pero aun así 
permite la 
consecución de los 
objetivos 

Los sobre costos 
no representan 
más del 5% del 
valor del proyecto 

Improbable 1 4 2 4,0 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Contratación de 
personal 

Seguro 1 4,0 2,5 
Gerencia del 
Proyecto 

Interno Operacionales 
Falta de 
presupuesto 

Perturba la 
ejecución del 
proyecto de 
manera grave 
imposibilitando la 
consecución de los 
objetivos 

Impacta sobre el 
valor del proyecto 
en más del 30 % 

Factible 3 5 5 8,0 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Búsqueda de 
cofinanciación 

Posible 2 8,0 5,0 
Gerencia del 
Proyecto 

6 
Operación de 
la red 

Operación 

Interno Operacionales 
Falta de personal 
calificado 

Obstruye la 
ejecución del 
proyecto 
sustancialmente 
pero aun así 
permite la 
consecución de los 
objetivos 

Los sobre costos 
no representan 
más del 5% del 
valor del proyecto 

Improbable 1 4 2 4,0 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Contratación de 
personal 

Seguro 1 4,0 2,5 
Gerencia del 
Proyecto 

Interno Financieros 
Falta de 
presupuesto 

Perturba la 
ejecución del 
proyecto de 
manera grave 
imposibilitando la 
consecución de los 
objetivos 

Impacta sobre el 
valor del proyecto 
en más del 30 % 

Factible 3 5 5 8,0 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Búsqueda de 
cofinanciación 

Posible 2 8,0 5,0 
Gerencia del 
Proyecto 

Externo Tecnológicos 

Falta oferta de 
repuestos para 
equipos 
disponibles en el 
mercado local 

Obstruye la 
ejecución del 
proyecto 
sustancialmente 
pero aun así 
permite la 
consecución de los 
objetivos 

Los sobre costos 
no representan 
más del 5% del 
valor del proyecto 

Improbable 1 4 2 4,0 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Excedente 
presupuestal 

Posible 2 4,0 3,0 
Gerencia del 
Proyecto 

Externo 
Sociales o 
políticos 

Vandalismo 

Perturba la 
ejecución del 
proyecto de 
manera grave 
imposibilitando la 
consecución de los 
objetivos 

Generan un 
impacto sobre el 
valor del proyecto 
entre el 15% y el 
30% 

Improbable 1 5 4 5,5 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Pólizas y 
cerramiento de 
equipos 

Seguro 1 5,5 3,3 
Gerencia del 
Proyecto 
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Externo 
De la 
naturaleza 

Riesgo asociados 
al clima 
(avalanchas-
inundaciones) 

Perturba la 
ejecución del 
proyecto de 
manera grave 
imposibilitando la 
consecución de los 
objetivos 

Generan un 
impacto sobre el 
valor del proyecto 
entre el 15% y el 
30% 

Improbable 1 5 4 5,5 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Pólizas 
Seguro 
 

1 5,5 3,3 
Gerencia del 
Proyecto 

Externo Regulatorios 
Demoras en la 
importación de 
equipos 

Obstruye la 
ejecución del 
proyecto 
sustancialmente 
pero aun así 
permite la 
consecución de los 
objetivos 

Los sobre costos 
no representan 
más del 1% del 
valor del proyecto 

Probable 2 4 1 4,5 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Excedente 
presupuestal 

Improbable 5 4,5 4,8 
Gerencia del 
Proyecto 

Externo Operacionales 
Variabilidad en 
el precio de la 
moneda 

Obstruye la 
ejecución del 
proyecto 
sustancialmente 
pero aun así 
permite la 
consecución de los 
objetivos 

Generan un 
impacto sobre el 
valor del proyecto 
entre el 15% y el 
30% 

Probable 2 4 4 6,0 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Excedente 
presupuestal 

Improbable 5 6,0 5,5 
Gerencia del 
Proyecto 

7 

Socialización 
de avance con 
los 
involucrados 

Operación 

Interno Regulatorios 
Falta de personal 
calificado 

Obstruye la 
ejecución del 
proyecto 
sustancialmente 
pero aun así 
permite la 
consecución de los 
objetivos 

Los sobre costos 
no representan 
más del 5% del 
valor del proyecto 

Improbable 1 4 2 4,0 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Contratación de 
personal 

Seguro 1 4,0 2,5 
Gerencia del 
Proyecto 

Interno Financieros 
Falta de 
presupuesto 

Perturba la 
ejecución del 
proyecto de 
manera grave 
imposibilitando la 
consecución de los 
objetivos 

Impacta sobre el 
valor del proyecto 
en más del 30 % 

Posible 4 5 5 9,0 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Búsqueda de 
cofinanciación 

Posible 2 9,0 5,5 
Gerencia del 
Proyecto 

Externo 
Sociales o 
políticos 

Falta de interés 
de los 
involucrados y 
beneficiarios en 
general 

Dificulta la 
ejecución del 
proyecto de 
manera baja, 
aplicando medidas 
mínimas se 
pueden lograr  los 
objetivos 

Los sobre costos 
no representan 
más del 1% del 
valor del proyecto 

Improbable 1 2 1 2,5 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Búsqueda de 
estrategias 
comunicativas 

Seguro 1 2,5 1,8 
Gerencia del 
Proyecto 

8 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 
la red 

Operación Interno Operacionales 
Falta de personal 
calificado 

Obstruye la 
ejecución del 
proyecto 
sustancialmente 
pero aun así 
permite la 
consecución de los 
objetivos 

Los sobre costos 
no representan 
más del 5% del 
valor del proyecto 

Improbable 1 4 2 4,0 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Contratación de 
personal 

Seguro 1 4,0 2,5 
Gerencia del 
Proyecto 
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Interno Financieros 
Falta de 
presupuesto 

Perturba la 
ejecución del 
proyecto de 
manera grave 
imposibilitando la 
consecución de los 
objetivos 

Impacta sobre el 
valor del proyecto 
en más del 30 % 

Improbable 1 5 5 6,0 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Búsqueda de 
cofinanciación 

Posible 2 6,0 4,0 
Gerencia del 
Proyecto 

Externo Operacionales 
Accidente 
trabajo de campo 

Obstruye la 
ejecución del 
proyecto de 
manera 
intrascendente 

Los sobre costos 
no representan 
más del 1% del 
valor del proyecto 

Improbable 1 1 1 2,0 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Dotaciones 
implementos de 
seguridad 

Seguro 1 2,0 1,5 
Gerencia del 
Proyecto 

Externo Tecnológicos 

Falta oferta de 
repuestos para 
equipos 
disponibles en el 
mercado local 

Afecta la 
ejecución del 
proyecto sin 
alterar el beneficio 
para las partes 

Los sobre costos 
no representan 
más del 5% del 
valor del proyecto 

Improbable 1 3 2 3,5 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Excedente 
presupuestal 

Improbable 5 3,5 4,3 
Gerencia del 
Proyecto 

9 
Seguimiento y 
evaluación 

Operación 

Interno Operacionales 
Falta de personal 
calificado 

Obstruye la 
ejecución del 
proyecto 
sustancialmente 
pero aun así 
permite la 
consecución de los 
objetivos 

Los sobre costos 
no representan 
más del 5% del 
valor del proyecto 

Improbable 1 4 2 4,0 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Contratación de 
personal 

Seguro 1 4,0 2,5 
Gerencia del 
Proyecto 

Interno Financieros 
Falta de 
presupuesto 

Perturba la 
ejecución del 
proyecto de 
manera grave 
imposibilitando la 
consecución de los 
objetivos 

Impacta sobre el 
valor del proyecto 
en más del 30 % 

Probable 2 5 5 7,0 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Búsqueda de 
cofinanciación 

Posible 2 7,0 4,5 
Gerencia del 
Proyecto 

Interno Operacionales 
Accidente 
trabajo de campo 

Obstruye la 
ejecución del 
proyecto de 
manera 
intrascendente 

Los sobre costos 
no representan 
más del 1% del 
valor del proyecto 

Improbable 1 1 1 2,0 
Gerencia 
del 
Proyecto 

Dotaciones 
implementos de 
seguridad 

Seguro 1 2,0 1,5 
Gerencia del 
Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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8. COSTOS DE LA ALTERNATIVA 

 

8.1 Estructura de Desglose de Trabajo 

 

Tabla 18. Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) del Proyecto de Inversión 

Objetivo General 
Objetivo 

Específico 
Identificador Actividad Etapa Meta 

Costos 
% 

Recurso Cantidad 
Unidad 
Medida 

Costo Unitario Costo Total 

Diseñar e 
implementar la red 
monitoreo para la 
medición de la oferta 
del recurso hídrico 
superficial en la 
Cuenca la Brizuela 
abastecedora del 
acueducto urbano del 
Municipio de Guarne 
durante el quinquenio 
2019-2023 
 

Mejorar la 
capacidad 
operativa de la 
Autoridad 
Ambiental para 
el monitoreo 
continuo del 
caudal en la 
cuenca la 
Brizuela 
abastecedora del 
acueducto 
urbano del 
Municipio de 
Guarne, 
mediante el 
diseño y la 
implementación 
de una red de 
monitoreo 

1 
Levantamiento del 
diagnóstico 

Pre-
inversión 

Meta: Un (01) Documento 
Indicador: % de Avance 
Fórmula Indicador: 
Documento 
Levantado/Programado*100 

Coordinación  80  Horas   $                19.327,17  $              1.546.173,67 16,04% 

Profesional 80  Horas   $                13.252,90  $              1.060.232,00 11,00% 

Auxiliar 80  Horas   $                  6.626,45  $                 530.116,00 5,50% 

Horas de computador 240  Horas   $                18.750,00  $              4.500.000,00 46,70% 
Insumos Oficina (Tóner, papelería, 
lapiceros, entre otros) 

1  Unidad   $              200.000,00  $                 200.000,00 2,08% 

Oficina  240  Horas   $                  7.500,00  $              1.800.000,00 18,68% 

Subtotal Actividad N° 1.          $      9.636.521,67 100,00% 

2 Diseño de la red  Inversión 

Meta: Un (01) Documento 
Indicador: % de Avance 
Fórmula Indicador: 
Documento 
Levantado/Programado*100 

Coordinación  80  Horas   $                19.327,17  $              1.546.173,67 19,51% 

Profesional 80  Horas   $                13.252,90  $              1.060.232,00 13,38% 

Auxiliar 80  Horas   $                  6.626,45  $                 530.116,00 6,69% 

Horas de computador 240  Horas   $                  8.870,00  $              2.128.800,00 26,86% 
Insumos Oficina (Tóner, papelería, 
lapiceros, entre otros) 

1  Unidad   $              200.000,00  $                 200.000,00 2,52% 

Transporte 3  días   $              220.000,00  $                 660.000,00 8,33% 

Oficina  240  Horas   $                  7.500,00  $              1.800.000,00 22,71% 

Subtotal Actividad N° 2.          $      7.925.321,67 100,00% 

3 
Socialización con 
los involucrados  

Inversión 

Meta: Dos (02) Reuniones 
Indicador: % de Avance 
Fórmula Indicador: 
Reuniones 
Ejecutadas/Programadas*100  

Coordinación  32  Horas   $                19.327,17  $                 618.469,47 16,12% 

Profesional 32  Horas   $                13.252,90  $                 424.092,80 11,06% 

Auxiliar 32  Horas   $                  6.626,45  $                 212.046,40 5,53% 

Horas de computador 96  Horas   $                  8.870,00  $                 851.520,00 22,20% 
Insumos Oficina (Tóner, papelería, 
lapiceros, entre otros) 

1  Unidad   $              200.000,00  $                 200.000,00 5,21% 

Transporte 2  días   $              220.000,00  $                 440.000,00 11,47% 

Refrigerios 50  Unidad   $                  5.000,00  $                 250.000,00 6,52% 

Oficina  32  Horas   $                  7.500,00  $                 240.000,00 6,26% 

Alquiler de Auditorio 16  Horas   $                37.500,00  $                 600.000,00 15,64% 

Subtotal Actividad N° 3.          $      3.836.128,67 100,00% 

4 

Adquisición de 
equipos, 
adecuación de 
infraestructura e 
instalación 

Inversión 

Meta: Dos (02) Equipos 
Indicador: % de Avance 
Fórmula Indicador: 
Equipos 
Instalados/Programados*100 

Coordinación  80  Horas   $                19.327,17  $              1.546.173,67 3,23% 

Profesional 80  Horas   $                13.252,90  $              1.060.232,00 2,22% 

Auxiliar 80  Horas   $                  6.626,45  $                 530.116,00 1,11% 

Horas de computador 240  Horas   $                  8.870,00  $              2.128.800,00 4,45% 
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Oficina  80  Horas   $                  7.500,00  $                 600.000,00 1,25% 
Insumos Oficina (Tóner, papelería, 
lapiceros, entre otros) 

1  Unidad   $              200.000,00  $                 200.000,00 0,42% 

Repuestos de Equipos 1  Unidad   $         10.000.000,00  $            10.000.000,00 20,90% 

Transporte 4  Días   $              220.000,00  $                 880.000,00 1,84% 

Adecuación de Infraestructura 2  Unidad   $           2.000.000,00  $              4.000.000,00 8,36% 
Compra de estaciones (Sensores de 
caudal) 

2  Equipo   $         10.000.000,00  $            20.000.000,00 41,79% 

Adquisición de Pólizas  2 Unidad  $           1.000.000,00  $              2.000.000,00 4,18% 

Computador para procesar datos 1 Unidad  $           4.000.000,00  $              4.000.000,00 8,36% 

Licencia de procesamiento de datos 1 Unidad  $              700.000,00  $                 700.000,00 1,46% 

Telefonía Móvil 6 Meses  $                35.000,00  $                 210.000,00 0,44% 

Subtotal Actividad N° 4.          $    47.855.321,67 100,00% 

5 

Capacitación para 
la operación de la 
estación y la 
obtención de datos 

Operación 

Meta: Dos (02) Capacitaciones  
Indicador: % de Avance 
Fórmula Indicador: 
Capacitaciones 
Ejecutadas/Programadas*100 

Coordinación  16  Horas   $                19.327,17  $                 309.234,73 26,18% 

Técnico 16  Horas   $                13.252,90  $                 212.046,40 17,95% 
Insumos Oficina (Tóner, papelería, 
lapiceros, entre otros) 

1  Unidad   $              100.000,00  $                 100.000,00 8,47% 

Oficina  16  Horas   $                  7.500,00  $                 120.000,00 10,16% 

Transporte 2  Días   $              220.000,00  $                 440.000,00 37,25% 

Subtotal Actividad N° 5.          $      1.181.281,13 100,00% 

6 
Operación de la 
red  

Operación 

Meta: Dos (02) Equipos 
Indicador: % de Avance 
Fórmula Indicador: 
Estaciones 
Funcionamiento/Instaladas*100 

Coordinación  1.632  Horas   $                19.327,17  $            31.541.942,80 17,18% 

Profesional 1.632  Horas   $                13.252,90  $            21.628.732,80 11,78% 

Profesional 1.632  Horas   $                13.252,90  $            21.628.732,80 11,78% 
Insumos Oficina (Tóner, papelería, 
lapiceros, entre otros) 

1  Unidad   $              100.000,00  $                 100.000,00 0,05% 

Actualización Licencia 1  Unidad   $              700.000,00  $                 700.000,00 0,38% 

Soporte Técnico 8  Unidad   $              500.000,00  $              4.000.000,00 2,18% 

Renovación de Pólizas 8  Unidad   $           1.000.000,00  $              8.000.000,00 4,36% 

Transporte 4  Días   $              220.000,00  $                 880.000,00 0,48% 

Oficina  51  Meses   $           1.800.000,00  $            91.800.000,00 49,99% 

Telefonía Móvil 96 Meses  $                35.000,00  $              3.360.000,00 1,83% 

Subtotal Actividad N° 6.          $  183.639.408,40 100,00% 

7 
Socialización de 
avance con los 
involucrados  

Operación 

Meta: Ocho (08) Talleres 
Indicador: % de Avance 
Fórmula Indicador: 
Reuniones 
Ejecutados/Programados*100 

Coordinación  64  Horas   $                19.327,17  $              1.236.938,93 4,91% 

Profesional 64  Horas   $                11.044,10  $                 706.822,40 2,81% 

Auxiliar 64  Horas   $                  6.626,45  $                 424.092,80 1,68% 

Profesional Social 64  Horas   $                11.044,10  $                 706.822,40 2,81% 

Comunicador Social 64  Horas   $                11.044,10  $                 706.822,40 2,81% 

Horas de computador 320  Horas   $                  8.870,00  $              2.838.400,00 11,27% 
Insumos Oficina (Tóner, papelería, 
lapiceros, entre otros) 

1  Unidad   $              100.000,00  $                 100.000,00 0,40% 

Transporte 8  Días   $              220.000,00  $              1.760.000,00 6,99% 

Refrigerios 2.500 Unidades  $                  5.000,00  $            12.500.000,00 49,64% 

Oficina  64  Horas   $                  7.500,00  $              1.800.000,00 7,15% 

Alquiler de Auditorio 64 Horas  $                37.500,00  $              2.400.000,00 9,53% 

Subtotal Actividad N° 7.          $    25.179.898,93 100,00% 
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8 
Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de la red 

Operación 

Meta: Dos (02) Equipos 
Indicador: % de Avance 
Fórmula Indicador: 
Estaciones con 
Mantenimiento/Total 
Estaciones*100 

Coordinación  32  Horas   $                19.327,17  $                 618.469,47 2,20% 

Profesional 64  Horas   $                11.044,10  $                 706.822,40 2,51% 

Mantenimientos y Calibración 8  Unidad   $           3.000.000,00  $            24.000.000,00 85,39% 
Insumos Oficina (Tóner, papelería, 
lapiceros, entre otros) 

1  Unidad   $              100.000,00  $                 100.000,00 0,36% 

Transporte 4  Días   $              220.000,00  $                 880.000,00 3,13% 

Oficina  64  Horas   $                  7.500,00  $              1.800.000,00 6,40% 

Subtotal Actividad N° 8.          $    28.105.291,87 100,00% 

 9 
Seguimiento y 
evaluación 

Operación 

Meta: Cinco (05) Documentos 
Indicador: % de Avance 
Fórmula Indicador: 
Documento 
Levantado/Programado*100 

Coordinador 32 Horas  $                16.413,38  $                 525.228,00 10,03% 

Profesional 64 Horas  $                16.413,38  $              1.050.456,00 20,06% 
Insumos Oficina (Tóner, papelería, 
lapiceros, entre otros) 

1  Unidad   $              100.000,00  $                 100.000,00 1,91% 

Oficina  64  Horas   $                  7.500,00  $              1.800.000,00 34,38% 

Transporte 8  Días   $              220.000,00  $              1.760.000,00 33,62% 

Subtotal Actividad N° 9.          $      5.235.684,00 100,00% 

Gran Total Proyecto  $                  312.594.858,00 

Fuente: Elaboración propia 
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9. VALORACIÓN DE INGRESOS Y BENEFICIOS 

 

9.1 Identificación y definición 

 

1. Disminución de los gastos en inversión asociados con la construcción de una nueva planta de tratamiento de agua potable y tanque de almacenamiento del sistema de acueducto 

2. Ahorros en adquisición de agua potable para el consumo de población del área urbana 

3. Ahorros en las pérdidas de agua 

 

9.2 Cuantificación de beneficios 

 

Tabla 19. Cuantificación de Beneficios 

Beneficio 
Unidad 

de 
Medida 

Programación de Beneficios 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total 
Disminución de los gastos 
en inversión asociados 
con la construcción y una 
nueva planta de 
tratamiento de agua 
potable y tanque de 
almacenamiento del 
sistema de acueducto 

Unidad 1 $ 4.144.781.299 $ 828.956.260 1 $ 4.144.781.299 $ 828.956.260 1 $ 4.144.781.299 $ 828.956.260 1 $ 4.144.781.299 $ 828.956.260 1 $ 4.144.781.299 $ 828.956.260 

Ahorros en adquisición de 
agua potable para el 
consumo de población del 
área urbana 

Consumo 
m3/año 

171.202 $ 13.228 $ 2.264.586.284 171.202 $ 13.757 $ 2.355.169.736 171.202 $  14.307 $ 2.449.376.525 171.202 $ 14.879 $ 2.547.351.586 171.202 $ 15.474 $  2.649.245.649 

Consumo 
m3/año 

642.082 $ 18.739 $ 12.032.095.519 642.082 $ 19.489 $ 12.513.379.339 642.082 $ 20.268 $ 13.013.914.513 642.082 $ 21.079 $ 13.534.471.094 642.082 $ 21.922 $ 14.075.849.937 

Consumo 
m3/año 

42.811 $ 22.046 $ 943.832.840 42.811 $ 22.928 $ 981.586.153 42.811 $ 23.845 $  1.020.849.599 42.811 $ 24.799 $  1.061.683.583 42.811 $ 25.791 $  1.104.150.927 

Ahorros en las pérdidas 
de agua 

Pérdidas 
m3/año 

559.872 $ 22.046 $ 2.343.162.061 559.872 $ 22.928 $ 12.836.888.543 559.872 $ 23.845 $ 13.350.364.085 559.872 $  24.799 $ 13.884.378.648 559.872 $  25.791 $ 14.439.753.794 

Totales $ 28.412.632.963 $ 29.515.980.031 $ 30.663.460.982 $ 31.856.841.171 $ 33.097.956.567 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20. Comparativo Cuantificación de Beneficios vs Inversiones Anuales del 
Proyecto 

Periodo Costo Beneficios Costos Anuales del Proyecto 

Periodo 1 $ 28.412.632.963 $ 82.284.030 

Periodo 2 $ 29.515.980.031 $ 57.577.707 

Periodo 3 $ 30.663.460.982 $ 57.577.707 

Periodo 4 $ 31.856.841.171 $ 57.577.707 

Periodo 5 $ 33.097.956.567 $  57.577.707 

TOTAL $ 153.546.871.715 $ 312.594.858 

Fuente: Elaboración propia 
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10. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

Tabla 21. Matriz de Marco Lógico 

Componentes Indicadores Fuente de Verificación Supuestos 

Objetivo General 

(Fin) 

 

Diseñar e implementar la red monitoreo para la medición de la 
oferta del recurso hídrico superficial en la Cuenca la Brizuela 
abastecedora del acueducto urbano del Municipio de Guarne 
durante el quinquenio 2019-2023 
 

Indicador de Impacto 

Disminuir el índice de Uso del Agua de la cuenca la Brizuela a la categoría medio 
alto del 35% (Resolución 0865/2004 Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible), mediante un sistema de control y monitoreo del recurso hídrico durante 
el quinquenio 2019-2023 

Meta: 35% 

Indicador: Índice de Uso del Agua 

Fórmula Indicador: 

%100



CEON

DH
I e  

Donde: 

DH = Demanda Hídrica 

ON = Oferta Natural 

CE = Caudal Ecológico 

 

Indicador de Resultado 

Meta: Una (01) Red de Control y Monitoreo 

Indicador: Red de Monitoreo en Operación 

Fórmula Indicador: 

𝑅𝑒𝑑 𝑀𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜: 
𝐼𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎

∗ 100 

 

- Informes de verificación y seguimiento 
- Cambio Climático 
- Fenómenos naturales 
- Inseguridad 

Objetivo Específico 

Mejorar la capacidad operativa de la Autoridad Ambiental para 
el monitoreo continuo del caudal en la cuenca la Brizuela 
abastecedora del acueducto urbano del Municipio de Guarne, 
mediante el diseño y la implementación de una red de 
monitoreo 

Indicador de Resultado 

Meta: Operación Red de Control y Monitoreo 

Indicador: Red de Monitoreo en Operación 

Fórmula Indicador: 

𝑅𝑒𝑑 𝑀𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜: 
ைௗ

ௗ
∗ 100 

 

- Informes de seguimiento 
- Cambio Climático 
- Fenómenos naturales 
- Inseguridad 
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Resultado 

 

Red de control y monitoreo del recurso hídrico en la Cuenca La 
Brizuela. 

 

Indicador de Gestión 

Meta: Una (01) Red de Control y Monitoreo 

Indicador: Red de Monitoreo en Operación 

Fórmula Indicador: 

𝑅𝑒𝑑 𝑀𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜: 
ூ௧ௗ

ௗ
∗ 100 

 

- Informes de seguimiento  
- Cambio Climático 
- Fenómenos naturales 
- Inseguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 

1. Levantamiento del diagnóstico  

Indicador de Gestión 

Meta: Un (01) Documento 

Indicador: % de Avance 

Fórmula Indicador: 

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜: 
௩௧ௗ

ௗ
∗ 100 

 

- Documento 
 

- Cambio Climático 
- Fenómenos naturales 
- Inseguridad 

2. Diseño de la red  

Indicador de Gestión 

Meta: un (01) Documento 

Indicador: % de Avance 

Fórmula Indicador: 

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜: 
௩௧ௗ

ௗ
∗ 100 

 

- Documento 
 

3. Socialización con los involucrados  

Indicador de Gestión 

Meta: Dos (02) Reuniones 

Indicador: % de Avance 

Fórmula Indicador: 

𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠:
ா௨௧ௗ௦

ௗ௦
∗ 100 

- Actas de reunión  
- Listados de asistencia 
- Evidencias con registro fotográfico 

4. Adquisición de equipos y adecuación de infraestructura. 

Indicador de Gestión 

Meta: Dos (02) Equipos 

Indicador: % de Avance 

Fórmula Indicador: 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠: 
ூ௦௧ௗ௦

ௗ௦
∗ 100 

 

- Equipos adquiridos 
- Estaciones implementadas 
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5. Capacitación para la operación de la estación y la 
obtención de datos 

Indicador de Gestión 

Meta: Dos (02) Capacitaciones 

Indicador: % de Avance 

Fórmula Indicador: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠:
ா௨௧ௗ௦

ௗ௦
∗ 100 

 

- Listados de asistencia 
- Evidencias de Capacitaciones 
- Evidencias con registro fotográfico 

6. Operación de la red  

Indicador de Gestión 

Meta: Dos (02) Equipos 

Indicador: % de Avance 

Fórmula Indicador: 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠: 
ி௨௧

ூ௦௧ௗ௦
∗ 100 

 

- Estaciones en funcionamiento 
- Bases de datos con análisis 

7. Socialización de avance con los involucrados  

Indicador de Gestión 

Meta: Ocho (08) Talleres 

Indicador: % de Avance 

Fórmula Indicador: 

𝑇𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠: 
ா௨௧ௗ௦

ௗ௦
∗ 100 

 

- Actas de reunión  
- Listados de asistencia 
- Evidencias con registro fotográfico 

8. Mantenimiento preventivo y correctivo de la red. 

Meta: Dos (02) Equipos 

Indicador: % de Avance 

Fórmula Indicador: 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠:
 ெ௧௧

்௧ ா௦௧௦
∗ 100 

 

- Estaciones con mantenimiento 

 9. Seguimiento y evaluación 

Indicador de Gestión 

Meta: Un (01) Documento 

Indicador: % de Avance 

Fórmula Indicador: 

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜: 
௩௧ௗ

ௗ
∗ 100 

 

- Informes de seguimiento y evaluación 

Fuente: Elaboración propia 
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11. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Tabla 22. Cronograma de Ejecución 

 

Fuente: Elaboración propia 

# Actividad

1 Levantamiento del diagnóstico 

2 Diseño de la red 

3
Socialización con los 
involucrados

4
Adquisición de equipos, 
adecuación de infraestructura e 
instalación

5
Capacitación para la operación 
de la estación y la obtención de 
datos

6 Operación de la red 

7
Socialización de avance con los 
involucrados

8
Mantenimiento preventivo y 
correctivo de la red

9 Seguimiento y evaluación

Duración Total: Cinco (05) Años

2215 16 17

Año 1 Año 2

2314 18 19 20 21 24 25 261 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 5642 43 44 45 46

Año 3 Año 4 Año 5

47 48 49 50 51 57 58 59 6052 53 54 55
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