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1. Resumen ejecutivo del proyecto 
El presente documento reúne la propuesta de lineamientos técnicos con el objeto de realizar la 
gestión de las llantas usadas generadas en el Valle de Aburrá, mediante el diseño y formulación de 
una planta para su disposición y tratamiento final. Este trabajo de investigación se hace con el fin 
de profundizar en uno de los temas que genera un impacto negativo en la sostenibilidad ambiental, 
con el ánimo de generar alternativas que ayuden a mitigar el impacto de estos residuos en el área 
de influencia de la propuesta, para esto se consultaron diferentes fuentes bibliográficas, 
antecedentes y estado del arte de propuestas similares. 
El documento fue elaborado considerando para ello la compilación de información requerida por 
la Metodología General Ajustada (MGA) en su aplicativo web del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), correspondiente a los módulos de Identificación, Preparación, Evaluación y 
Programación de la alternativa de solución planteada que fue, la “Formulación documento de 
lineamientos técnicos de diseño y montaje de una planta para la disposición y tratamiento final de 
llantas usadas en el municipio de Girardota, en el departamento de Antioquia”. 
El capítulo 3 del documento, hace relación al marco de referencia del proyecto, a partir del cual se 
identificó la idea del proyecto, con unas necesidades evidenciadas y de la legislación que sobre el 
tema se ha expedido. Se hacen algunas apreciaciones en cuanto al marco teórico, jurídico y 
contextual, se revisan algunos antecedentes del ámbito nacional e internacional, se revisan las 
proyecciones de generación y recolección de llantas usadas en Colombia desde el año 2012 al 2021. 
Se revisan el tratamiento posconsumo de las llantas usadas, la legislación vigente para el 
tratamiento de estos residuos y el contexto nacional, departamental y local. 
El primer módulo de la MGA correspondiente al capítulo 4 del presente documento, concerniente 
a todo lo relacionado con la fase de perfil del proyecto; el segundo, tercer y cuarto módulo 
correspondiente a los capítulos 5, 6 y 7, hace referencia a las fases de pre factibilidad y factibilidad 
del proyecto.  
Adicionalmente, en el capítulo 8 se hace referencia al plan del director del proyecto, definiendo los 
aspectos a considerar para su ejecución y seguimiento, a partir de sus alcances, cronogramas y 
recursos requeridos. 
Palabras clave: Llantas usadas, posconsumo, contaminación ambiental, puntos de recolección, 
almacenamiento, reciclaje, tratamiento, disposición. 
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I. Contenido 
1. Nombre del proyecto 

Formulación documento de lineamientos técnicos de diseño y montaje de una planta para la 
disposición y tratamiento final de llantas usadas en el Municipio de Girardota, en el Departamento 
de Antioquia. 

2. Marco de referencia 
2.1. Marco teórico. 
2.1.1. Antecedentes. 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es el ente encargado de diseñar, estructurar, 
difundir y controlar la legislación en cuanto al cuidado del medio ambiente se refiere; para este fin 
se han creado muchas normas en torno a este tema, a la luz de la legislación ambiental a nivel 
global. Esta normatividad nos permite, diseñar un modelo de gestión conforme a la ley. 
Para legislar en el tema objeto de estudio se estructuró la resolución 1326 de 2017 “Por la cual se 
establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas y se dictan 
otras disposiciones”, que recoge la normatividad anterior, referente al tema de llantas usadas como 
la ley 99 de 1993, en los numerales 10 y 14 del artículo 5, ley 2811 de 1974, manejo de basuras, 
desechos y desperdicios, resolución 1457 de 2010, sistemas de recolección selectiva y gestión 
ambiental de llantas usadas y se adoptan otras disposiciones. (Sostenible, 2017). 
En todas las actividades de la economía, se generan residuos por el consumo de bienes y servicios, 
también se generan residuos domiciliarios que tienen carácter tanto de ordinario como de peligroso. 
El manejo de estos residuos está en cabeza del municipio y en el caso de los residuos domiciliarios 
peligrosos, los fabricantes de los productos que se vuelven residuos peligrosos juegan un papel 
preponderante, ya que deben establecer mecanismos para la recolección y tratamiento de estos 
residuos. (Bogotá, 2006). 
En otros estudios se ha encontrado que la cantidad de residuos generados puede reducirse a través 
de programas que induzcan cambios en los patrones de consumo, en el ciclo de materiales procesos 
productivos, actividades económicas, consumo de bienes y servicios, consumo sostenible, 
producción limpia, manejo de residuos, función vertedero, función fuente de recursos naturales, 
valorización, para que disminuyan la presión sobre los recursos naturales no sólo por la demanda 
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de materias primas para los procesos sino por la reducción de la peligrosidad y cantidad de los 
residuos que se generan. En algunos países cuya población tiene una gran conciencia ambiental, 
los consumidores han encontrado que son actores clave en el ciclo de materiales y actualmente, por 
la presión que ejercen, los fabricantes e importadores de productos deben, además de realizar 
procesos ambientalmente apropiados, proveer productos que no sean contaminantes o deben 
organizar su manejo posterior. Los consumidores, especialmente europeos, han ejercido presión 
mediante la negación a comprar ciertos productos y lo hacen con tal decisión que las empresas   
fabricantes no tienen más remedio que ajustar sus procesos. Esto ha contribuido a lograr avances 
extraordinarios en el desempeño ambiental de las industrias y países en donde ha sucedido, entre 
estas actividades cobra gran relevancia el tratamiento a las llantas usadas. (Bogotá, 2006). 
La disposición inadecuada de las llantas usadas es una problemática insostenible que crece 
diariamente. En la ciudad de Bogotá se producen en promedio 441.978 llantas mensuales, es decir 
anualmente 5.303.739, las cuales en gran proporción tienen una disposición inadecuada y terminan 
en los humedales, las calles, los parques y en general los espacios públicos.   
Estos "cementerios de llantas" generan un alto impacto negativo en la salud pública (agudo y 
crónico) y en la destrucción de los ecosistemas por la contaminación de las fuentes hídricas, el aire 
y el suelo. Adicionalmente se presenta un agravante por el almacenamiento inadecuado, 
enterramiento y quema de las llantas a cielo abierto.  
En ese sentido se pueden implementar medidas que han sido ejemplo en algunos países de la Unión 
Europea y en Brasil y Ecuador en el caso de Latinoamérica entre otros que establecieron como 
Política Nacional la restricción de la importación de las llantas si no se les da una disposición final 
adecuada y de la misma forma avanzar en la regulación de los residuos peligrosos como las pilas 
y las baterías. (Agustiniana, 2017). 
En el nivel Distrital se presentan varios retos que demandan trabajar con los diferentes actores que 
intervienen en este proceso, por ello es de vital importancia avanzar hacia la incorporación 
obligatoria de un mínimo de 5% de material reciclado en las obras civiles y la Articulación de 
actores en Alianzas Público Privadas.  
En lo comunitario trabajar en campañas de formación y sensibilización, ya que esto es una tarea y 
responsabilidad de todos por lo cual como ciudadanos cada uno de nosotros debe cerciorarse que 
se le dé una adecuada disposición, entre otros.  (Agustiniana, 2017). 
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Es común tropezar con llantas que ya terminaron su vida útil, especialmente con las del transporte 
público que tiene los menores controles para la desaparición del caucho. Pensando en este tipo de 
problemáticas surgió Mundo Limpio, un colectivo de industriales antioqueños, que apostaron por 
hacer la disposición final de llantas usadas en Colombia, esta compañía nació en 2015 y en el 
último año realizó la disposición final de cerca de 1,4 millones de neumáticos. Según Diego 
Serrano, gerente general de Mundo Limpio “con el caucho de las llantas se procesan diferentes 
granulometrías. Una parte importante lo consume nuestra unidad de pisos de seguridad, 
básicamente en pisos para parques infantiles, gimnasios y caballerizas, por mencionar algunos”. 
(República, 2017). 
El ejecutivo también señaló que “se atienden constructores de canchas sintéticas y la mayor 
cantidad de los granulados va a la industria de asfaltos para carreteras, somos proveedores 
exclusivos para MPI, líder en el país en modificación de asfaltos, y en la industria cementera, 
tenemos a Sistema Verde como cliente nuestro de TDF para Argos”, dijo Serrano. Además, han 
ayudado en la quema controlada de cerca de tres millones de llantas en 11 años de operación.  
Los neumáticos están compuestos por caucho (80 %), acero (15 %) y fibras (5 %); con el reciclaje 
y el procesamiento se pueden derivar otro tipo de productos como calzado, adoquines como 
sustitutos del aserrín. Con la aplicación de tecnologías físico-químicas también se pueden obtener 
otros subproductos, como aceites y combustibles tipo diésel, tras ser refinado. ((República, 2017) 
De acuerdo a información divulgada por el gestor Sistema Verde en el 6° Congreso de 
responsabilidad social celebrado en el año 2016, en la Tabla 1, se presentan las proyecciones que 
se tenían sobre las llantas usadas que requerían su adecuada gestión en Colombia: 

Tabla 1. Generación y metas de recolección Colombia – Sistema verde 

Año Proyección generación 
llantas usadas (Ton) 

% de recolección 
mínima 

Toneladas a recolectar 
(R.1457/2010) 

2012  20%  

2013 88.000 25% 22.000 

2014 97.721 30% 29.316 
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2015 102.314 35% 35.810 

2016 107.123 40% 42.849 

2017 112.157 45% 50.471 

2018 117.429 50% 58.714 

2019 122.948 55% 67.621 

2020 128.727 60% 77.236 

2021 134.777 65% 87.605 

Fuente: (ANLA, 2020) 
A partir de la entrada en vigor la modificación de la Resolución 1457 de 2010 los volúmenes de 
llantas usadas a recolectar se pueden incrementar hasta en un 80%. 
Conforme a la comunicación oficial de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA- 
(2020), la cual se presenta en el Anexo 1 y a la búsqueda de información realizada en la gaceta de 
esta entidad mediante la Tabla 2, se presentan el compendio de los Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental –SRSGA- de Llantas Usadas que reportan cobertura en uno o más 
municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá: 

Tabla 2. Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas con 
cobertura en uno o más municipios del área metropolitana del valle de Aburrá. 

Información Suministrada por la ANLA 

Empresa NIT Acto Administrativo que 
Autoriza 
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CORPORACION 
POSCONSUMO DE LLANTAS 

RUEDA VERDE 
900.690.799-1 Resolución  325 del 7/05/2012 

KENWORTH DE LA 
MONTAÑA S.A.S 800.125.639-5 Resolución 1512 del 25/11/2015 

ESTRATEGIA Y LOGISTICA 
S.A.S. (antes BUS CENTER 

S.A.S.) 
900.338.759-8 Resolución 1509 del 25/11/2015 

REGIGANTES S.A 890.934.641-9 Resolución 199 del 29/02/2016 

GREEN WORLD RECYCLING 
S.A.S 900.573.834-9 Resolución 636 del 2/06/2017 

SISTEMA VERDE S.A.S. 900.806.068-8 Resolución 1198 del 28/09/2015 

Información consultada en la Gaceta de la ANLA 

INTERASEO S.A. E.SP. 819.000.939-1 Resolución 1054 del 01/09/2017 

IEXPOR S.A.S 900.065.277-7 Resolución 1425 del 23/11/2016 

Fuente: (ANLA, 2020) 
Estos sistemas tienen en común la instalación de puntos de recolección con las siguientes 
características. 

 Instalación de puntos de recolección, que se ubican en las instalaciones de los 
distribuidores y de algunos mayoristas y donde se disponen de contenedores o un área 
delimitada y debidamente señalizada, para el almacenamiento temporal de llantas 
usadas. 
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 Contenedores: Los contenedores consisten en un cilindro vertical para apilar las 
llantas usadas, El contenedor cuenta con una cubierta que protege a las llantas de la 
acumulación de aguas lluvias, este permite apilar llantas desde rin 13 hasta 22.5 

La descripción de las operaciones de manejo de los residuos en estos sistemas de recolección se 
realiza de la siguiente manera: 

 Recolección selectiva: la recolección de llantas usadas se realiza en puntos de 
recolección destinados a ofrecer a los consumidores la posibilidad de devolver las 
llantas usadas, las frecuencias e itinerarios de recolección son programados por cada 
sistema, la cuales variarán (mensual, semanal y diaria) dependiendo de la capacidad 
de los puntos; una vez se realice la entrega de las llantas se lleva registro de la 
información relacionada con la cantidad, peso equivalente, peso total, cantidad total 
recibida, firma y datos del punto de recolección. De igual manera existe la posibilidad 
de recibir solicitudes de recolección en establecimientos específicos donde se 
realizará la respectiva recolección, posterior a la programación por parte del área 
encargada. 

 Transporte: el transporte se realiza por medio de vehículos, desde los puntos de 
recolección hasta el sitio de almacenamiento o la bodega donde se realice la 
trituración mecánica de las llantas. 

 ·Almacenamiento: las llantas recolectadas de los puntos se almacenan en cada una 
de las bodegas de los puntos primarios de acopio en bodegas o depósitos temporales. 
Se estima que las llantas usadas estarán en las bodegas de almacenamiento un tiempo 
máximo de seis (6) meses. Los auxiliares de recolección y almacenamiento deben 
dejar registros de las llantas usadas ingresadas o retiradas de las bodegas y de las 
entregadas para aprovechamiento. Se deben considerar los siguientes aspectos para 
su almacenamiento: 

 En un lugar con buena ventilación, seco, con una temperatura templada, 
evitando la luz directa del sol y alejadas de la intemperie con el fin de evitar 
su deterioro prematuro. 

 Alejadas de cualquier sustancia química, disolvente a hidrocarburo 
susceptible de alterar el caucho. 
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 Lejos de cualquier objeto que pudiera penetrar en el caucho (puntas o 
salientes de metal, madera, etc.) 

 Se debe evitar el apilamiento excesivo. 
 Evitar el contacto con la humedad, así mismo se recomienda cubrirlas con 

un material impermeable. 
 ·Aprovechamiento y/o valorización: se plantea como opciones para el 

aprovechamiento y/o valorización la pirólisis, el reencauche de llantas, la obtención 
de metal, el textil y el caucho que componen las llantas, para ser comercializados y 
aprovechados como materia prima en otros sectores industriales, la obtención de 
Grano de Caucho Reciclado (GCR) para ser utilizado en canchas sintéticas, pistas 
deportivas, concreto asfáltico, entre otros, 

Mediante la Tabla 3, se presenta la información respecto a algunos gestores para el manejo de 
llantas usadas en el Valle de Aburrá. 
 

Tabla 3. Gestores para el manejo de llantas usadas en el valle de Aburrá. 

Empresa MUNDO LIMPIO ECKO GROUP INTERASEO SISTEMA 
VERDE 

 
Logo    

Teléfono (4)4440799 
3128637506 

(4)2747933 
3004380615 

(4)3259970 ext. 
124 - 3006770341 

(4)3224411 
3148874952 

 
 
 
 

Parque ambiental 
Km 6, vía 

Rionegro – El 
Carmen de Viboral 

150 mts al norte de 
la planta de 

procesamiento de 
bovinos, vía metro 

mezclas, 

Calle 38 # 10 – 36 
Medellín – 
Antioquia – 
Colombia. 

Planta: carrera 54 
# 79 AA sur 40, 

interior 151, 
bodegas la Troja, 

La Estrella – 
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Dirección – Antioquia 
Colombia 

Copacabana – 
Antioquia – 
Colombia 

Planta: Kilómetro 
25 entrada a 

Girardota, vereda 
el paraíso, bodega 

121 del parque 
industrial del norte 
del municipio de 

Girardota-
Antioquia, 
Colombia 

Planta: Empresa 
Reacecol Green 
S.A.S. Sector la 
Nubia, Km 2 vía 

Cali – Candelaria, 
corregimiento 

Juanchito, 
municipio de La 

Candelaria – Valle 
del Cauca - 
Colombia 

Antioquia - 
Colombia 

Correo electrónico 
gestioncalidad@m
undolimpio.com.c

o 
jazmin.aguilar@ek

ogroup.co 
cecheverri@intera

seo.com.co 
servicioalcliente@
sistemaverde.com.

co 

Funcionario de 
contacto 

 
Luisa Fernanda 

González 
Sepúlveda 

 
Jazmín Aguilar 

 
Catalina Echeverri 

 
Juan Esteban 

González 

Servicios 

Disposición final 
de llantas y 
entrega del 
respectivo 
certificado 

ambiental de 
disposición final. 
Comercialización 
de granulados de 

caucho para 

Disposición 
adecuada de 

llantas, corte de 
llantas LLFU, 
trituración de 
llantas LLFU, 

pulverización de 
llantas LLFU, 
extracción del 

metal de las llantas 

Aprovechamiento 
y transformación 

de llantas para 
darles disposición 

final mediante 
proceso de 

Pirolisis para la 
producción de 

Fuell-Oil y 

Disposición y 
reaprovechamiento 
de residuos de pos 

consumo de 
llantas, las cuales 

se someten a 
transformaciones 

con el fin de 
aprovecharse 

como combustible 
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diferentes 
aplicaciones en la 

industria, la 
jardinería y pisos 

especiales 

LLFU, extracción 
del Nylon de las 
llantas LLFU, 
empaque de 

materia prima final 
obtenida 

alambre que 
comercializa. 

alterno, 
subproductos y/o 

materia prima. 

Anexos de soporte 

Cámara de 
comercio, RUT, y 

concepto 
ambiental Mundo 
Limpio: anexos 

14,15,16 

Cámara de 
comercio, RUT, y 

concepto 
ambiental 

Ekogroup: anexos 
29,30,31 

Cámara de 
comercio, RUT, y 

concepto 
ambiental 

Interaseo: Anexos 
32,33,34 

Cámara de 
comercio, RUT, y 
propuesta sistema 

verde: anexos 
35,36,37 

Fuente: (ANLA A. n., 2020). 
La demanda de llantas, está relacionada directamente a la cantidad de vehículos existentes en el 
territorio. De acuerdo al Área Metropolitana del Valle de Aburrá - AMVA (2019), en el año 2018 
el parque automotor en el Valle de Aburrá, estaba conformado por 1.550.973 vehículos, de los 
cuales 54.58% son motocicletas (el 53.30% corresponden a motos 4T y el 1.27% a motos 2T; 
seguido por los automóviles con un 38.26%. los camiones y los taxis son un 1.97% y 1.96% 
respectivamente seguidos de las categorías de autos de servicio especial con un 1.18% y los buses 
de servicio especial con un 0.93% de participación. 
Mediante la Tabla 4, se presentan los datos a 2018 del porcentaje del parque automotor en el Valle 
de Aburrá.  

Tabla 4. Parque automotor en el valle de Aburrá. 
Tipo de vehículo % 

Automóvil 38.26 
Taxi 1.96 

Autos de servicio especial 1.18 
Buses 0.34 

Buses de servicios especiales 0.93 
Camiones 1.97 
Metroplus 0.03 
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Tractocamiones 0.42 
Volquetas 0.32 
Motos 2T 1.27 
Motos 4T 53.3 

Fuente: (Aburrá A. M., 2020) 
Este parque automotor contribuye no sólo a la generación de llantas usadas, que requieren ser 
gestionadas para disminuir el impacto sobre el ambiente y la salud de las personas, sino también 
contribuye a la generación de emisiones atmosféricas por el uso de combustibles fósiles. Mediante 
la Figura 1, se presenta la actualización del inventario de emisiones atmosféricas de fuentes móviles 
realizada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 
Figura 1. Emisiones atmosféricas en el Valle de Aburrá en el año 2018. 

Fuente: (Aburrá Á. M., 2020). 
2.1.2. Marco conceptual. 
Las llantas usadas, es decir aquellas que ya han culminado su vida útil y que de acuerdo al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), corresponden también a las llantas que 
no cumplen con los requisitos técnicos o presentan defectos de fabricación, no son consideradas en 
Colombia como un residuo peligroso. 
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El MADS ha expedido regulación normativa para diferentes sectores que requieren estrategias para 
el posconsumo de algunos productos y elementos, que requieren de un manejo especial con el fin 
de garantizar una adecuada disposición y evitar que estos se mezclen con los residuos de origen 
doméstico. Entre estos residuos que se requieren un manejo diferencial, se encuentran: las llantas 
usadas, los medicamentos vencidos, las computadoras e impresoras en desuso, las baterías usadas 
de plomo ácido, las bombillas fluorescentes usadas, los envases de plaguicidas domésticos y las  
sustancias químicas y residuos peligrosos, lo cuales, para el caso de las llantas usadas, son 
gestionados mediante los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental aprobados por la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), tal como está expresado en la Resolución 
1326 de 2017 del MADS. 
El posconsumo conforme se señala en el portal del Sistema de Información Ambiental de Colombia 
(SIAC), está definido como una estrategia ambiental de largo plazo, orientada a que algunos 
residuos de consumo masivo generados en nuestros hogares, las instituciones, el comercio, entre 
otros, sean separados desde la fuente de los demás residuos y sean manejados de forma adecuada, 
promoviendo su recuperación o reciclaje. 
Tal como se indica en la página oficial del MADS, esta entidad viene adelantando una estrategia 
dirigida a promover la gestión ambientalmente adecuada de los residuos posconsumo, con el 
propósito de involucrar, como elemento fundamental, el concepto de responsabilidad extendida del 
productor, en el cual los fabricantes e importadores de productos son responsables de establecer 
canales de devolución de residuos posconsumo, a través de los cuales los consumidores puedan 
devolver dichos productos cuando estos se convierten en residuos. Es así como se tiene que las 
llantas usadas, deben ser objeto de una adecuada gestión por parte de los consumidores y 
productores, para su correcta disposición. 
En Colombia gran parte de las llantas, luego de su uso, son almacenadas en depósitos clandestinos, 
techos o patios de viviendas. Otras son arrojadas a ríos, calles y parques, generando contaminación 
ambiental, definida por el Decreto 2811 de 1974 por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente como “la alteración del 
ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, 
en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, 
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atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de la nación o de 
los particulares”. 
Los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental (SRS), de acuerdo con la ANLA, son 
instrumentos para el “control y manejo ambiental que contiene las medidas para el cumplimiento 
por parte de los productores de las obligaciones establecidas en las resoluciones que los 
reglamentan, con el fin de garantizar la recolección selectiva y gestión ambiental de los residuos, 
con el fin de prevenir y controlar la degradación ambiental”. 
Estos sistemas están compuestos por puntos de recolección en los cuales los consumidores pueden 
hacer entrega de las llantas usadas, tal como se establece en la Resolución 1326 de 2017 del MADS, 
donde se definen como aquellos sitios o lugares acondicionados, “destinado para recibir las llantas 
usadas devueltas por los consumidores, para su gestión ambiental”. 
El almacenamiento por su parte, corresponde a un depósito temporal para las llantas usadas, 
acondicionado de manera segura y ambientalmente adecuada (MADS 2017). Por lo que es 
necesario garantizar que este sitio no genere afectaciones al ambiente. (Sostenible, 2017) 
El periódico El Tiempo (2018) menciona que los puntos de recolección, son financiados por los 
productores e importadores de las llantas. La idea es que funcionen más de 20 sitios de recolección 
en Medellín, en Bogotá, Cali, San Andrés. (Tiempo, 2018) 
Una vez depositadas en los puntos de recolección, las llantas usadas serán trasladadas hasta las 
instalaciones de un gestor autorizado en donde se realizarán procesos industriales para su 
aprovechamiento y valorización.  La materia prima producida a partir de su procesamiento se puede 
utilizar en la construcción de campos deportivos (baloncesto, pistas de atletismo, etc.), pasto 
sintético, accesorios para vehículos, suelas, pisos, etc. Así mismo, se pueden utilizar como 
agregado para el concreto asfáltico y para incrementar la vida útil de las vías y el agarre y 
durabilidad de los neumáticos.  
En el Valle de Aburrá las llantas usadas son recolectadas por diferentes entidades dentro de las que 
se tienen: 

●      Multicentro de servicios 
●      Somosllantas 
●      Autollantas Nutibara 
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●      Todollantas 
●      Macrollantas 
●      Comercial internacional de llantas 
●      Roldán llantas 
●      Auto palacio 
●      Marllantas 
●      Coexito 
●      Dural limitada. 

Tal como lo señala la revista Auto Crash (2018), no es fácil saber qué empresa o contenedores 
pertenecen a un sistema de recolección selectiva, aunado al hecho de que no es claro donde se 
ubican los diferentes puntos de recolección; en esta revista se definen algunos de los 
establecimientos que pertenecen a los sistemas de recolección de llantas usadas que cumplen con 
los requisitos técnicos y de seguridad para asegurar que los residuos son manejados de forma segura 
y adecuada: 
 Corporación Posconsumo de Llantas Rueda Verde 
 Importadora de Llantas Especiales S.A. 
 Global Trading del Caribe 
 Radial Llantas S.A.S 
 Inversiones Max Tires 
 Kenworth de la Montaña 
 Electro Caribe LTDA 
 Comercializadora WJM & CIA S.A.S 
 Distribuidora de Rines y Llantas – RINANDES 
 Llantas Intercontinental SAS 
 Bus Center S.A.S 
 HA Bicicletas 
 Regigantes S.A. 
 Green World Recycling S.A.S 
 Técnicos y Distribuidores Columbia LTDA. TEDISCOL 
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 Sistema Verde S.A.S 
 Comercializadora Distrillantas 
 RJC Ecogestiones S.A.S 
 Sagu S.A.S Llantas e Importaciones 
 Cooperativa Multiactiva Wallancoop 
 Interaseo S.A.S. E.S.P. 
 Iexport SAS 
 Comercializadora de Insumos para el Transporte LTDA 

Fuente. (Crash, 2018) 
Estos gestores autorizados son los encargados de realizar el reciclaje, tratamiento y disposición 
final de las llantas usada. Sin embargo, se considera que falta más información sobre los puntos de 
recolección establecidos y la manera en que la comunidad o los usuarios de llantas pueden 
contribuir a su gestión, lo que requiere de una mayor divulgación y campañas educativas, por parte 
de los gestores de llantas.  
 Según la guía para el manejo de llantas usadas de la Cámara de Comercio de Bogotá (2006), el 
reciclaje de llantas, se entiende como la recuperación de los residuos mediante diversas técnicas, 
para la elaboración del mismo producto o de otros, buscando volverlo a introducir en la cadena de 
comercialización. Para el caso de las llantas señala que “existe gran variedad de técnicas para el 
reciclaje como son el uso como relleno o ligante en asfaltos, uso como combustible, obtención de 
hidrocarburos, obtención de materias primas para industria del caucho y derivados, entre otros”. 
(Bogotá, Guía de manejo de llantas usadas, 2006) 
El tratamiento de acuerdo al Decreto 1713 de 2002, se define como el conjunto de operaciones, 
procesos o técnicas mediante los cuales se modifican las características de los residuos sólidos 
incrementando sus posibilidades de reutilización o para minimizar los impactos ambientales y los 
riesgos para la salud humana.  
La disposición final, por su parte, es el proceso por el cual pasan las llantas usadas, “ya sea para su 
transformación en pro al medio ambiente, quema, abandono en calles o cualquier zona urbano o 
rural, tirado en ríos o fuentes hídricas o enviadas a rellenos sanitarios”. (Urueña, 2017) 
De otra parte, de acuerdo a lo señalado en la página oficial del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá (AMVA), esta entidad como Autoridad Ambiental y ente planificador, ha liderado la 
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formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional (PGIRS-R 2006-2020) el 
cual fue adoptado mediante el Acuerdo Metropolitano 04 de 2006. Menciona la entidad que dicho 
plan, se estructuró con base en la metodología establecida en las Resoluciones 1045/2003 y 
0477/2004, hoy derogadas por la Resolución 0754/2014, y ha sido la carta de navegación de la 
institución en materia de proyectos e inversiones, para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
durante el período 2006-2016. 
Con base en esta actualización normativa el AMVA indica que se ha formulado el PGIRS-R con 
proyección y vigencia al año 2030, teniendo en cuenta los períodos de otros planes estratégicos del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como el Plan Director Medellín-Valle de Aburrá, BIO 
2030. 
De acuerdo a la página del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2020), en el micrositio 
asociado a residuos sólidos, se registran los puntos de recolección y centros de acopio existentes 
cuyo consolidado se presenta mediante la Tabla 4, donde se evidencia que para algunos municipios 
no se registra (NR) información: 
 

Tabla 5. Registro de puntos de recolección y centros de acopio de llantas usadas en el área 
metropolitana del valle de Aburrá. 

Municipio 
Puntos de 

recolección 
Centros de 

acopio 

Barbosa NR NR 

Girardota NR NR 

Copacabana NR NR 

Bello 3 2 

Medellín 58 4 
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Envigado NR NR 

Itagüí 2 NR 

La Estrella 2 NR 

Sabaneta 2 NR 

Caldas NR NR 

Total 67 6 

Fuente (Aburrá A. M., 2020) 
El mayor número de puntos de recolección se localizan en el Municipio de Medellín (58), lo que 
representa el 86,5% de los puntos autorizados en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Lo 
anterior posiblemente, por cuanto se concentran la mayor cantidad de empresas, centros de 
servicios, servitecas asociadas a la comercialización de llantas que son los responsables de su 
gestión. 
 
2.1.3. Marco histórico. 
Se consideró el invento de la rueda, un momento trascendental y revolucionario en la historia de la 
humanidad, que posteriormente favoreció el desarrollo industrial. Al respecto, los neumáticos están 
patentados desde el 7 de diciembre de 1889, por el veterinario e inventor escoces, John Boyd 
Dunlop. Los neumáticos o llamadas “llantas” las podemos encontrar en diversos vehículos como: 
automóvil y sus derivados, camiones, buses, furgones, aviones, bicicletas, motocicletas, tractores, 
carretillas, maquinaria, entre otros usos. (Scribd, 2017). 
Los neumáticos son algo en lo que a menudo no pensamos cuando hablamos de reciclar. Sabemos 
que son parte de nuestros vehículos, así como de otros medios de transporte, y cuando es necesario 
las reemplazamos. Sin embargo, no somos capaces de pensar en lo que pasa con todos esos 
neumáticos que desechamos. Ciertamente pueden consumir gran cantidad de espacio en los 
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vertederos. El proceso de reciclaje de neumáticos, es una gran idea, pues la cantidad de neumáticos 
desechados es increíble y crece diariamente. Cuando los neumáticos se funden los materiales sirven 
para hacer neumáticos nuevos, menos costosos y con menos contaminación del aire. 
(Reciclajepedia, 2016). 
Clavero en el año 2008 expone cómo ha sido la evolución del neumático a lo largo de la historia y 
menciona como este elemento transformó la movilidad y el desarrollo de los vehículos que hoy 
disfrutamos, principalmente en términos de los servicios que presta en cuanto al área de seguridad, 
el comportamiento ambiental, los costos de explotación y adaptación a nuevos vehículos, cuya 
evolución se presenta a continuación: 
 1880: La prehistoria del neumático 
 1768: Descubrimiento de la solubilidad del caucho en la esencia de trementina. 
 1819: Thomas Hancock trabaja el látex de la “Hevea Brasiliensis” (el árbol del caucho) y 

obtiene la “masa pastosa y plástica”. 
 1823: Mackintosh utiliza la solubilidad del caucho para impermeabilizar tejidos. 
 1835: Charles Dietz reviste las llantas de su tractor con caucho y corcho. 
 1839: Charles Goodyear descubre la vulcanización. 
 1845: R. William Thomson patenta “una banda neumática” sobre las llantas para mejorar 

adherencia y reducir ruido. Se trataba de un tubo de caucho que se llenaba de aire (la rueda 
de aire); llegó demasiado pronto y ¡¡¡quedó en el olvido durante 40 años!!! 

 1888: ¡Nace el neumático! John Boyd Dunlop equipa las ruedas de bicicleta de unas fundas 
de caucho hinchado de aire, que sujeta a la llanta con unas telas cruzadas (a pesar de los 
trabajos previos de Thomson, la patente fue registrada). 

 1891: Los hermanos Michelín registran la patente del “neumático desmontable” para 
bicicletas. 

 1895: Primer neumático desmontable para coches (Michelin). 
 1898: El bólido “La jamais contente”, equipado con neumáticos desmontables, supera los 

100 km/h de velocidad. 
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 1910: “El neumático negro”: Goodrich incorpora el negro de carbón como refuerzo al 
caucho; se aumentan considerablemente la resistencia mecánica y duración de vida. 

 1913: Primera rueda de acero desmontable. Se gana en flexibilidad y rapidez en las 
reparaciones. 

 1918: Primera “estandarización del neumático” con los componentes básicos: negro de 
humo, aros y cables textiles, fundamentalmente para la generalización del neumático. 

 1922: DUNLOP fabrica el primer neumático con talón de acero. 
 1923: El neumático de baja presión para mejorar el confort (“CONFORT”, “BALOOM”… 

son diferentes nombres comerciales de los principales fabricantes; en todos los casos se 
buscaba mejorar el confort, absorbiendo las irregularidades del terreno). 

 1936: Incorporación del acero a la estructura del neumático (“EL METALIC de Michelín”); 
aumento de la carga útil y la resistencia a agresiones. 

 1939 a 1945: Desarrollo de los cauchos sintéticos durante la 2ª Guerra Mundial (es posible 
que los primeros desarrollos fueran anteriores, pero parece claro que durante la 2ª Guerra 
Mundial esta innovación recibió un gran impulso). 

 1946: “El radial de Michelín”. Cambio drástico en el concepto de construcción; implica 
reducción sustancial de la masa utilizada, mejoras en comportamiento y suavidad de 
rodadura (confort). Este cambio facilitaría mucho otras evoluciones posteriores como 
cambios en la geometría (Los neumáticos de talla baja); esta evo- lución constituye la 
evolución de referencia en el período. 

 1948: DUNLOP introduce un neumático “sin cámara”, con una capa interna estanca. 
Gracias a los cauchos sintéticos; se suprimen las dependencias de la cámara interior. 

 1952: El radial para camiones; gran impacto en mejora de duración de vida y reducción de 
peso muerto. 

 1962: Descubrimiento del fenómeno “acquaplaning” por los equipos de DUNLOP. 
 1973: El radial para vehículos sobre rieles (METRO) de Michelin. 
 1973: Primera versión del “neumático seguro en caso de fallo” de DUNLOP. 
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 1979: El neumático para nieve. ¡Las laminillas sustituyen a los clavos!; se consiguió un 
neumático realmente mixto (seco y nieve). 

 1984: El radial para las motos. 
 1992: El neumático “verde”. Incorporación de sílice como refuerzo para disminuir la 

resistencia a la rodadura y el consumo de combustible; esta evolución constituye la 
evolución de referencia en el período. 

 2000: Diferentes soluciones de neumático “autoportante”, capaz de rodar “sin presión” 
(desarrollos de Good Year, Michelin,…: el Run Flat Tyre RFT, el PAX System). 

 2005: Sistema “Run On Flat Tyre” (RTF) de Good Year. 
 2005: Se desarrollan nuevas ideas, que van hasta el punto de imaginar componentes de 

contacto entre eje y suelo “sin presión de aire en el interior” (Tweel y Airless de Michelín 
y otras). Fuente: (Clavero, 2008) 

 
2.2. Marco jurídico. 
2.2.1. Nacional.  
Mediante la ley 2811 de 1974 por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en su artículo 8, considera factores que deterioran 
el ambiente entre otros, la acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios y mediante el artículo 34, señala que “En el manejo de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios, se observarán las siguientes reglas: a) Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo 
con los avances de la ciencia y la tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o 
disposición final de residuos, basuras, desperdicios y, en general, de desechos de cualquier clase”. 
Asimismo, el artículo 36 de la precitada ley establece que “Para la disposición o procesamiento 
final de las basuras se utilizarán, preferiblemente, los medios que permitan:  
a) Evitar el deterioro del ambiente y de la salud humana;  
b) Reutilizar sus componentes;  
c) Producir nuevos bienes; d) Restaurar o mejorar los suelos” 
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El artículo 38 de esta ley menciona que “Por razón del volumen o de la calidad de los residuos, 
las basuras, desechos o desperdicios, se podrá imponer a quien los produce la obligación de 
recolectarlos, tratarlos o disponer de ellos, señalándole los medios para cada caso”. (Ambiente, 
1974) 
Así mismo, mediante los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, se consagran el derecho 
colectivo a gozar de un ambiente sano, el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de 
deterioro ambiental. 
Conforme lo dispone el numeral 14 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), 
tiene entre sus funciones “definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos 
necesarios para la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental y determinar los 
criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambientales de las actividades económicas”. 
Mediante el Decreto 1713 de 2002, modificado por el Decreto Nacional 838 de 2005, se reglamenta 
la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del 
servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
De otra parte, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, estableció la 
Resolución 1488 de 2003, “Por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y los límites 
máximos permisibles de emisión, bajo los cuales se debe realizar la disposición final de llantas 
usadas y nuevas con desviación de calidad, en hornos de producción de Clinker de plantas 
cementeras”. 
 Así mismo, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante la Resolución 
1045 de 2003, adopta la metodología para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, PGIRS. Posteriormente, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por 
medio de la Resolución 0754 de 2014, modifican la resolución anterior y adopta la metodología 
para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los 
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
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El entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial buscando organizar la 
recolección y la gestión ambiental de las llantas usadas para que estas actividades se realicen de 
forma selectiva y de manera separada de los demás residuos para su adecuada gestión, expidió la 
Resolución 1457 de 2010 “Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y 
Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan otras disposiciones” 
Posteriormente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ante el aumento en la 
generación de llantas usadas producto del crecimiento del parque automotor y la necesidad de 
involucrar otro tipo de llantas, expide la Resolución 1326 de 2017 “Por la cual se establecen los 
Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se dictan otras 
disposiciones” 
 
2.2.2. Área Metropolitana. 
Mediante el Acuerdo Metropolitano Nº 04 del 27 de febrero de 2006, se adoptó el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Regional – PGIRS Regional, el cual se constituyó, en el eje rector de 
la Gestión Integral de los Residuos para el Valle de Aburrá entre los años 2006 a 2017, y 
correspondió a la Junta Metropolitana a través de los alcaldes garantizar la implementación y 
seguimiento del Plan adoptado.  
Mediante el Acuerdo Metropolitano Nº. 030 de septiembre 26 de 2007, la Junta Metropolitana del 
Valle de Aburrá, conformó una Mesa Regional como mecanismo participativo para “Estructurar, 
documentar y poner en marcha los procesos para la implementación del Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos Regional (PGIRS-Regional), con el propósito de garantizar que los esfuerzos 
humanos, técnicos y económicos de los municipios y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se 
articulen para la ejecución de los programas y proyectos del PGIRS Regional y se precisan 
responsabilidades, compromisos y fuentes de financiación. 
Posteriormente, mediante el Acuerdo Metropolitano Nº. 023 de octubre 25 de 2018, se adoptó el 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos– PGIRS Regional del Valle de Aburrá, 2017-2030.  
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2.3. Marco Contextual. 
2.3.1. Nacional. 
La República de Colombia se encuentra al extremo norte de Suramérica y está bañada por el océano 
pacífico y el mar caribe, su capital es Bogotá. 
De acuerdo al Instituto Colombiano Agustín Codazzi, tiene una superficie total de 2.070.408 km², 
repartidos en un área continental de 1.141.748 km² y un área marítima de 928.660 km². El territorio 
limita con cinco países en sus fronteras a saber: Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá y con 
11 países en sus fronteras marítimas.  
Colombia se encuentra dividida administrativamente en 32 departamentos, 1.102 municipios, 5 
distritos y 20 corregimientos departamentales. 
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2020) la 
población proyectada a 2020 es de 50.372.424 habitantes. 
2.3.2. Departamental. 
El Departamento de Antioquia, está ubicado en parte noroccidental de Colombia y su capital es 
Medellín. De acuerdo a la Escuela Nacional de Geografía, tiene una extensión de 63.612 kms², y 
está conformada por 124 municipios y un Distrito Especial (Turbo). 
El Departamento de Antioquia, limita al Norte con el Mar Caribe y los departamentos de Córdoba 
y Bolívar, al Oriente con los departamentos de Bolívar, Santander y Boyacá, al Sur con los 
departamentos de Caldas y Risaralda y al Occidente con el departamento del Chocó. 
La población estimada de acuerdo a la proyección del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística a 2020, es de 6.677.930 habitantes.  
 
2.3.3. Área Metropolitana. 
La subregión del área metropolitana del Valle de Aburrá, se ubica en el centro-sur del departamento 
de Antioquia y comprende los diez (10) municipios que se encuentran asentados en el Valle de 
Aburrá, a saber: Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Sabaneta, Itagüí, La 
Estrella y Caldas. 
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De acuerdo al documento Diagnóstico del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento 
Territorial –PEMOT-(2017) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el área total de los diez 
municipios es aproximadamente 116.000 hectáreas, del cual 82,3% corresponde a suelo rural, 
15,6% a suelo urbano y el 2,1% a suelo de expansión urbana, según datos de los POT de los 
municipios del Valle de Aburrá. 
De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la población de todo el Valle 
de Aburrá proyectada a 2020, es de 4.055.296 habitantes. (DANE, 2020). 
 
2.3.4. Institucional. 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), fue creada mediante la Ordenanza 
Departamental Nº 34 de noviembre 27 de 1980, para la promoción, planificación y coordinación 
del desarrollo conjunto y la prestación de servicios en los municipios que la conforman, estos son: 
diez (10) municipios de Valle de Aburrá: Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, 
Envigado, Sabaneta, Itagüí, La Estrella y Caldas. 
Es una Entidad administrativa de carácter especial, dotada con personería jurídica, autonomía 
administrativa, y patrimonio propio creada con el compromiso de consolidar el progreso y el 
desarrollo armónico de La Gran Región Metropolitana, con funciones de planeación, autoridad 
ambiental y de transporte masivo y público, colectivo e individual, con radio de acción 
metropolitano, cuyas funciones están establecidas en la Constitución Política, en la Ley 1625 de 
2013, en la Ley 99 de 1993, la Ley 388 de 1997 y demás normas complementarias que rigen a las 
Áreas Metropolitanas. 
 
2.3.5. Local. 
De acuerdo a la página oficial del Municipio de Girardota, este fue fundado el 21 de septiembre de 
1833 por Juan de Dios Aránzazu, posee una temperatura promedio de 22°C, una altura de 1.425 
metros sobre el nivel del mar y un área total de 82 kilómetros. 
 Se encuentra ubicado al Occidente del departamento de Antioquia y al norte del Valle de Aburrá, 
limitando por el Norte con el municipio de Barbosa, al Oriente con los municipios de Guarne y San 
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Vicente, al Occidente con los municipios de San Pedro y Don Matías y al Sur con el municipio de 
Copacabana. De acuerdo al DANE (2020), la proyección a 2020 es de 87.981 habitantes.  
 

3. Identificación 
3.1. Justificación. 
Es importante conocer a fondo el tema de la disposición final de residuos especiales, que no pueden 
ser tratados como ordinarios, tampoco se les debe incinerar por la contaminación que genera en el 
medio ambiente, es adecuado tener este conocimiento para adquirir herramientas y conocimientos 
que permitan desarrollar propuestas para darle un tratamiento adecuado a estos desechos. 
Este proyecto se seleccionó, debido a la necesidad que existe en el Valle de Aburrá de evitar la 
disposición inadecuada de las llantas usadas, que a diario son reemplazadas en todo tipo de 
vehículos, generando focos de contaminación ambiental, proliferación de insectos que pueden 
ocasionar enfermedades a los seres humanos, daños a la fauna, y flora, entre otros. Con la propuesta 
se pretende aportar al beneficio de la sociedad, para que estos desechos dejen de ser un problema 
para los fabricantes, usuarios y entidades dedicadas a la recolección de residuos especiales.  
 
3.1.1 Contribución a la política pública. 
3.1.1.1 Contribución al Plan Nacional de Desarrollo. 
El Plan Nacional de Desarrollo -PND- 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”  
traza el curso de acción para afrontar los problemas y las necesidades de las poblaciones en sus 
territorios, y transformarlas en mejores condiciones para el desarrollo. 
El PND 2018-2022, implicó ponerse de acuerdo en un gran pacto en donde concurren las 
inversiones públicas y los esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno para que, como Estado, 
se defina el conjunto de prioridades, que generarán la verdadera transformación.  
El Plan Nacional de Desarrollo no es la acción desarticulada de los diferentes ministerios y sectores 
que conforman el Gobierno. Sí es, en cambio, la creación de espacios de coordinación 
interinstitucional, que permitan sumar esfuerzos, remar para el mismo lado y generar de esta 
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manera el verdadero cambio social, dinamizar y alcanzar el mayor desarrollo del país. (Colombia, 
2018) 
Mediante la Tabla 6, se presenta la relación de nuestro proyecto, objeto de interés académico, con 
el PND 2018-2022: 
Tabla 6. Articulación de nuestro proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo -PND- 2018-2022 

“Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.  

Objetivos del Desarrollo Sostenible 
-ODS- 

Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022 
“Pacto por Colombia, pacto por la equidad” 

IV. pacto por la sostenibilidad: producir conservando y 
conservar produciendo 

Objetivo de 
Desarrollo 

Sostenible a 
impactar 

 
Programa 

 
Línea estratégica 

 
Componente 

 
Proyecto 

12. Producción y 
consumo 
responsables. 
3. Salud y 
bienestar. 
13. Acción por el 
Clima. 
 

Fortalecimiento del 
desempeño 
ambiental de los 
sectores 
productivos. 

Sectores comprometidos 
con la sostenibilidad y la 
mitigación del cambio 
climático. 

Actividades 
productivas 
comprometidas 
con la 
sostenibilidad y 
la mitigación 
del cambio 
climático 

Fomento a la 
economía 
circular en 
procesos 
productivos.  

Fuente: Elaboración propia. 
3.1.1.2 Plan de Desarrollo Departamental. 
Plan de Desarrollo Departamental “UNIDOS POR LA VIDA 2020 - 2023”. 
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“Unidos todos por la vida en Antioquia, es nuestro mayor propósito. Es el momento para forjar 
juntos una agenda que consolide a nuestro departamento como un territorio saludable, seguro, en 
paz, con equidad y prosperidad, que nos ofrezca oportunidades para acordar una agenda colectiva, 
aprovechar así nuestras riquezas y forjar progreso con desarrollo humano sostenible.  
Desde el primer momento del gobierno, emprendimos la formulación colectiva del Plan de 
Desarrollo UNIDOS POR LA VIDA, que representa la convergencia y el compromiso de toda 
Antioquia para trabajar por nuestro futuro común. La vida humana, nuestra comunidad y el 
territorio en el centro de la planeación, en un momento que nos plantea actuar y gestionar proyectos, 
obras y acciones que concreten oportunidades para transformar nuestros retos en realizaciones. 
En marzo pasado, presentamos a la sociedad el anteproyecto del Plan de Desarrollo, enfocados en 
la vida como prioridad mayor, con cinco líneas estratégicas: Nuestra Gente, Nuestra Economía, 
Nuestro Planeta, Nuestra Vida y Nuestra Gobernanza. Planteamos una estructura consecuente con 
muchos aprendizajes acumulados sobre nuestra realidad, incorporando diversidad de estudios y 
planes, capitalizando información, conocimiento y experiencias, bajo conceptos de resiliencia. 
Mediante la convocatoria para la participación de todo el departamento, a través de talleres 
subregionales, utilizamos recursos tecnológicos para ampliar el acceso a toda la comunidad y para 
enriquecer y cualificar la participación de las comunidades y construimos propósitos comunes. Es 
decir, planteamos una propuesta de unidad y convergencia para sumarnos alrededor de objetivos 
compartidos.  
Con el surgimiento de la pandemia del Coronavirus COVID-19, fue necesario reaccionar 
rápidamente y revisar estructural y formalmente el Plan, para lo cual retomamos la metodología 
original esta vez complementada con enfoque de resiliencia, desplegando esquemas de planeación 
por escenarios, incorporando datos y estudios sólidos de la ciencia y las instituciones líderes sobre 
estos problemas a nivel global, nacional y regional e incorporando a los escenarios las urgencias 
derivadas de la coyuntura, con lo cual, consolidamos una propuesta de Plan renovado 
integralmente, que ofrecerá ahora a nuestro departamento oportunidades de reactivación mediante 
programas transversales para la dinamización social y económica de Antioquia.  
Afrontamos una etapa muy retadora, en condiciones adversas desde la economía y la salud pública, 
pues además de la pandemia afrontamos las agendas a largo plazo sobre los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible-ODS- y frente el Cambio Climático, lo cual podría generar escenarios de 
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criticidad en los indicadores de precariedades, brechas y problemas para nuestras comunidades. 
Hemos vivido tiempos difíciles durante varias décadas y nuestra comunidad ha resistido, con 
solidaridad y determinación, persistiendo en la búsqueda de caminos renovados de paz, 
convivencia y prosperidad, con capacidad de unirnos y trabajar dejando atrás conflictos y 
problemas acumulados, ahora, estamos ante un nuevo reto, nuestra oportunidad. Unidos, ha sido 
nuestro enfoque desde la campaña electoral, el Plan de Desarrollo UNIDOS POR LA VIDA 2020-
2023, es la hoja de ruta.  
Antioquia es un territorio con una historia compleja y rica de grandes agendas, hoy tenemos un 
momento excepcional para tomar decisiones colectivas, superar polarizaciones y divisiones, para 
construir la agenda común y avanzar de manera colectiva e innovadora, hacia una vida próspera y 
pacífica.  
Unidos por Antioquia, con nuestro liderazgo será nuestra oportunidad para concretar muchos 
proyectos y procesos que hemos soñado durante años que hoy deben ser nuestra realidad. Es un 
buen momento para la región que debemos interpretar de manera conjunta, para consolidar nuestra 
visión y muchos compromisos, UNIDOS POR LA VIDA”. (Antioquia, 2020). 
Mediante la Tabla 7, se presenta la relación de nuestro proyecto con el PDD 2020-2023: 
Tabla 7. Articulación de nuestro proyecto con el Plan de Desarrollo Departamental “UNIDOS 

POR LA VIDA 2020 - 2023”. 

Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia 

 
Línea estratégica 

 
Componente 

 
Programa 

 
Proyecto 

2. Nuestra economía Del desperdicio al 
valor 

Agenda de 
crecimiento verde 
 

Fortalecimiento del 
emprendimiento con énfasis 
en crecimiento verde 

Fuente: Elaboración propia. 
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El programa focalizará su acción en establecer los mecanismos para una transición del modelo 
económico hacia uno más competitivo y sostenible, basado en los ciclos de vida de los productos, 
buscando cambiar los parámetros de producción y consumo. Ello requiere ajustes en el uso de los 
recursos naturales para la actividad empresarial, desarrollo de la bio-economía, fomento del 
turismo sostenible y las alternativas energéticas, diseño de programas para el manejo de residuos, 
desarrollo de mercados para materias primas secundarias y bioproductos, y fomento de las 
estrategias de reutilización, reducción, reparación y reciclaje.  
Se fortalecerá en las empresas la aplicación de las nueve R: repensar, reutilizar, reparar, restaurar, 
remanufacturar, reducir, reproponer, reciclar y recuperar los residuos y materiales. Se busca que, a 
través de políticas públicas claras y debidamente socializadas, se apliquen los conceptos, se 
promueva la innovación y la generación de valor en sistemas de producción y consumo a través de 
optimizar, compartir, intercambiar, reciclar y regenerar materiales, agua y energía. Todo lo anterior 
mientras se incentiva a empresas, consumidores y otros actores de cadenas de valor, para que 
desarrollen e implementen nuevos modelos de negocio y transformen los sistemas de producción 
y consumo existentes. (Antioquia, 2020) 
 
3.1.1.3 Plan de gestión 2020-2023 futuro sostenible. 
El Plan de Gestión 2020-2023 Futuro Sostenible, tiene como objetivo “Avanzar hacia una 
metrópoli inteligente, en la que las acciones integrales para el desarrollo sostenible tengan como 
herramientas estratégicas la innovación y el uso de las TIC, con el fin de aumentar la calidad de 
vida del habitante metropolitano, bajo el principio de la solidaridad territorial el mejorar la calidad 
de vida”. 
Uno de sus ejes estructurales, es el de la Sostenibilidad Ambiental, del cual hace parte del programa 
7. Gestión inteligente de la producción y el consumo sostenible. 
El Plan de Gestión 2020-2023 Futuro Sostenible, señala que dentro de este programa se debe 
desarrollar el concepto de economía circular en aquellos flujos con potencial de aprovechamiento, 
entre otros, los flujos de materiales industriales y productos de consumo como son los Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos –RAEE– y de los Residuos Peligrosos –RESPEL–, materiales 
provenientes de residuos especiales de llantas  
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Este programa tiene como metas, la asistencia técnica a 700 empresas, organizaciones e 
instituciones en procesos tendientes a mejorar la eficiencia de sus procesos productivos, para la 
disminución de la emisión en toneladas de CO2, equivalente en un 50 % frente a las potencialmente 
evitadas y del consumo de agua en un 50 % frente al potencial de reducción. 
Y como indicadores, se establecen: 
 Porcentaje de CO2 evitado 
 Porcentaje de agua ahorrada en m3 
 Porcentaje de empresas acompañadas en economía circular 

Se considera que nuestro proyecto se articula con esa necesidad de reutilizar, recuperar, reciclar 
los materiales que componen las llantas usadas. (Aburrá Á. M., 2020) 
3.1.1.4. Plan de Desarrollo Municipal. 
Mediante la Tabla 8, se presenta la articulación de nuestro objeto de interés académico, con el Plan 
de Desarrollo Municipal 2020-2023 ¡Ahora Sí!, Girardota para todos: 

Tabla 8. Articulación de nuestro proyecto con el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 
¡Ahora Sí!, Girardota para todos. 

Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023 
¡Ahora sí! Girardota para todos 

Línea estratégica Componente Programa Proyecto Indicador 

1. Desarrollo 
comunitario 

Acompañamient
o a Mipymes 

Emprendimiento y 
empresarismo 

sostenible 
Emprendimiento 

sostenible 
Iniciativas de 

emprendimiento 
apoyadas 

16. Medio 
ambiente 

Reducción de 
residuos 

Manejo integral y 
adecuado de 

residuos 

Creación de 
empresas de residuos 

aprovechables 

Empresas de residuos 
aprovechables 

municipal 
implementada 
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Fuente: Elaboración propia. 
3.2. Problemática. 
3.2.1 Identificación y descripción del problema. 
3.2.1.1 Problema central. 
La inadecuada disposición y tratamiento final de las llantas usadas en el Valle de Aburrá, es un 
problema que afecta a todos sus habitantes, debido a que este tipo de residuos, que actualmente no 
está considerado como peligroso, si están hechos de unos componentes, los cuales tienen la 
potencialidad de generar un impacto directo en la salud y el medio ambiente si no se da el manejo 
apropiado. 
Desde el 2012, los residuos sólidos que necesitan un tratamiento especial, ya sea porque se 
consideran peligrosos o porque pueden ser aprovechados como nuevos insumos, son tratados en el 
país en programas de posconsumo. De estos materiales hacen parte productos cotidianos como 
pilas, plaguicidas, tecnológicos, medicamentos, bombillas, baterías y las llantas usadas, estás 
últimas objeto de nuestro proyecto académico. 
 
3.2.1.2 Descripción de la situación existente con relación al problema. 
La disposición inadecuada de llantas usadas, es un problema que se encuentra en las grandes 
ciudades, donde es posible identificar algunos puntos, en que los ciudadanos depositan allí estos 
residuos, generando focos de contaminación es estos lugares y cuyos impactos pueden trascender 
a todo el valle de Aburrá, si se considera que muchas de estas llantas son quemadas por los 
habitantes de la calle para la obtención de materiales que pueden comercializar, como es el acero 
que se encuentra en su interior, proceso que no se hace de manera controlada. 
Estas quemas contribuyen a la emisión de partículas y gases altamente contaminantes, por cuanto 
el caucho empleado se encuentra constituido por elementos como óxidos de zinc y de magnesio, 
antioxidantes, carbono, algodón, nylon, poliéster, compuestos órgano - sulfurados, benzotiazol y 
derivados, ácido esteárico, entre otros, que en su combustión generan gases como el monóxido de 
carbono y el dióxido de carbono. Adicionalmente, muchas de estas llantas terminan en los cauces 
de ríos y quebradas. 
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De igual manera, se presenta una problemática asociada al almacenamiento de estas llantas, que se 
realiza de manera inadecuada sin cumplir con los requisitos técnicos y de seguridad, por cuanto 
estas se disponen en terrenos normalmente a la intemperie, generando fuente de proliferación de 
insectos, roedores, acumulación de aguas estancadas, que afectan la salud humana, y un peligro en 
cuanto a la posibilidad de incendio, que puede conllevar a la afectación de la infraestructura y las 
personas, al igual que se genera una afectación visual del paisaje. 
Organizaciones como la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) han tomado el liderazgo de 
la recolección de esos residuos a partir de recursos de sus afiliados, y los resultados son alentadores. 
Pero en el caso de las llantas, el único producto que puede ser reprocesado en su totalidad para 
obtener nuevas materias primas, se han encontrado obstáculos, particularmente en materia de 
comercialización, los cuales no permiten cerrar con éxito su ciclo de vida útil.  
Los gestores, encargados de transformar los neumáticos en subproductos como caucho, acero y 
fibras, solo llegan a comercializar entre el 50 y el 60 por ciento de las nuevas materias primas 
generadas. Esa cifra contrasta con el éxito que se ha evidenciado en la primera parte del ciclo, es 
decir, la recuperación. 
El problema es grave para la sociedad y el medio ambiente, en el Valle de Aburrá, por cuanto esta 
situación se viene presentando desde muchos años atrás y se incrementa cada día, debido a que se 
fabrican cada vez más vehículos y por ende se demanda la fabricación de más llantas. 
Este proyecto se seleccionó, debido a la necesidad de gestionar adecuadamente la recolección, 
tratamiento y disposición final de las llantas que a diario son reemplazadas en todo tipo de 
vehículos en el Valle de Aburrá. Con la investigación y la propuesta se pretende aportar al beneficio 
de la ciencia y la sociedad, para que estos desechos dejen de ser un problema para los fabricantes, 
usuarios y entidades que deben responder por la gestión de este tipo de residuos. 
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Fotografía 1. Disposición inadecuada de llantas. 

Fuente: (Revista, 2020) 
3.2.1.3 Magnitud actual del problema e indicadores de referencia (línea base). 
De acuerdo a lo informado por la ANLA, el total nacional de llantas gestionadas por parte de los 
gestores con cobertura en el valle de Aburrá, para el año 2018, fecha de la información más reciente 
con que cuenta esa entidad, asciende a 1.063.528 unidades lo que corresponde a 9.593,026 de 
kilogramos.      
De acuerdo a que la demanda de llantas, está relacionada directamente a la cantidad de vehículos 
existentes en el territorio y para el año 2018 el parque automotor en el Valle de Aburrá, estaba 
conformado por 1.550.973 vehículos, de los cuales 54.58% eran motocicletas y 38,26% 
corresponde a automóviles, se tiene que la totalidad de llantas en desuso en este tipo de vehículos 
para el año 2020 estaría en el orden de 12.852 toneladas al año, considerando para esto una vida 
útil de dos años para cada tipo de llanta. Se consideró un incremento anual cercano al 10% en el 
crecimiento del parque automotor, lo que equivale a un mismo incremento en la cantidad de 
llantas., asumiendo que el porcentaje de estos tipos de vehículos es constante, lo cual se representa 
en la siguiente tabla.  

Tabla 9. Pronósticos de incremento anual de llantas en desuso. 
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Año Número de 
vehículos Tipo 
Motocicletas  

Número de 
vehículos Tipo 
Automóviles 

Número de 
llantas Usadas 
Tipo 
Motocicletas  

Número de 
llantas 
Usadas Tipo 
Automóviles  

Toneladas de 
Llantas 
Usadas Tipo 
Motocicletas 

Toneladas 
de Llantas 
Usadas Tipo 
Automóviles 

Total de 
Toneladas 
de llantas 
usadas  

2018 846.521 323.879 1.693.042 1.295.516 5.079 7.773 12.852 
2019 931.173 356.267 1.862.346 1.425.067 5.587 8.550 14.137 
2020 1.024.290 391.894 2.048.581 1.567.574 6.146 9.405 15.551 
2021 1.126.720 431.083 2.253.439 1.724.332 6.760 10.346 17.106 
2022 1.239.391 474.191 2.478.783 1.896.765 7.436 11.381 18.817 
2023 1.363.331 521.610 2.726.661 2.086.441 8.180 12.519 20.699 
2024 1.499.664 573.771 2.999.327 2.295.085 8.998 13.771 22.768 
2025 1.649.630 631.148 3.299.260 2.524.594 9.898 15.148 25.045 

Fuente: Elaboración propia 
Cabe anotar que se tratado de adquirir la información exacta de las llantas usadas recolectadas en 
el Valle de Aburrá, a través del envío de derechos de petición a las autoridades pertinentes como 
son ANLA y AMVA, y no se ha podido obtener conforme a los comunicados y respuestas que a 
continuación se enuncian: 
Derecho de petición 15DPE78021-00-2020. Enviado a la ANLA, septiembre 29 de 2020. 
1. Favor informar los Sistemas de Recolección Selectiva y de Gestión Ambiental aprobados cuya 
cobertura geográfica corresponda a los municipios que conforman el Valle de Aburrá, indicando 
la resolución por el cual se aprueba dicho sistema y el porcentaje de avance en las metas de 
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de cada uno de estos. 
2. De acuerdo a la respuesta anterior, favor detallar para cada uno de estos sistemas y por municipio 
que conforman el Valle de Aburrá, la información que desde el año 2015 posea la ANLA, respecto 
a la cantidad y peso de las llantas gestionadas. 
3. La información que desde el año 2015 posea la ANLA, respecto a las cantidades por tipo y su 
equivalencia en peso de llantas puestas en el mercado por productores en los municipios que 
conforman el valle de Aburrá. 
Respuesta de la ANLA: Radicación: 2020180095-2-000. Octubre 14 de 2020 
1.. Conforme a la consulta efectuada, se presentan los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 
Ambiental de Llantas Usadas que reportan cobertura en uno o más municipios que conforman el 
Valle de Aburrá y otros municipios de Colombia. Adicionalmente, se aclara que los sistemas 
establecen la cobertura de acuerdo con su comercialización. Es de aclarar que: 
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No se presenta el porcentaje de cumplimiento de la meta del año 2019, toda vez que durante el 
presente año (2020) se viene desarrollando el seguimiento a la gestión adelantada por los sistemas 
durante la referida vigencia 2019.  
Se reporta como un No Aplica (N/A), a los sistemas que no tienen metas por cumplir para esa 
vigencia.  
Se reporta como cero (0%) de cumplimiento, en los casos donde esta Autoridad no ha validado la 
gestión realizada por el sistema.  
2..Nos permitimos informarle que los sistemas reportan la gestión a nivel nacional, toda vez que la 
Resolución 1326 de 2017, no establece que dicha gestión se deba presentar de manera discriminada 
por municipios.  
3. Es necesario indicar al usuario que con la entrada en vigencia de la Resolución 1326 de 2017 la 
cual derogó la Resolución 1457 de 2010, los sistemas deben reportar las cantidades de llantas 
gestionadas expresadas tanto en unidades y peso a partir del año 2018 (para la vigencia 2017), por 
tal motivo, y como se señaló anteriormente, esta Autoridad cuenta con la información en unidades 
y peso desde el año 2017 de manera consolidad a nivel nacional, para los sistemas cuya cobertura 
alcanza el valle de Aburrá.  
Derecho de petición Radicado 028362, enviado al AMVA. Octubre 20 de 2020  
1. Informar la cantidad de llantas comercializadas en los municipios asentados en el Valle de 
Aburrá a partir del año 2017, por parte de los distribuidores y comercializadores que conforman 
cada uno de los Sistemas de Recolección Selectiva y de Gestión Ambiental relacionados en la 
Tabla 1, señalando el número de unidades y su equivalencia en peso.  
2.. Informar para cada uno de los Sistemas de Recolección Selectiva y de Gestión Ambiental 
relacionados en la Tabla 1, la cantidad de llantas usadas gestionadas en los municipios asentados 
en el Valle de Aburrá a partir del año 2017, señalando el número de unidades y su equivalencia en 
peso. 
Respuesta del AMVA. Radicado 00-017120. Octubre 28 de 2020  
Nos permitimos indicarle que, de acuerdo al radicado del asunto donde se solicita información 
sobre la gestión que se realiza frente al posconsumo de llantas usadas le explicamos lo siguiente: 
De acuerdo a las consideraciones de la Resolución N°1326 de 2017, “por medio de la cual se 
establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se 
dictan otras disposiciones”. Se establecen las siguientes competencias frente al tema:  
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Articulo 20 Obligaciones de las Autoridades Ambientales Regionales. Son obligaciones de las 
autoridades Ambientales:  
1. Fomentar el aprovechamiento de las llantas usadas.  
2. Realizar el control y seguimiento a las obligaciones establecidas en los permisos, concesiones y 
demás autorizaciones ambientales otorgadas a los sitios de almacenamiento y aprovechamiento de 
llantas usadas.  
3. Apoyar el desarrollo de estrategias de comunicación y sensibilización en materia de recolección 
y gestión ambiental de llantas usadas, en armonía con los Sistemas de Recolección Selectiva y 
Gestión Ambiental de Llantas Usadas que operen en su jurisdicción.  
Por lo anterior y de acuerdo a las competencias de la entidad frente al numeral 2, en nuestro 
territorio a la fecha, no se tienen otorgados permisos, concesiones y demás autorizaciones 
ambientales para el almacenamiento y aprovechamiento de llantas usadas. De igual manera le 
informamos que de acuerdo al Artículo 9 y 10 de la Resolución en mención, los productores de 
llantas deberán radicar ante el ANLA la presentación y aprobación de los sistemas de recolección 
selectiva y gestión ambiental de llantas usadas y los informes anuales de actualización y avances 
del sistema a más tardar los 31 de marzo de cada año la información de la gestión realizada. 
Derecho de petición replica. Radicado 0302254, AMVA. Noviembre 4 de 2020 
Informar la cantidad de llantas puestas en el mercado y gestionadas, en los municipios asentados 
en el Valle de Aburrá a partir del año 2017, señalando las cantidades por tipo y su equivalencia. 
A la fecha de noviembre 14 de 2020, no se ha recibido respuesta, al derecho de petición. 
De otra parte, mediante correos electrónicos  se solicitó información a los Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas, correspondiente a Rueda Verde, Sistema Verde, 
Mundo Limpio, Eko Group e Interaseo y no se obtuvo respuesta alguna.  
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3.2.1.4 Causas directas e indirectas que generan el problema. 
Las causas que generan el problema se deben a factores humanos, donde desarrollamos tecnologías 
para hacer mejor la vida para los humanos, pero no desarrollamos tecnologías para contrarrestar el 
daño que le hacemos al medio ambiente, cuando se fabrican productos que no son biodegradables 
y se convierten luego de su vida útil en un problema para la sociedad, al no tener mecanismos 
totalmente efectivos para darles adecuada disposición final. 
La fabricación de llantas a nivel mundial es cada vez mayor, debido al crecimiento del parque 
automotor y por ende la demanda en la fabricación de llantas. 
A continuación, mediante la Tabla 9, se presentan las causas directas e indirectas determinadas 
para el problema identificado. 

Tabla 10. Causas directas e indirectas del problema 

Causas directas Causas indirectas 

Inadecuado control a la 
disposición final de llantas 
usadas. 
 
 

Desconocimiento de las normas existentes para la 
disposición de llantas usadas por parte de los 
actores implicados en su gestión. 
Nula socialización de las normas existentes 
asociadas a la gestión de las llantas usadas. 
Desconocimiento de puntos de recolección de 
llantas usadas. 
Poca cultura ambiental para la gestión adecuada de 
residuos por parte de la comunidad. 
Pocos programas educativos dirigidos a la 
comunidad relacionados con la disposición de 
llantas usadas. 
Insuficiente control por parte de las autoridades 
competentes en la materia. 
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Poco aprovechamiento de las 
llantas usadas como nueva 
materia prima. 

Desconocimiento de los procesos de 
transformación y aprovechamiento de llantas 
usadas. 
Insuficiente gestión para el transporte de llantas 
usadas de los centros de recolección a los centros 
de tratamientos. 
Desconocimiento de la operación de la maquinaria. 
Baja demanda y bajos precios de las nuevas 
materias primas. 

Fuente: Elaboración propia. 
3.2.1.5 Efectos directos e indirectos generados por el problema. 
Los efectos del problema central se derivan de la disposición inadecuada de llantas usadas y estos 
se ven reflejados en distintos aspectos, tal como se presenta en la Tabla 10: 

Tabla 11. Efectos directos e indirectos generados por el problema. 

Efectos directos Efectos indirectos 

Daño al medio ambiente Contaminación paisajística 
Contaminación de fuentes hídricas 

Afectación a la salud de las 
personas 

Generación de gases tóxicos por la quema de llantas. 
Aumento de material particulado por la quema de 
llantas 

Inutilización de materias 
primas 

Desaprovechamiento de acero y demás componentes 
aptos para su reutilización. 
Desaprovechamiento de nuevas fuentes de ingresos 
por comercialización de nuevas materias primas. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Diagrama de árbol de problema. 
Mediante la Figura 2 se presenta el árbol de problema asociado a nuestro proyecto académico. 
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Figura 2. Árbol de problema.  
Fuente. Elaboración propia 
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3.4. Participantes 
Son todos los grupos de interés o steakeholders internos y externos, que se ven beneficiados o 
afectados por el proyecto que se plantea, son importantes para la viabilidad del proyecto en su etapa 
de operación. 
 
3.4.1. Identificación de los participantes 
Mediante la Tabla 11, se identifican los participantes que estarían relacionados con el proyecto. 

Tabla 12. Identificación de participantes. 

Actor  Entidad Posición Intereses o 
Expectativas 

Contribución o 
Gestión 

Otro 
Empresas importadoras, 
distribuidores y 
comercializadores de 
llantas 

Cooperante Consumo de 
llantas nuevas. Económica 

Departamental Gobernación de 
Antioquia Cooperante 

Mejorar el 
control 
ambiental.  

Económico, social, 
ambiental e 
institucional 

Otro Autoridades 
Ambientales. Cooperante 

Control de 
residuos 
especiales. 

Normatividad y 
control 

Municipal Administraciones 
municipales. Cooperantes 

Control  de 
residuos, 
cumplimento de 
la normatividad 

Legal, social, 
técnica, económico. 



50 
FORMULACIÓN DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS 

Otro Comunidad del valle de 
Aburrá Beneficiario Recolección de 

llantas usadas. 
Gestión de llantas 
usadas 

Otro Centros de montaje de 
llantas Cooperante Consumo de 

llantas nuevas. Económica 

Otro Empresas de tratamiento 
de llantas usadas 
(reencauchadoras) 

Cooperante Económico 
 

Participación en los 
procesos de 
tratamiento de 
llantas. 

Otro 
Habitantes de calle Perjudicado 

Reducción de 
llantas para 
aprovechar 

Incluir en programas 
sociales que ofertan 
los municipios. 

Fuente: Elaboración propia. 
3.4.2. Análisis de los participantes 
Para el análisis de los participantes, se tuvo en cuenta el ciclo de vida de las llantas a partir de su 
importación y comercialización en el país, hasta su disposición final conforme a las obligaciones 
establecidas mediante la Resolución 1326 de 2017, la Constitución Política del 1991, el código de 
los recursos naturales y las demás normas que sobre el cuidado del medio ambiente y la gestión de 
los residuos fueron referenciadas en el marco normativo del presente trabajo de estudio. 
En tal sentido, al ser las llantas usadas un residuo de posconsumo, a continuación, se realiza un 
análisis de los participantes que de alguna manera pueden tener relación con la problemática 
evidenciada y el proyecto propuesto: 

●  Comunidad del Valle de Aburrá: son responsables de retornar o entregar las llantas 
usadas en los puntos de recolección establecidos, lo cual no siempre se ha dado de esta 
manera, por cuanto se evidencia la disposición de estas llantas en sitios no autorizados o se 
venden en montallantas para la reventa al público. Es importante trabajar con estos 
participantes para que se haga entrega de las llantas usadas en los sitios autorizados y se 
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vería beneficiado por el proyecto al mejorar la calidad ambiental del Valle de Aburrá. Estos 
participantes son los más beneficiados con el tratamiento adecuado que se les dé a las llantas 
usadas, ya que se tendrá una mejora en la calidad paisajística, en la calidad del aire que se 
respira, la generación de empleo y la producción de nueva materia prima, entre otros 
beneficios. 

● Empresas importadoras, distribuidores y comercializadores: son los responsables de 
formular y presentar para aprobación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -
ANLA-, los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas e 
interiorizar los costos de su operación; así mismo formar parte de estos sistemas que 
establezcan los productores y participar en su implementación. Estos actores tienen gran 
relevancia en el problema objeto de estudio, ya que su objeto comercial es el suministro de 
llantas para los vehículos y no tienen dentro de su objeto, la recolección, tratamiento y 
disposición final de estas cuando cumplen su ciclo de vida útil. En tal sentido este 
participante se considera un cooperante de recursos que posibilite las metas de gestión que 
la normatividad les ha impuesto.  

● Centros de montaje de llantas (Servitecas). Estos centros  se encargan de cambiar las 
llantas usadas por nuevas a los vehículos; en algunos casos se preocupan por la gestión 
adecuada de las llantas usadas, en otros casos, las entregan a recicladores, sin tener control 
de esto. Estos actores tienen mucha importancia ya que pueden ser los sitios de recolección 
más indicados, para luego entregarlos a un gestor. Se considera que es un cooperante que 
puede aportar recursos que contribuya a cumplir con la gestión a que están obligados.   

● Gobernación de Antioquia: El gobierno del departamento de Antioquia, pone al servicio 
de la comunidad proyectos de inversión, que ayudan a mitigar el impacto en el medio 
ambiente; además gestiona algunas normas que apuntan a ejercer un control adecuado sobre 
los actores en el proceso de recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento y 
disposición final de llantas usadas, por lo que se considera un cooperante desde el punto de 
vista económico, social, ambiental e institucional. 

● Autoridades Ambientales. Los organismos de control a nivel subregional, en este caso el 
Aérea Metropolitana de Valle de Aburrá y CORANTIOQUIA, son los encargados de 
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fomentar el aprovechamiento de llantas usadas, realizar el control y seguimiento a las 
obligaciones establecidas en los permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales 
otorgadas a los sitios de almacenamiento y aprovechamiento de llantas usadas y apoyar el 
desarrollo de estrategias de comunicación y sensibilización en materia de recolección y 
gestión ambiental de llantas usadas, en armonía con los Sistemas de Recolección y Gestión 
Ambiental de Llantas Usadas que operen en su jurisdicción. Se consideran cooperantes para 
el adecuado control en la gestión de llantas usadas y el desarrollo de programas educativos. 

● Administraciones municipales: están obligadas a implementar acciones orientadas a 
evitar el arrojo clandestino de llantas usadas en el espacio público, fomentar el 
aprovechamiento de llantas usadas y apoyar el desarrollo de mecanismos de comunicación 
establecidos por los productores, con el fin de orientar a los consumidores sobre la 
obligación de depositar las llantas usadas según lo establecido por los Sistemas de 
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental. En el caso del municipio de Girardota, es el 
municipio elegido para la ubicación del proyecto conforme a los usos permitidos del suelo 
en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT). En tal sentido se considera a las 
administraciones municipales por lo que es un cooperante desde el punto de vista legal, 
social, técnica y económico. 

● Empresas de tratamiento de llantas usadas (reencauchadoras). Estas empresas se 
encargan de que las llantas usadas sean reutilizadas con el fin de aprovechar el máximo de 
ellas y que no se conviertan en desechos acumulados a la intemperie, asimismo buscan 
sacar un beneficio económico de estos residuos. Por lo anterior son un cooperante que 
participará en el tratamiento de las llantas que por su condición pueden ser reencauchadas. 

● Habitantes de calle: se considera que son los únicos perjudicados por el proyecto, debido 
a que se vería disminuido la posibilidad de conseguir ingresos mediante la comercialización 
de los productos obtenidos de las llantas usadas. Se deben generar estrategias desde las 
administraciones locales para la resocialización de estos habitantes por cuanto es un 
problema social que aún persiste.   
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 3.5 Población 
3.5.1 Población afectada por el problema. 
El proyecto beneficiará a la totalidad de los habitantes del Valle de Aburrá correspondiente a 
4.055.296 habitantes de acuerdo a la proyección del DANE para el año 2020, por cuanto el proyecto 
pretende impactar todos los diez municipios que lo conforman mediante la recolección y 
tratamiento de las llantas usadas, lo cual posibilitará el mejoramiento de la calidad ambiental del 
territorio. Mediante la Tabla 12, se presenta la proyección al año 2020.  

Tabla 13. Población del valle de Aburrá. 

Entidad territorial Total Personas  

 

Medellín 2.533.424  

Bello 552.154  

Copacabana 81.820  

Barbosa 54.347  

Girardota 54.439  

Envigado 242.197  

Sabaneta 87.981  

La Estrella 75.517  
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Itagüí 289.994  

Caldas 83.423  

Valle de Aburrá 4.055.296  

Fuente: (DANE, 2020) 
3.5.2 Población objetivo de la intervención  
La población objetivo, será el total de los habitantes del Valle de Aburrá correspondiente a 
4.055.296 personas, según proyecciones del DANE para el año 2020, por cuanto el proyecto 
pretende impactar los diez municipios que conforman el Área Metropolitana, mediante la adecuada 
disposición y tratamiento de las llantas usadas, lo cual posibilitará el mejoramiento de la calidad 
ambiental en todo el territorio. 
 
3.5.3 Características demográficas de la población objetivo 
Mediante la Tabla 13, se presenta la información consolidada de los diez municipios que 
conforman el valle de Aburrá. 
Tabla 13. Indicadores demográficos para el valle de Aburrá. 

Tabla 14. Indicadores demográficos para el Valle de Aburrá. 

Clasificación Detalle 
Número de 
personas Fuente de información 

Edad 0-14 726.782 Proyecciones Población Municipal DANE 2020. 

Edad 15-19 293.864 Proyecciones Población Municipal DANE 2020. 
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Edad 20-59 2.409.970 Proyecciones Población Municipal DANE 2020. 

Edad Mayor de 60 624.680 Proyecciones Población Municipal DANE 2020. 

Grupo  étnico Población 
Indígena 6815 Geovisor DANE 

Grupo  étnico 
Población Negra, 

Mulata, 
Afrodescendiente
, Afrocolombiana 

298164 Geovisor DANE 

Grupo  étnico Población Raizal 769 Geovisor DANE 

Grupo  étnico Pueblo Rom 130 Geovisor DANE 

Grupo  étnico Población  
Mestiza No registra  

Grupo  étnico Población 
Palenquera 100 Geovisor DANE 

Género Masculino 1.920.444 Proyecciones Población Municipal DANE 2020. 

Género Femenino 2.134.852 Proyecciones Población Municipal DANE 2020. 

Población 
vulnerable Desplazados No registra  
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Población 
vulnerable Discapacitados 256479 Geovisor DANE 

Población 
vulnerable Víctimas No registra  

Fuente: Elaboración propia 
3.6. Objetivos 
3.6.1 Objetivo general  
Formular documento de lineamientos técnicos de diseño y montaje de una planta para la 
disposición y tratamiento final de llantas usadas en el municipio de Girardota, en el departamento 
de Antioquia. 
3.6.2 Objetivos específicos  

● Establecer lineamientos técnicos para el adecuado control a la disposición final de llantas 
usadas. 

● Formular el diseño y montaje de una planta para el aprovechamiento de las llantas usadas 
como nueva materia prima. 

3.7. Indicadores 
  Mediante la Tabla 14 se propone los indicadores a los cuales apunta el proyecto. 
Tabla 14. Indicadores. 

Tabla 15. Indicadores. 

Indicador Línea base Año Fuente Meta Año 

Residuos 
peligrosos y 
especiales 

218.427 ton 2018 Plan de 
Desarrollo 

565.995 ton 2023 
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sujetos a gestión 
posconsumo 

Nacional 
2018-2022 
“Pacto por 
Colombia, 

pacto por la 
equidad 

Fuente: Elaboración propia 
3.8 Diagrama del árbol de objetivos (soluciones) 
Mediante la Figura 3 se presenta el árbol de objetivos asociado al proyecto. 
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Figura 3. Árbol de objetivos. 
Fuente: Elaboración propia.

 

Articulación institucional y del sector privado para la adecuada gestión Recuperar gran cantidad de materias primas

Control por 
parte de las 
autoridades 

competentes

 Conocimiento 
de los procesos 
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transformación y 
aprovechamient

o de llantas 
usadas

Establecer la 
logística 

requerida para 
realizar el 

transporte de 
llantas usadas 

desde los 
centros de 

recolección a los 
centros de 

tratamientos

Conocimiento de 
la operación de 
la maquinaria.

Identificar las 
materias primas 

con alta 
demanda en el 
mercado que se 
pueden producir 

a partir de las 
llantas usadas

Socialización de 
las normas 

existentes para 
la disposición de 

llantas usadas 
por parte de los 

actores 
implicados en su 

gestión

Divulgación de 
las normas 
existentes 

asociadas a la 
gestión de las 
llanta usadas

Divulgación de 
puntos de 

recolección de 
llantas usadas

Mejorar la 
cultura 

ambiental para 
la gestión 

adecuada de 
residuos por 
parte de la 
comunidad

 Aumento de 
programas 
educativos 

dirigidos a la 
comunidad 

relacionados con 
la disposición de 

llantas usadas

Fin Último

Fin
es 

Dir
ect

os
Me

dio
s 

Dir
ect

os

Aumento de la calidad ambiental de la región

Mejoramiento de la 
calidad paisajística

Cuidado hacia el medio ambiente Disminución del riesgo de afectación a la 
salud de las personas Reutilización de materias prima

Disminución en la 
contaminación de 
fuentes hídricas

Recuperación de acero y 
demás componentes para 

su reutilización

Disminución del 
material particulado 

por la quema de 
llantas

Disminución en la 
generación de gases 
tóxicos por la quema 

de llantas

Generación de ingresos 
por comercialización de 

materias primas 
recuperadas

Me
dio

s In
dire

cto
s

Formular documento de lineamientos técnicos de diseño y montaje de una planta para la disposición y tratamiento final de llantas usadas en el Municipio 
de Girardota, en el Departamento de Antioquia.

Establecer lineamientos técnicos para el adecuado control a la disposición final de llantas usadas. Formular el diseño y montaje de una planta para el aprovechamiento de las llantas usadas 
como nueva materia prima.

Fin
es 

Ind
irec

tos
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3.9. Alternativas de la solución: 
Las alternativas que se consideraron son: 
 Alternativa 1. Formular documento de lineamientos técnicos de diseño y montaje de una 

planta para la disposición y tratamiento final de llantas usadas en el Municipio de Girardota, 
en el Departamento de Antioquia. 

 Alternativa 2. Control por parte de las autoridades competentes. 
 Alternativa 3. Implementación de campañas educativas. 

Conforme al objetivo del proyecto con el cual se busca formular los lineamientos técnicos para 
realizar la adecuada disposición y el tratamiento para la producción de nueva materia prima a partir 
de las llantas usadas en el municipio de Girardota, en el departamento de Antioquia, mediante la 
Tabla 15, se presentan los criterios utilizados: 

Tabla 16. Evaluación de las alternativas. 

Peso de cada impacto en cada solución. Se elige la de mayor impacto valor entre 0 y 100. Debe sumar 100% 
Peso 42% 14% 11% 33% 

Evaluación 

Evalúe según la 
siguiente escala, a 
mayor calificación 

mejor es la 
alternativa en 

términos del criterio 
o calificar 

Soluciones Impacto 
ambiental 

Tiempo 
implementación 

Costo 
implementación Cobertura 

Alternativa 
1 

10 7 3 10 8.81 0 No aplica 

Alternativa 
2 

7 7 7 3 5.68 3 Bajo 

Alternativa 
3 

3 10 10 7 6.07 7 Intermedio 
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      10 Alto 

Selección 8.81   
Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo al resultado obtenido, la alternativa a seleccionar es la 1, que corresponde a formular 
documento de lineamientos técnicos de diseño y montaje de una planta para la disposición y 
tratamiento final de llantas usadas en el municipio de Girardota, en el departamento de Antioquia. 

4.  Preparación. 
4.1. Estudio de necesidades. 
De acuerdo al parque automotor en el Valle de Aburrá para el año 2018 y a la meta establecida 
mediante la Resolución 1326 de 2017, para la gestión de los Sistemas de Recolección Selectiva y 
Gestión Ambiental de Llantas Usadas con cobertura en el Valle de Aburrá, a continuación, se 
presenta la oferta, la demanda y el déficit respecto a la disposición y tratamiento final para las 
llantas de tipo motocicleta y automóviles: 
 

Tabla 17. Estudio de necesidades. 

Año Oferta Demanda Déficit 

2018 10.622 4.780 5.842 

2019 11.684 5.258 6.426 

2020 12.852 5.783 7.069 

2021 14.137 8.186 5.951 

2022 15.551 10.090 5.462 
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2023 17.106 12.292 4.814 

2024 18.817 14.834 3.983 

2025 20.699 1.7761 2.938 

Fuente: Elaboración propia 
4.2. Análisis técnico de la alternativa. 
Se propone como alternativa de solución, un documento técnico con los lineamentos par el diseño 
y montaje de una planta para la disposición y tratamiento final de llantas usadas en el municipio de 
Girardota. 
La propuesta consiste en definir las necesidades de espacio y de maquinaria que permita el triturado 
de las llantas usadas, el retiro del material metálico y la pulverización del material de caucho, para 
obtener Grano de Caucho Reciclado – GCR-, de manera que el material pueda ser reutilizado para 
la construcción de vías, parques infantiles, pisos decorativos o aprovechamiento energético en 
calderas, entre otros usos que se posibilite. 
Para lo anterior, es necesario definir un espacio físico con una superficie mínima, que deberá ser 
definida a partir de las cantidades de llantas usadas que serán gestionadas, de manera que se realice 
su adecuación mediante la propuesta de una secuencia de producción donde se establezcan los 
equipos y espacios que haga más eficiente el recibo de las llantas usadas, su almacenamiento 
temporal, su tratamiento y el almacenamiento de productos para ser comercializados o dispuestos 
con el cumplimiento de las normas existentes. 
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 4.3. Localización. 
 4.3.1 Localización de la alternativa. 
El proyecto será desarrollado en la región Occidental de Colombia, específicamente en el 
departamento de Antioquia, en el municipio de Girardota, en las coordenadas geográficas 
6°23'27,30"N,75°26'38,95"W, de acuerdo con lo presentado en la Tabla 17: 

Tabla 18. Lugar de ejecución del Proyecto. 

Región Departamento Municipio Centro Poblado Localización específica 

Occidental Antioquia Girardota Casco Urbano 
Girardota 

  6,390917°,-75,444153° 

Fuente: Elaboración propia 
4.3.2. Factores analizados. 
Para establecer el sitio de ubicación del proyecto se tuvieron en cuenta los siguientes factores: 
 Aspectos administrativos y políticos: se seleccionó el sitio por estar ubicado en suelos de 

uso industrial permitidos por el Plan Básico de Ordenamiento Territorial-PBOT-.del 
municipio de Girardota.  

 Cercanía a la población objetivo: se tuvo en cuenta que se localizará en alguno de los 
municipios del Valle de Aburrá y de esta manera poder estar cerca a toda la población 
objetivo. 

 Cercanía de fuentes de abastecimiento: se seleccionó el municipio de Girardota por estar 
cerca al municipio de Medellín, que es donde se genera la mayor cantidad de llantas usadas 
y tiene el 86,5% de los puntos de recolección autorizados de toda el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá. 

 Comunicaciones: al sitio seleccionado se accede por la ruta nacional 25, que comunica a 
Medellín con la Costa Atlántica. Adicionalmente, cerca al sitio se ubica la antigua línea del 
ferrocarril, que conduce al municipio de Puerto Berrio y que se ha planteado su 
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rehabilitación de un tramo que desde el municipio de Caldas conduce al municipio de 
Barbosa, mediante el proyecto del tren de cercanías, por lo que ampliará la oferta de 
comunicación al sitio. 

 Costo y disponibilidad de terrenos: Los terrenos no serán adquiridos, y en su defecto se 
hará el alquiler de una bodega en la ciudadela Parque Central del Norte, por un valor de $ 
9.920.0000 mensual, en el municipio de Girardota, donde se ubicará el proyecto, esta 
bodega tiene las siguientes características: 
-Dirección: Ruta nacional 62, Girardota, Antioquia. 
-Área construida: 620 m2. 
-Área Terreno: 124 m2. 
-Área privada: 620 m2. 
-Baños: 4. 
-Garajes: 4. 
-Estrato: Comercial. 
-Piso: 1 

 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros): el sitio donde 
se ubicará el proyecto actualmente viene siendo adecuado mediante la construcción de 
bodegas, por lo que se tendrá la oferta de los servicios públicos requeridos para la operación 
de la planta para la disposición y tratamiento final de llantas usadas. 

 Disponibilidad y costo de mano de obra: la mano de obra será local y se tendrá en cuenta 
el valor del salario mínimo legal vigente, que es similar en todos los municipios que 
conforman el Valle de Aburrá. 

 Estructura impositiva y legal: Este aspecto no fue relevante para para la selección del sitio. 
● Factores ambientales: el área seleccionada corresponde a uso industrial y para el desarrollo 

del proyecto no se requiere de permiso, autorización o concesión para el uso o 
aprovechamiento de los recursos naturales o de licencia ambiental, por lo tanto, los aspectos 
e impactos ambientales serán manejados de acuerdo con la normatividad vigente. 
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 Impacto para la Equidad de Género: debido a que el personal requerido es mínimo, no 
tendrá un impacto significativo; sin embargo, sí se garantizará la igualdad de género 
durante el proceso de selección del personal. 

 Medios y costos de transporte: el transporte se realizará por la vía nacional Ruta 25, por 
medio de empresas transportadoras que cumplan la normativa respectiva y cuyos costos 
serán establecidos de acuerdo a las rutas y periodicidad de los recorridos, siendo muy 
similar para todo el Valle de Aburrá. Se espera que con la entrada en operación del 
proyecto, ya no se encuentre en uso el Peaje de Niquía, que se ubica entre los municipios 
de Bello y Copacabana, que ocasiona el incremento en el precio del transporte.   

 Orden público: se tiene que, en el sitio seleccionado para la ubicación del proyecto, no 
se han presentado en los últimos 5 años, hechos que hayan alterado el orden público. 

 Topografía: Se buscó una topografía plana que facilitara el ingreso de los vehículos 
cargados, lo cual es una condición que presenta el sitio seleccionado. 

 
4.4. Cadena de valor. 
La cadena de valor del proyecto está basada en la relación secuencial y lógica entre insumos, 
actividades, productos y resultados, en la que se añade valor a lo largo del proceso de 
transformación. 
Para el proyecto se definen estos componentes en la cadena de valor. 
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Tabla 19. Cadena de valor 
Objetivo 
General 

Objetivo 
Específicos 

Producto Código 
Producto 

Actividades Insumo Cantidad Unidad Valor Unidad Valor Total  Tiempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formular 
documento de 
lineamientos 
técnicos de 
diseño y 
montaje de una 
planta para la 
disposición y 
tratamiento 
final de llantas 
usadas en el 
municipio de 
Girardota, en el 
departamento 
de Antioquia 

 
 
 
 
1. Establecer 
lineamientos 
técnicos para el 
adecuado control 
a la disposición 
final de llantas 
usadas 

 
 
 
 
 
Documentos de 
lineamientos 
técnicos 

 
 
 
 
 
 
3299057 

1.1: Identificar los 
factores que 
influyen en la 
recolección, 
almacenamiento, 
transporte y 
disposición final 
de llantas usadas. 

Internet.  1 Unidad $ 50.000  
$ 4.055.000 

 
1 mes 

Computador. 2 Unidad $ 402.500 

Maestrantes 2 Personas $ 1.600.000 

1.2: Establecer 
alternativas para 
realizar una 
adecuada 
disposición de las 
llantas a lo largo 
de la cadena de 
pos consumo. 

Internet. 1 Unidad $ 50.000  
$ 4.155.000 

 
1 mes Computador. 2 Unidad $ 402.500 

Maestrantes 2 Personas $ 1.600.000 

Transporte 2 Global $ 100.000 

1.3: Definir 
lineamientos 
técnicos para el 
diseño y montaje 
de una planta para 
el 
aprovechamiento 
de las llantas 
usadas como 

Internet. 1 Unidad $ 50.000  
$ 4.055.000 

 
1 meses Computador. 2 Unidad $ 402.500 

Maestrantes 2 Personas $ 1.600.000 
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nueva materia 
prima. 
1.4: Elaborar una 
propuesta de 
lineamientos 
técnicos para el 
diseño y montaje 
de una planta para 
el 
aprovechamiento 
de las llantas 
usadas como 
nueva materia 
prima. 

Internet. 1 Unidad $ 50.000  
$ 4.375.000 

 
 1meses Computador. 2 Unidad $ 402.500 

Maestrantes 2 Personas $ 1.600.000 

Papelería, 
impresión y 
encuadernación 

1 Documento $ 320.000 

 
 
 
 
 
 
2.Formular el 
diseño y montaje 
de una planta 
para el 
aprovechamiento 
de las llantas 
usadas como 

 
 
 
 
 
 
 
Sede alquilada 
y dotada 

 
 
 
 
 
 
 
3299057 

2.1: Seleccionar y alquilar bodega 
 

Mano de obra 
calificada. 

1 
 

Persona 
 

$ 6.513.300 
 

$ 6.513.300  1 mes 
 

Materiales 1 Unidad $ 9.920.000 $ 119.040.000 12 meses 

2.2: Seleccionar, cotizar y comprar 
equipos 

Mano de obra 
calificada. 

1 
 

Unidad 
 

$ 6.513.300  $ 6.513.300  1 mes 
 

Maquinaria y 
equipos. 

2 
 

Unidad 
 

$ 6.867.995 
 

$ 13.735.990 
 

1 mes 
 

1 
 

Unidad 
 

$ 24.037.982 
 

$ 24.037.982 
 

1 mes 
 

1 Unidad $ 6.867.995 $ 6.867.995 1 mes 
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nueva materia 
prima 

     

1 
 

Unidad 
 

$ 13.735.990 
 

$ 13.735.990 
 

1 mes 
 

1 
 

Unidad 
 

$ 34.357.144 
 

$ 34.357.144 
 

1 mes 
 

Transporte 1 Unidad $ 20.000.000 $ 20.000.000 1 mes 

2.3: Ejecutar 
montaje de 
equipos y 
adecuación de 
planta 

Mano de obra 
calificada. 

1 
 

Persona 
 

$ 6.513.300 
 

$ 13.026.600 
 

2 mes 
 

Mano de obra 
no calificada. 
 

4 
 

Persona 
 

$ 1.844.994 
 

$ 14.759.952 
 

2 meses 
 

Materiales 1 Unidad $ 10.000.000 $ 10.000.000 1 mes 

2.4: Recolectar y 
transportar llantas Transporte 73,2 Tonelada $ 75.408 $  33.119.194 6 meses 
2.5: Almacenar y procesar llantas 
usadas 

Mano de obra 
calificada. 

1 
 

Persona 
 

$ 6.513.300  $ 39.079.800  6 meses 
 

Mano de obra 
no calificada 

7 Personas $ 1.844.994 $ 77.489.748 6 meses 

Materiales 
bolsas. 

1245 Unidad 
 

$ 515 
 

 $ 3.847.050  6 meses 
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2.6: Almacenar 
productos 
fabricados. 

Materiales 
Jabón 

187 Galón $ 41.000  $  46.002.000 6 meses 

2.7: 
Comercializar 
productos 
fabricados 

Mano de obra 
calificada. 

1 
 

Persona 
 

$ 4.342.200  $ 26.053.200 
 

6 meses 
 

Transporte 73,2 Tonelada $ 75.408 $  33.119.194 6 meses 

2.8: Administrar 
planta de 
procesamiento 

Mano de obra 
calificada. 

1 
 

Persona 
 

$  2.279.214 $ 27.350.568 
 

12 meses 
 

Otro gastos 1 Varios $ 5.000.000 $ 60.000.000 12 meses 

 
Fuente: Elaboración propia
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4.5. Análisis de riesgos. 
Son los eventos desconocidos capaces de afectar el logro de los objetivos del proyecto, en los 
eslabones de la cadena de valor. Puede tener efectos positivos cuando favorecen al proyecto o 
negativos cuando perjudican el proyecto. 
Para este proyecto se elabora la siguiente matriz de riesgos en las diferentes etapas: 

Tabla 20. Matriz de riesgos. 

Tipo de riesgo Descripción del 
Riesgo Probabilidad Impacto Efecto Medias de 

mitigación 

Administrativo 
Terminación del 
contrato de 
alquiler de 
bodega. 

bajo Alto 
Cierre 
temporal de 
la bodega 

Cumplir con los 
términos del 
contrato de 
alquiler 

Administrativo 

Insuficiente 
mano de obra en 
la región para 
adelantar los 
procesos de 
instalación de 
maquinaria. 

Bajo Alto 
Retraso en el 
inicio de la 
operación 

Realizar 
convocatoria en 
el centro de 
empleo del 
Municipio. 

Administrativo 

Falta de 
vehículos 
apropiados por 
parte del 
contratista para el 
transporte de este 
tipo de 
materiales. 

Medio Alto 
Suspensión 
del 
transporte de 
llantas 
Usadas. 

Contacto con 
diferentes 
proveedores 
nacionales. 

Legal 

Desconocimiento 
en el cambio de 
la normatividad 
aplicable al 
posconsumo de 
llantas usadas. 

Bajo Medio 
Disminución 
de la materia  
prima 

Contacto 
permanente con 
Autoridades 
Ambientales. 

Operacional 
Daño  a la 
maquinaria por 
mala 
manipulación de 
los operarios. 

Medio Alto 
Suspensión 
de la 
producción 

Realizar 
capacitaciones 
periódicas. 
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Operacional 
Daño a la 
maquinaria por 
desgastes de 
componentes. 

Medio Alto 
Suspensión 
de la 
producción 

Realizar 
mantenimientos 
periódicos. 

Fuente: Elaboración propia. 
4.6. Ingresos y beneficios. 
4.6.1. Beneficios económicos. 
Para el diseño de la propuesta se hizo el siguiente análisis, con una proyección a 5 años, de los 
ingresos, luego de que el proyecto entre a su etapa de operación. 

Tabla 21. Análisis de beneficios. 

Análisis de Beneficios 

BENEFICIO  

Ventas de 
productos 
elaborados, a 
partir del 
tratamiento 
de llantas 
usadas 

Comercialización 
de acero sobrante 
de las llantas 
usadas 

Total, venta 
productos 

UNIDAD DE MEDIDA Toneladas Toneladas Toneladas 

PROGRAMACIÓN 
DE BENEFICIOS 

PERIODO 
0 

CANTIDAD   Total PRECIO    
TOTAL     $ 0  

PERIODO 
1 

CANTIDAD 746,64 131,76 Total PRECIO $837.744 $1.884.924 
TOTAL $625.493.180 $248.357.586 $873.850.766 

PERIODO 
2 

CANTIDAD 746,64 131,76 Total PRECIO $877.269 $1.973.855 
TOTAL $655.003.948 $260.075.097 $915.079.046 

PERIODO 
3 

CANTIDAD 746,64 131,76 Total PRECIO $918.658 $2.066.981 
TOTAL $685.907.035 $272.345.440 $958.252.475 

PERIODO 
4 

CANTIDAD 746,64 131,76 Total PRECIO $962.001 $2.164.501 
TOTAL $718.268.129 $285.194.698 $1.003.462.827 

CANTIDAD 746,64 131,76 Total 
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PERIODO 
5 

PRECIO $1.007.388 $2.266.623 
TOTAL $752.156.019 $298.650.184 $1.050.806.203 

 
Periodo Beneficios llantas 

usadas 100 % tipo 
Motocicleta 

Beneficios llantas 
usadas 50% tipo 

Motocicleta y 50% 
tipo Automóvil 

Beneficios llantas 
usadas 100 % tipo 

Automóvil 

Periodo 0 $ 0 $ 0  $ 0  
Periodo 1  $582.567.178   $873.850.766   $1.165.134.355  
Periodo 2  $610.052.697   $915.079.046   $1.220.105.394  
Periodo 3  $638.834.983   $958.252.475   $1.277.669.967  
Periodo 4  $668.975.218   $1.003.462.827   $1.337.950.436  
Periodo 5  $700.537.469   $1.050.806.203   $1.401.074.937  
TOTAL  $3.200.967.544   $4.801.451.316   $6.401.935.089  

Fuente: Elaboración propia 
Para el estudio de los beneficios se toma el escenario 2, donde se calcula el 50% de consumo de 
llantas de motocicleta y el 50% el consumo de llantas de automóvil. 
Para el incremento anual del valor de las ventas de productos e insumos, se proyecta un crecimiento 
del 4,718 % anual, con base en el IPC de los últimos 5 años. 
Para el incremento anual de valor de mano de obra, se proyecta un crecimiento del 6,083 % anual, 
con base en el incremento del SMLV de los últimos 6 años. 
 
4.6.1.2. Estudio de capacidad de producción 
En el estudio de la capacidad de producción y beneficios se tuvieron en cuenta las siguientes 
variables: 
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 Se requieren 6 personas para operar las máquinas y un auxiliar para abastecer las máquinas 

de materias primas, empacar y almacenar el producto terminado. 
 La máquina contadora de anillo es la que procesa menos kg/h (225), la cual es la restricción 

de la línea de producción, por lo tanto, para este proceso se requieren 2 máquinas, para 
lograr balancear la línea de producción respecto a las demás máquinas que son más rápidas, 
esta es la opción más adecuada para incrementar la producción, ya que implementar otro 
turno de trabajo genera costos administrativos, y la planta tiene capacidad de tener 2 
máquinas cortadoras de anillo operando en el mismo turno. De acuerdo al planteamiento 
anterior, con la maquinaria proyectada, se tendría la capacidad de procesar 878,4 toneladas 
de llantas usadas al año correspondiente al 50% de vehículos tipo automóvil y 50% de 
motocicletas, lo que equivale a procesar 146.400 llantas tipo motocicleta y 73.200 unidades 
tipo automóvil al año. 
Con lo anterior se tendría un aprovechamiento de 746,64 toneladas de Grano de Caucho 
Reciclado –GCR-, y un 15% en acero equivalente a 131,76 toneladas al año. 

 El total de llantas procesadas correspondiente a 878,4 toneladas, equivale a procesar el 
6,87% de toneladas de llantas ofertadas que obedece a 12.582 toneladas. 

 Los cálculos se sacan con base en las llantas de automóvil (Rin 13-14), las cuales tienen un 
peso promedio de 6 kg y las llantas de motocicletas con un peso de 3 kg. 
 

4.6.2. Otros beneficios 
El proyecto permite lograr beneficios de tipo cualitativo como: embellecimiento del paisaje, 
mejoras en la salud de la comunidad, reducción de la contaminación ambiental, generación de 
empleo, entre otros. 
4.7. Préstamos (Cuando aplique) 
No aplica, el proyecto será presentado al municipio de Girardota, se radicará en el banco de 
proyectos del municipio, se puede financiar a través de alianzas público-privadas. 
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Tabla 22. Fuentes de financiación. 

Nombre Localización Valor del 
proyecto 

Posibles fuentes 
de financiación 

Dependencias donde 
se radica 

Formulación 
documento de 
lineamientos 
técnicos de 
diseño y 
montaje de una 
planta para la 
disposición y 
tratamiento 
final de llantas 
usadas en el 
municipio de 
Girardota, en el 
departamento 
de Antioquia. 
 

Casco urbano del 
Municipio de 
Girardota, 
Departamento de 
Antioquia 

 
$      4.919.588.424 

Sistema General 
de Regalías 
(SGR)-Fondo de 
Compensación 
Regional. 

CORANTIOQUIA. 
Gobernación de 
Antioquia.  
Municipio de 
Girardota. 

Fuente: Elaboración propia. 
4.8 Depreciación (Cuando aplique). 
Las máquinas que se requieren para el tratamiento de las llantas usadas, tienen una depreciación a 
5 años, para lo cual se anexa la siguiente información. 
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Tabla 23. Depreciación de activos 

EQUIPO  VALOR PESOS 
COLOMBIANOS 

Depreciación 
 año 1 

Depreciación  
año 2 

Depreciación  
año 3 

Depreciación 
año 4 

Depreciación  
año 5 

valor 
final 

1. cortador de 
anillo (2 
unidades) 

$ 13.735.990 $ 2.747.198 $ 2.747.198 $ 2.747.198 $ 2.747.198 $ 2.747.198 $ 0 

2. cortador de 
tiras $ 24.037.982 $ 4.807.596 $ 4.807.596 $ 4.807.596 $ 4.807.596 $ 4.807.596 $ 0 

3. Cortador de 
tope  $ 6.867.995 $ 1.373.599 $ 1.373.599 $ 1.373.599 $ 1.373.599 $ 1.373.599 $ 0 

4. separador de 
alambre de 
acero 
Neumático 

$ 13.735.990 $ 2.747.198 $ 2.747.198 $ 2.747.198 $ 2.747.198 $ 2.747.198 $ 0 

5. Máquina 
trituradora de 
neumáticos  

$ 34.357.144 $ 6.871.429 $ 6.871.429 $ 6.871.429 $ 6.871.429 $ 6.871.429 $ 0 

Valor total $ 92.735.101       
Fuente: elaboración propia. 
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5.  Evaluación 

5.1 Flujo económico 

 
Figura 4. Flujo económico 

Fuente: (mgaweb, s.f.) 

5.2 Indicadores de decisión (Evaluación económica) 

 
Figura 5. Indicadores de decisión. 

Fuente: (mgaweb, s.f.) 
 

6.  Programación  

6.1. Indicadores de producto 
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Figura 6. Indicadores de producto 

Fuente: (mgaweb, s.f.) 
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Figura 7. Indicadores de objetivo 

Fuente: (mgaweb, s.f.) 
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6.2. Indicadores de gestión 

 
Figura 8. Indicadores de gestión. 

Fuente: (mgaweb, s.f.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
FORMULACIÓN DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS 
6.3 Fuentes de financiación 
 

 
Figura 9. Fuentes de financiación. 

Fuente: (mgaweb, s.f.) 
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6.4. Matriz resumen del proyecto 

 
Figura 10. Resumen de proyecto. 

Fuente: (mgaweb, s.f.) 
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7. Plan director del proyecto 
 

7.1 Acta de inicio del proyecto (project charter) 
El proyecto es presentado por el ejecutivo del municipio y radicado ante la Corporación “Concejo 
Municipal de Girardota” 
El Concejo Municipal de Girardota, es una corporación administrativa de elección popular, que se 
encarga de propiciar el desarrollo económico e integral de la población y está conformada por los 
concejales, quienes son elegidos por los ciudadanos del municipio cada cuatro años. 
Lo conforman 13 concejales y tiene una mesa directiva, la cual cambia anualmente y cuyo 
presidente se elige por votación entre los Concejales, este es quien lidera el Concejo. 
La Mesa Directiva es la encargada en cabeza del Presidente de programar y conducir las sesiones 
ordinarias y extraordinarias, así mismo como asignar proyectos a las diferentes comisiones 
permanentes. 
Las comisiones permanentes son grupos de concejales que se dividen dependiendo su perfil 
profesional y estudian los diferentes proyectos que llegan o se construyen en el Concejo. (Girardota 
M. , 2020) 

Tabla 24. Acta de inicio del proyecto 

Nombre del Proyecto: Formulación documento de lineamientos técnicos de diseño y montaje 
de una planta para la disposición y tratamiento final de llantas usadas en el municipio de 
Girardota, en el departamento de Antioquia. 
Preparado por:  
Robinson Martín Úsuga Rueda 
John Freddy Benjumea Arias 
Fecha: Noviembre 23 de 2020 
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Iniciación: 
 

Nombre del proyecto: Formulación documento de lineamientos técnicos 
de diseño y montaje de una planta para la disposición y tratamiento final 
de llantas usadas en el municipio de Girardota, en el departamento de 
Antioquia. 
Duración en meses: Setenta y dos (72) meses a partir de la firma del acta 
de inicio.  
Perfil requerido del director del proyecto: Profesional en ingeniería 
Industrial, que cuente con estudios de posgrado en el área de 
conocimiento en proyectos o administración y con experiencia mínima de 
cinco (5) años en el montaje de plantas industriales. 
Nombre del Director designado para el proyecto: Por definir. 

Propósito / 
Necesidades de 

Negocios: 
 

Propósito: 
Se propone un documento técnico con los lineamentos para el diseño y 
montaje de una planta para la disposición y tratamiento final de llantas 
usadas en el municipio de Girardota. 
Beneficiarios del proyecto: 

● Las empresas importadoras, distribuidores y comercializadores de 
llantas en el valle de Aburrá. 

● Gobernación de Antioquia. 
● Autoridades Ambientales del Valle de Aburrá. 
● Administraciones de los diez (10) municipios del Valle de Aburrá. 
● La comunidad del Valle de Aburrá. 
● Los centros de montaje de llantas (montallantas) en el Valle de 

Aburrá. 
● Las empresas de tratamiento de llantas usadas (reencauchadoras) 
 

Descripción del 
Producto y 

Entregables: 
 

 Producto a entregar:  
1. Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad 

ambiental de las áreas urbanas. 
2. Documentos de lineamientos técnicos para el fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los sectores productivos. 
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Supuestos y 
Riesgos: 

 

SUPUESTOS 
1. Técnicos: La maquinaría requerida para los diferentes procesos se 

produce actualmente en el país o en su defecto se podrá importar. 
2. Humanos: El personal cuenta con la capacitación para este tipo de 

montajes. 
3. Jurídicos: La bodega donde se hará el montaje de la planta, tiene 

como uso permitido la actividad industrial conforme al PBOT del 
municipio de Girardota.  

4. Físicos: La bodega tiene acceso vehicular y cuenta con un área de 
procesos y de almacenamiento de material crudo y procesado.    

5. Financieros: Se cuenta con disponibilidad presupuestal. 
6. Administrativos: Se generarán alianzas con los diferentes actores 

para que se haga entrega de las llantas usadas. 
7.  Tiempo: se cuenta con un (1) año para realizar el montaje de la 

planta y que este sea funcional y se contempló un periodo de análisis 
de cinco (5) años de operación. 

RIESGOS 
1. De tipo administrativos:  

 Terminación del contrato de alquiler de bodega.  Insuficiente mano de obra en la región para adelantar los 
procesos de instalación de la maquinaria.  Falta de vehículos apropiados por parte del contratista para el 
transporte de este tipo de materiales. 

2. De tipo legal:  
 Desconocimiento en el cambio de la normatividad aplicable al 

posconsumo de llantas usadas. 
3. De tipo operacionales:  

 Daño a la maquinaria por mala manipulación de los operarios.  Daño a la maquinaria por desgastes de componentes. 
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Recursos: 
 

RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO  
El proyecto requiere recursos económicos por valor $ 4.919.588.424 para 
el montaje y puesta en funcionamiento de la planta durante el primer año 
y su operación por un plazo proyectado de cinco (5) años. 

1. Recursos requeridos para el montaje de la planta 
MAQUINARIA REQUERIDA  

Descripción Cantidad 
1. Cortador de anillo 2 
2. Cortador de tiras 1 
3. Cortador de tope  1 
4. Separador de alambre de acero Neumático 1 
5. Máquina trituradora de neumáticos  1 

 
 
RECURSO HUMANO REQUERIDO  
Descripción Cantidad  Meses 
Mano de obra calificada  2 12 
Mano de obra no 
calificada 11 12 

 
GASTOS GENERALES 

Descripción Meses 
Servicios públicos 12 
Seguros  12 
Vigilancia 12 

 
INSUMOS REQUERIDOS  

 Descripción Unidad 
Llantas usadas Ton 
Jabón lavado Galón 
Bolsa presentación producto terminado Unidad 

 
 
GASTOS GENERALES 

Descripción Meses 
Dotación Oficina 1 
Servicios públicos 12 
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Seguros  12 
Vigilancia 12 
  
  

   
Aceptación: 

 
CRITERIOS 
 
Respecto al producto No. 1 consistente en el Documento de lineamientos 
técnico para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas, este se 
considera aceptado una vez sea aprobado por la Institución Universitaria 
Pascual Bravo y el mismo haya sido sustentado. 
 
En cuanto al producto No. 2 correspondiente al Documento de 
lineamientos técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de 
los sectores productivos, este se considera perfeccionado con su 
formulación en la MGA WEB.  
  
En cuanto a este producto, ya en su fase de inversión correspondiente al 
montaje de la planta para el aprovechamiento de las llantas usadas como 
nueva materia prima. Se dará por concluido, una vez culminadas las 
pruebas a satisfacción en la operación de la maquinaria la cual se realizará 
por un término no menor a seis (6) meses. 
 
Durante el desarrollo de las pruebas de operación, se deberán entregar 
informes mensuales que detalle los rendimientos que se tienen, las 
situaciones anormales presentadas, sus causas y las acciones realizadas 
para corregirlas. 
 
Los informes deberán contar con el visto bueno de la oficina de 
planeación del municipio, quien será la encargada de la supervisión de 
obra. 
 
Normas a aplicar. 

● Se deberá seguir las pautas establecidas en el Documento técnico 
Trabajo de Grado Maestría con profundización capítulo 3. 

● Se deberá cumplir con lo establecido en el PBOT del municipio 
respecto al uso del suelo para el sitio en el cual se realizará el 
montaje de la planta. 

● Resolución 1326 del 06 de julio de 2017, “por la cual se establece 
los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 
Llantas Usadas y se dictan otras disposiciones. 

● Ley 80 de 1993, por la cual se Dispone las reglas y principios que 
rigen los contratos de las entidades estatales. 
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● Ley 1150 de 2007, Por medio de la cual se introducen medidas para 
la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 
Públicos. 

● Decreto 1082 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación 
Nacional. 

● Decreto 1076 de 2025, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Gerencia del 
cambio: 

 

Cualquier propuesta de cambio que implique la modificación de 
especificaciones técnicas de la maquinaría definida, tiempos en la 
ejecución o cambio en el presupuesto, el Director del proyecto deberá 
radicarla en la secretaría de Planeación del Municipio de Girardota, con 
el propósito de que se realice la evaluación de alternativas optimas y su 
concertación por parte del Ordenador del Gasto.  
Las modificaciones diferentes a las antes mencionadas, deberán ser 
puestas a consideración ante el supervisor delegado por la oficina de 
planeación del Municipio de Girardota, para que, mediante acta 
debidamente motivada, se establezca su conveniencia.   

Aprobación Director del proyecto: 
Por definir 

Patrocinador:  
Municipio de Girardota 

Resumen de hoja de vida del Director del proyecto: Por definir 
 

Fuente: elaboración propia. 
 

7.2 Alcance 
 
Formular documento de lineamientos técnicos de diseño y montaje de una planta para la 
disposición y tratamiento final de llantas usadas en el municipio de Girardota, en el departamento 
de Antioquia. 
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Tabla 25. Requisitos de aceptación del Alcance 
REQUISITOS DE ACEPTACIÓN DEL ALCANCE 

 
N Requisitos del alcance Criterios de aceptación de los requisitos 

1 Técnicos 

El documento de lineamientos técnicos, debe contar con 
la Aprobación por parte de la Institución Universitaria 
Pascual Bravo. 
La maquinaría requerida para los diferentes procesos en 
la planta, debe ser de última tecnología, adquiridas 
preferiblemente en Colombia o en el extranjero y deberá 
contar con certificado de garantía. 

2 Humanos 
El documento deberá ser elaborado con la participación 
de los maestrantes y el apoyo del Director, Codirector y 
Metodóloga asignados.  
Personal para el montaje y operación de la planta debe 
ser competente, con experiencia y entrenamiento. 

3 Jurídicos 
Se debe cumplir con las pautas del documento técnico 
Trabajo de Grado Maestría 
La bodega debe estar ubicada en sitio autorizado de 
acuerdo al PBOT del Municipio de Girardota. 

4 Normativos La bodega debe cumplir con la normatividad vigente en 
Colombia en construcciones sismorresistentes. NSR10 

5 Físicos El terreno de la bodega debe ser apto con acceso y 
comunicación a vías principales. 

6 Ambientales Cumplir con la normatividad ambiental aplicable 

7 Tiempo 
Se cuenta con cuatro (4) meses para la elaboración y 
entrega de la propuesta del documento técnico.  
Se cuenta con un (1) año para realizar el montaje de la 
planta y puesta en marcha de esta.       

8 Sociales En el proyecto no se deben afectar a las comunidades 
locales, ni a la sociedad del Municipio de Girardota.    

9 Tecnológicos 
Las maquinarias, equipos y demás tecnología que hace 
parte del proyecto deben ser compatibles con el 
conocimiento de las personas que van a operar la planta 
y deben ser capacitados en esto. 
Fuente: elaboración propia. 



88 
FORMULACIÓN DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS 
7.3. Estructura de Descomposición De Trabajo – EDT- 

Tabla 26. Estructura de Descomposición De Trabajo – EDT- 
Producto 1. Elaborar Documento 

de lineamientos técnico para 
mejorar la calidad ambiental de las 

áreas urbanas 

Producto 2. Documento de lineamientos técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos 

LC1 – TRABAJO DE GRADO LC2 - BODEGA  LC3 - EQUIPOS LC4 - OPERACIÓN  LC5 -LLANTAS LC6 -PRODUCTOS  
Criterios de aceptación de este lote Criterios de aceptación de 

este lote 
Criterios de 
aceptación de este lote 

Criterios de aceptación 
de este lote 

Criterios de aceptación 
de este lote 

Criterios de aceptación 
de este lote 

1. Cumplimiento pautas del 
Documento técnico Trabajo de Grado 
Maestría con profundización capítulo 
3. 

1. Acorde a las 
especificaciones y planos de 
negociación. 

1. Acorde las 
especificaciones 
técnicas 

1. Certificado de 
capacitación y 
entrenamiento al personal 

1. Entrega de base de 
datos y contactos al 
transportista para la 
recolección de llantas 
usadas 

1. Fichas técnicas de los 
productos 

2. Sustentación  
2. Precio aprobado para el 
alquiler 

2. Precio aprobado para 
la compra 

2. Registro de pruebas de 
funcionalidad durante el 
montaje 

2. Contratos con 
transportadores. 

2. Manuales de 
fabricación, diagramas e 
instructivos 

3. Aprobación por parte de la 
Institución Universitaria Pascual 
Bravo 3. Contrato de 

arrendamiento debidamente 
diligenciado y en firme 

3. Adecuación según el 
procedimiento señalado 
por el fabricante 

3. Entrega de instructivos 
de mantenimiento. 

3. Registro de pruebas de 
operación de la 
maquinaria durante 6 
meses 

3. Plan de inspección de la 
calidad del producto 

4. Firma aprobación publicación en el 
repositorio digital de la Institución 
Universitaria Pascual Bravo. 

4. Adecuaciones según los 
detalles del contrato, planos 
de distribución de planta 

4. Entrega de Manuales 
de operación 

4. Plan de manteamiento a 
redes, equipos, máquinas 
e infraestructura. 

4. Informe de pruebas a 
muestras, certificadas por 
laboratorio debidamente 
acreditado ante la SIC 
 

4. Manual de envase, 
empaque y embalaje del 
producto terminado 

 
5. Limpieza, orden y 
señalización para la entrega. 

5. Certificados de 
calidad, garantías y 
soporte técnico 

4. Capacitación personal. 
5. Sistema de 
almacenamiento 
 

5. Estudio de mercado 
con: precio, plaza, 
segmento y distribución 
de los productos finales  

Fuente: elaboración propia. 
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7.4 Cronograma 

Tabla 27. Cronograma 
CRONOGRAMA 

  Año 0 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 ACTIVIDADES/TIEMPO 

Recursos: 
Humanos, 
técnicos, 

transporte, 
comunicaciones, 
entre otros que 
requiera para el 

cumplimiento 
de cada una de 

las dos 
actividades 

definidas para 
cada lote de 

trabajo 

mes 
1 

mes 
2 

mes 
3 

mes 
4 

mes 
5 

mes 
6 

mes 
7 

mes 
8 

mes 
9 

mes 
10 

mes 
11 

mes 
12 

LC1 – DOCUMENTO GRADO                   
1.1 Búsqueda, análisis y 

consolidación de información 
 

Maestrantes 
             

     
1.2: Elaboración documento Maestrantes                  
1.3: Sustentación propuesta Maestrantes                  
1.4: Entrega propuesta final. Maestrantes                  
LC2 - BODEGA                                
2.1. Selección                                
2.1.1. Búsqueda en internet de 
propiedades aptas Ingeniero de 

proyectos                              
2.1.2. Contacto con proveedores                              
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2.2.Alquiler                                
2.2.1. Negociación Ingeniero de 

proyectos 
                             

2.2.2. Documento de contrato                              
2.3. Adecuación                                
2.3.1. Lista de materiales, equipos 
y demás necesarios 

Ingeniero de 
proyectos                              

2.3.2. Adquisición e instalación de 
materiales, equipos 

Personal de 
montaje                              

LC3 - EQUIPOS                                
3.1. Selección                                
3.1.1. Definición de equipos 
necesarios 

Ingeniero de 
proyectos                              

3.1.2. Revisión de requisitos 
técnicos de proveedores 

Personal de 
montaje                              

3.2. Compra                                
3.2.1. Cotización con empresas 
nacionales y extranjeras Ingeniero de 

proyectos                              
3.2.2. Negociación y compra                              
3.3. Recepción                                
3.3.1. Programación de recepción Personal de 

montaje 
                             

3.3.2. Alquiler de montacargas y 
recepción de equipos                              
3.4. Puesta en marcha                                
3.4.1. Conexión a acometida 
eléctrica Personal de 

montaje 
                             

3.4.2. Revisión de parámetros de 
operación                              
LC4 - OPERACIÓN                   
 
4.1. Operación                                
4.1.1. Programar personal, 
materiales y herramientas 

Personal de 
montaje                              
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4.1.2. Arranque de máquinas                              
4.2. Capacitación al personal                                
4.2.1. Contratación del personal Ingeniero de 

proyectos 
                             

4.2.2. Programación de plan de 
capacitaciones                              
4.3. Pruebas iniciales                                
4.4.1. Definir tamaño de lotes 

Ingeniero de 
proyectos                              

4.3.2. Preparar llantas para ser 
procesadas Operarios                              
4.4. Auditoria a muestras                                
4.4.1. Definir parámetros y 
frecuencia de inspección Ingeniero de 

proyectos 
                             

4.4.2. Seleccionar y capacitar al 
personal para inspección                              
LC5 -LLANTAS                                
5.1. Recolección                                
5.1.1. Definir rutas y horarios Administrador                              
5.1.2. Coordinar con proveedor Administrador                              
5.2. Transporte                                
5.2.1. Definir tipo de vehículo Administrador                              
5.2.2. Transportar llantas a la 
planta Operarios                              
5.3. Almacenamiento                                
5.3.1. Adecuar espacio Operarios                              
5.3.2. Ingresar materiales entrantes 
al inventario Operarios                              
5.4. Procesamiento                                
5.4.1. Definir método de trabajo 

Ingeniero de 
proyectos                              

5.4.2. Organizar personal y turnos 
de trabajo Administrador                              
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LC6 -PRODUCTOS                                
6.1. Presentación                                 
6.1.1. Elaborar fichas técnicas de 
productos. 

Ingeniero de 
proyectos                              

5.1.2. Definir presentación de 
productos  Operarios                              
5.2. Almacenamiento                                
5.2.2. Adecuar estantería para 
almacenamiento Operarios                              
5.2.2. Almacenar productos 
terminados Operarios                              
5.3. Comercialización                                
5.3.1. Prospectar clientes y definir 
tipo de negociación Comercial                              
5.3.2. Comercializar productos Comercial                              
OPERACIÓN PLANTA                   

Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 



93 
FORMULACIÓN DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS 
7.5 Recurso humano 
Para la ejecución del proyecto, el recurso humano se requiere con diferentes perfiles así: 
Para la formulación Documento de lineamientos técnico para mejorar la calidad ambiental 
de las áreas urbanas y del Documento de lineamientos técnicos para el fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los sectores productivos. 
2 Maestrantes 
1 Director  
1 Codirector 
1 Coasesor  
Para el montaje y operación de la planta 
1 Director  
1 Administrador 
4 Personas para el montaje 
7 Personas para operación 
1 Comercial 
 
 
7.5.1 Organigrama 

 
Figura 11.Organigrama 

Fuente: elaboración propia. 
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7.5.2 Cargos y Funciones 

Tabla 28. Cargos y funciones 
Cargo Funciones 

 
Gerencia de proyectos 

Planificar los proyectos y los recursos necesarios, integrar 
los procesos de la empresa, comunicar efectivamente a todos 
los grupos de interés (steakeholders), supervisar y motivar a 
los integrantes de su equipo de trabajo, administrar los costos 
y presupuestos del proyecto, elaborar informes de gestión. 

Departamento administrativo Administrar los recursos físicos, tecnológicos, humanos y 
financieros pertenecientes al proyecto, apoyar la gestión de 
la gerencia. 

Departamento comercial Gestionar las compras, ventas, gestión de cartera y pagos, el 
manejo de proveedores y clientes. 

 
Personal Operativo 

Gestionar recepción y almacenamiento de materias primas, 
elaboración de productos, empaque y almacenamiento de 
productos terminados, despacho de productos terminados, 
aseo y mantenimiento a la planta de producción. 

Fuente: elaboración propia. 
 

7.6 Comunicaciones 
Tabla 29. Plan de comunicaciones 

Interesado. Información a 
comunicar 

Proceso de 
comunicación 

Tiempo o 
Frecuencia 

Respons
able Entregado para 

Equipo de 
trabajo 

-Estado y 
avance del 
proyecto 

-Emails y 
correos 

electrónicos 
Quincenales 

Ingeniero 
de 

proyecto 
-Toma de decisiones y registro de 
compromisos de los involucrados. 
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Avances del 
Proyecto. 

-Reuniones 
presenciales 

con el equipo 
de trabajo. 

-Para información y Recibir 
retroalimentación y sugerencia de 

mejora respecto a los roles y 
responsabilidades de los empleados. 

-Solicitudes de 
Cambio y 

modificaciones 
al proyecto. 

-Informes 
físicos según 
se requieran. 

 

-
Requerimientos 

del Proyecto. 

La 
información es 

de tipo 
General 

 

-Hallazgos 
encontrados en 

auditorias, y 
 

 

solicitudes por   
parte de los   

Proveedores y 
contratistas. 

  

Alcaldía 
Girardota y 
Oficina de 
Planeación 

Los Avances y 
decisiones en 

cuanto a la 
gerencia para la 
(Planeación) y 

desarrollo 
(Ejecución) del 

proyecto. 

-Reuniones 
presenciales, 

Comité del 
grupo de 
gerencia 

semanal o 
según se 
requiera 

Ingeniero 
de 

proyecto 

De tipo informativa, para 
aprobación   

y comentarios: 

Estados 
financieros del 

Proyecto e 
inversiones 
realizadas 

-Informes 
ejecutivos. 

-Recibir sugerencias de mejora 
respecto a la Gerencia. 

 
La 

información es 
de tipo 

detallada y 
ejecutiva. 

-Tomar acciones inmediatas 
respecto a las situaciones 

presentadas durante la ejecución. 
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La 
comunidad 

La realización 
del proyecto y 

posibles 
impactos 

positivos y 
negativos, los 
beneficios que 

causará la 
realización del 

proyect0. 

-Reuniones 
presenciales 

con la 
comunidad de 
socialización y 

avance para 
rendiciones de 

cuenta del 
proyecto. 

-Según lo 
requiera el 
proyecto y 

las 
actividades a 

realizar. 

Ingeniero 
de 

proyecto 

De tipo informativa 

-Vallas 
publicitarias y 

pasacalles. 

-sirve para conocer Para conocer las 
posibles molestias y afectaciones 
que podrá tener el desarrollo del 

proyecto. 

-Volantes y 
Boletines 

informativos 
de avance. 

- aceptación, 

La 
información es 

de Tipo 
General 

Rechazo, neutralidad por arte de la 
comunidad. 

  
  
  
  
  
  
  
Fuente: elaboración propia. 
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7.7 Plan de Adquisiciones  

Tabla 30. Plan de adquisiciones. 
Gestión de Adquisiciones 

Formulación documento de lineamientos técnicos de diseño y montaje de una planta para la disposición y tratamiento final de llantas usadas  
LC1 – TRABAJO DE 
GRADO LC2 - BODEGA  LC3 - EQUIPOS LC4 - OPERACIÓN  LC5 -LLANTAS LC6 -PRODUCTOS  
Modalidad de contratar las 
actividades del entregable: 
No Aplica.  

Modalidad de contratar las 
actividades del entregable: 
Licitación pública 
 
Posibles proveedores: 
 

Modalidad de contratar 
las actividades del 
entregable: Licitación 
pública 
 
Posibles proveedores: 
 

Modalidad de contratar 
las actividades del 
entregable: Licitación 
pública 
 
Posibles proveedores: 
 

Modalidad de contratar 
las actividades del 
entregable: Licitación 
Pública 
 
Posibles proveedores: 
 

Modalidad de contratar las 
actividades del entregable:  
 
Posibles proveedores: 
 
 

 Ciencuadras Montajes industriales 
S.A.S 

Montajes y contratos 
S.A.S Silogítica Silogística 

 Finca Raíz ABS máquinas Montajes y soluciones 
industriales Cargas S.A.S Cargas S.A.S 

 Coninsa Ramón H S.A 
inmobiliaria Automech andina Montajes industriales 

Ltda. Ditransa Ditransa 
 Bien Raíz BCI ingeniería S.A.S Montajes AC S.A.S Logi Cuartas Logi Cuartas 
 Modalidad de contratar las 

actividades asociadas a 
recurso Humano: 
Contratación directa. 
Posibles proveedores: 
Bolsa de empleo.  
 
 

  Modalidad de contratar 
las actividades asociadas 
a recurso Humano: 
Contratación directa. 
Posibles proveedores: 
Bolsa de empleo.  

Modalidad de contratar las 
actividades asociadas a 
recurso Humano: 
Contratación directa. 
Posibles proveedores: 
Bolsa de empleo.  

Fuente: elaboración propia.  
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Anexos 
Anexo 1. Resumen mgaweb 
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