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1 RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

 

En el área rural el servicio de agua potable ha sido una problemática de difícil manejo debido a 

varios factores que afectan el acceso de la comunidad a este servicio, entre los factores que 

intervienen prima la ubicación geográfica, ya que en ocasiones son zonas lejanas y con difícil 

acceso, siendo complicado cubrir la demanda por parte de las empresas prestadoras del servicio 

desde la zona urbana debido a los excesivos costos que representaría la implementación, 

construcción y mantenimiento de un acueducto hacia la zona rural. 

En la zona rural del municipio de Girardota se presenta una situación poco alentadora, debido a 

que en la zona se cuenta con recurso hídrico que proviene de las distintas quebradas, nacimientos 

y arroyos aledaños. El agua es almacenada en tanques construidos por la comunidad y distribuida 

por algunos acueductos construidos en proyectos de administraciones anteriores, pero el agua que 

es consumida por las comunidades actualmente no es apta para tal propósito debido al 

inadecuado tratamiento que se le brinda por parte de las asociaciones constituidas por las mismas 

comunidades, esto conlleva a que en la comunidad se presenten altos índices de enfermedades 

gastrointestinales por la alta contaminación del agua consumida. 

Teniendo en cuenta lo anterior , la información recolectada en los diferentes centros de salud del 

municipio y la información suministrada por la misma comunidad afectada, análisis de situación 

de salud “ASIS” evidencia que el 42.1% de las consultas por urgencias es debido a las 

enfermedades transmitidas por agua o alimentos (ETA), se demuestra con esto la necesidad de 

crear un proyecto enfocado en mejorar la calidad del agua que es consumida por la población 

rural, para lograr así disminuir los índices de enfermedades gastrointestinales, y por ende se 

mejoraría la calidad de vida de la comunidad. Esto ayudará a que el municipio obtenga un 

crecimiento y desarrollo en la parte social, económica y cultural. 

Partiendo de lo anterior y después de haber analizado el Plan de Desarrollo Municipal, se observa 

que en el municipio de Girardota tiene falencias en proyectos que se enfoquen hacia el 

tratamiento del agua en estas comunidades, por lo anterior se pretende atacar los altos índices de 

enfermedades gastrointestinales que se presentan en la comunidad de la zona rural del municipio. 

Hoy se presenta la iniciativa de implementar un programa de manejo y sostenimiento de plantas 
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de tratamiento de agua, proyecto que consta de cuatro fases para alcanzar su objetivo, en su 

primera fase se realizará la recopilación de información la cual busca definir los alcances y 

procedimientos adecuados a seguir, en la segunda fase se centrará en realizar un diagnóstico 

general del estado de los diferentes acueductos de la zona y los procedimientos que se siguen 

para el tratamiento de las aguas, de igual forma se realizará un diagnóstico de las enfermedades 

que se originan por el consumo de aguas no tratadas y posteriormente se entregará un informe 

detallado de la problemática que se presenta en la zona rural del municipio de Girardota. En la 

fase tres del proyecto se realizará el diseño y divulgación del manual que contenga el 

procedimiento para la operación de plantas de tratamiento de agua, de igual manera cierto 

número de personas de la comunidad recibirán capacitación tanto técnica como administrativa en 

centros de educación superior, para que sean ellos mismos los encargados de operar las plantas de 

tratamiento y así generar la cultura de auto sostenimiento en la comunidad, este proceso de 

capacitación contemplará intercambios de conocimientos de manejo y sostenimiento de plantas 

de tratamiento y acueductos veredales con comunidades de otros municipios en las cuales ya se 

haya implementado un modelo igual o similar. En su fase final este proyecto se enfocará en 

realizar pruebas técnicas al personal capacitado con el fin de verificar su capacidad de 

aprendizaje y aplicación del conocimiento, al igual se realizarán informes donde se evidencie la 

evolución del proyecto en cuestión de impacto en la disminución de enfermedades 

gastrointestinales debido a la buenas prácticas implementadas por el manual de procedimientos. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco de referencia 

 

En Colombia no es extraño tener un largo historial de enfermedades gastrointestinales causados 

por la deficiente calidad del agua para abastecer a las poblaciones de las zonas rurales a pesar de 

que la Constitución Política establece como uno de los fines principales de la actividad del 

Estado solucionar los requerimientos mínimos para toda la comunidad, dentro de las que se 

encuentran el agua potable y el saneamiento básico, algo absolutamente necesario para la vida 

humana. Al tener acceso a estos servicios mínimos se podrían controlar de manera eficiente los 

problemas de enfermedades asociadas con dicha falencia, controlando así los índices de 

mortalidad o en su defecto se disminuirían las visitas a los centros médicos por causa de 

enfermedades como el cólera y la diarrea. 

 

En Colombia el decreto 475 de 1998 especifica las normas organolépticas, físicas, químicas y 

microbiológicas de la calidad del agua potable, dicho decreto rige para todo el territorio nacional 

y se debe cumplir en cualquier punto de la red de distribución de un sistema de suministro de 

agua potable. En dichas normas se especifica con detalle cada uno de los valores admisibles, 

determinando así los límites respectivos para evitar sobrepasar los valores establecidos y así 

evitar efectos adversos en la salud humana. 

 

En las últimas décadas en Colombia se ha mejorado de manera notable en el acceso de la 

comunidad al agua potable gracias a las políticas públicas que se crearon para tal fin, siendo 

consecuentes con la cantidad de estudios que demuestran la estrecha relación entre ciertas 

enfermedades con la calidad del agua para el consumo humano, inclusive con las excretas y el 

manejo integral de los residuos sólidos. Al comparar Colombia con el resto de países de América 

Latina agua se observa una alta inversión en este sector, inclusive por parte de las empresas 

privadas. 
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Desde 1994 se creó una política sectorial, luego los siguientes gobiernos persiguieron políticas 

básicas estables, promoviendo transferencias dirigidas a municipalidades, solicitando la 

participación del sector privado, consolidando la regulación, recuperación de costos y un sistema 

de subsidios cruzados. 

 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se creó por medio de la Constitución 

Política de1991 y de la Ley 142 de 1994, en sus primeros ocho años de funcionamiento 

fundamentaron un modelo de vigilancia y control que se basó en la solución puntual de las 

peticiones, quejas y recursos (PQR) de los usuarios, implementando así el fomento de la 

participación ciudadana. Bajo este contexto, este modelo también se apoyó en informes 

elaborados por los denominados Auditores Externos de Gestión y de Resultados (AEGR) y en las 

visitas realizadas a los prestadores del servicio cuando se evidenciaban problemas de tipo técnico, 

comercial y financiero o en casos específicos en los que el prestador solicitara la inspección. Esto 

significa que cada uno de nosotros puede trabajar por la salud pública del país desde cualquier 

profesión que se tenga, lo importante es entender bien el sentido de la misma y querer hacerlo. 

 

La ecología de las enfermedades en Colombia es predominantemente social, este factor que hace 

que haya muchos enfermos en los distintos sectores en donde se viva. Dentro del campo social, lo 

predominante es lo económico, es decir, el acceso o no a cosas tan elementales como agua 

abundante y limpia, la disposición de excretas, la vivienda adecuada y la calidad de los alimentos. 

La relación del hombre con su medio se refleja con su estado económico, dependiendo de este 

aspecto se verá más afectado por los virus, las bacterias, los parásitos y la desnutrición, esta 

verdad es tan nítida y clara y no requiere ninguna demostración ni investigación adicional para 

todo aquel que quiera verla. 

 

No se tiene conocimiento si la salud pública nació con los primeros seres humanos, solo se sabe 

que surgió con la medicina, cuando un hombre o mujer, que ya era médico, por haber tenido 

compasión por el sufrimiento de otro ser humano, se da cuenta de que no era sirviendo 

individualmente a cada ser humano, sino sirviéndoles en conjunto, socialmente, como se diría 

ahora, como se pudiera hacer más efectivo. 
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Con respecto al texto anterior, cuando no se tenían claras las causas de las enfermedades, cuando 

la ciencia avanzó, cuando se supo que la fiebre tifoidea era causada por el bacilo de Eberth y que 

este era transmitido por las aguas y por los alimentos contaminados, la técnica apareció al 

servicio de los seres humanos y los ingenieros inventaron los filtros en los tanques de los 

acueductos y la tubería de hierro para la conducción de agua y los químicos descubrieron que el 

cloro la purificaba y el alumbre precipitaba sus impurezas. 

 

Debido a esto, el problema de la salud de los colombianos concierne a todos, desde hace mucho 

tiempo se sabe, por ejemplo, que, sin agua potable no hay salud posible. Esta debería ser la 

primera prioridad en los programas de salud pública del país. Mientras haya una sola zona 

poblada sin suficiente y abundante agua para todas sus casas, seguirán existiendo diarreas, 

parásitos, muerte por deshidratación, suciedad, desaseo, dermatosis, malos olores. (Camara de 

representantes, 2013) Ahora bien, dentro de la población colombiana existen personas o familias 

privilegiadas indiferentemente del área en donde se desenvuelvan por lo que sería justo 

moralmente trabajar sin tregua en pro del bienestar y la salud de comunidades menos favorecidas 

o de los seres desvalidos. 

 

2.2 Marco de Antecedentes 

 

Para la población urbana no existe claridad de donde viene o se toma el agua que llega a sus 

griferías o sistemas de acueducto, mientras que para la comunidad de la zona rural es bastante 

familiar el hecho de observar cada día el nacimiento o la estructura adecuada para tomar desde la 

quebrada o rio su abastecimiento de agua para subsistir de manera normal. 

 

En la primera mitad del siglo XX, las municipalidades tenían la responsabilidad de brindar 

servicios de agua y saneamiento básico en Colombia. En 1950, como en muchos otros países, se 

adoptó un esquema centralizado y se creó e lINSFOPAL, a través del Instituto Nacional de 

Fomento Municipal, se crearon las ACUAS, entidades departamentales conformadas con la 

participación del Departamento. Los Municipios e INSFOPAL se encargarían de administrar y 

conservar los acueductos y alcantarillados de las poblaciones afiliadas, canalizando la inversión 
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del Estado en ese importante renglón de la salud pública. En 1976, en seguimiento de un cambio 

en la política sectorial del gobierno, las ACUAS se transformaron en EMPOS, organismos 

ejecutores de carácter regional o municipal, denominados Empresas de Obras Sanitarias. Las 

ACUAS y EMPOS eran las encargadas de la financiación, planificación, desarrollo y 

administración de los servicios públicos en la mayoría de los municipios. (Rodriguez, s/f) 

 

Por otra parte, en la zona rural la situación era distinta ya que el gobierno estableció programas 

de construcción de acueductos rurales desde el ministerio de salud con la participación de 

gremios como por ejemplo el Comité de Cafeteros; dichas obras se entregaban a la comunidad 

que se vería beneficiada para que la administraran por medio de mecanismos como por ejemplo 

las juntas de acción comunal (JAC) las cuales aún hoy en día continúan operando. Algunos 

municipios continúan hoy en día con la responsabilidad para la provisión del servicio en el nivel 

local y en otros casos se crearon las compañías del estado. Uno de los casos más reconocidos en 

el país es EPM (Empresas Públicas de Medellín), una empresa multisectorial creada en 1955, 

cuyo dueño es el municipio de Medellín. 

 

Aun así, el Estado ha reconocido a las comunidades organizadas como un actor clave en la 

prestación del servicio público de agua potable. En 1962 se creó el Programa de Saneamiento 

Básico Rural por parte del Gobierno nacional, este programa tuvo como objetivo promocionar la 

autogestión comunitaria en el sector; y más tarde, a comienzos de la década de los setenta, se 

empezó a promover la construcción de acueductos veredales y en pequeñas localidades, los 

cuales fueron entregados a las respectivas comunidades para que los administraran y operaran 

con el apoyo de diferentes entidades gubernamentales. (Moncada Mesa, Perez Muñoz, & 

Valencia Agudelo, 2013, pág. 133) 

 

En la década de los ochenta el sector se encontraba en crisis. El INSFOPAL se liquidó en 1989 y 

la responsabilidad para brindar servicios regresó después de cuatro décadas a los municipios, 

salvo en algunos casos como en el Valle de Cauca donde las empresas regionales se mantuvieron. 

Además, ya no se asignó la responsabilidad institucional al Ministerio de Salud, sino que se 

integró el sector al Ministerio de Desarrollo Económico. El fundamento de la política actual en el 

sector se estableció con la Ley 142 de 1994, dichas políticas sectoriales, con algunas 
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modificaciones en 2001, continúan siendo las bases de las políticas del estado a través de varios 

gobiernos. En 1995, se otorgó una primera concesión de agua y saneamiento a una empresa mixta 

pública-privada en la ciudad de Cartagena, seguido de una segunda concesión en Barranquilla en 

1996 y de otras concesiones después. (Garcia Sanchez & Jacome Herrera, 2016, pág. 24)  

 

El Gobierno considera a los acueductos comunitarios como un problema para la Ley 142 de 

1994, que pone en riesgo el futuro del sector, al no contar con los recursos necesarios para 

expandirse, mantener las inversiones y sostener los equipos para la prestación del servicio. 

Adicionalmente, no hay una reglamentación específica para este sector y se le obliga a cumplir 

con la misma normatividad que regula las grandes empresas del mercado, lo cual se ha 

convertido en un gran escollo para las organizaciones comunitarias, pues tienen enormes 

dificultades para aplicar el reglamento que expide la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, CRA (Moncada Mesa, Perez Muñoz, & Valencia Agudelo, 2013). 

 

Para finales de 2006 se creó el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico en Colombia con el 

fin de reglamentar y apoyar financieramente aquellos municipios que no tengan recursos 

económicos para la implementación de programas y proyectos que contribuyan al acceso de agua 

potable y alcantarillado de la comunidad. Por tanto, se anota que el Gobierno se propone mejorar 

el desempeño del sector de agua y saneamiento mediante las siguientes medidas:  

 

1. Ajustar y fortalecer los planes departamentales para el manejo empresarial de los 

servicios de agua y saneamiento (PDA). 

2. Promover esquemas sostenibles para la prestación de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo. 

3. Fortalecer los procesos regulatorios, normativos y de vigilancia y control del sector de 

APSB. 

4. implementar esquemas de vigilancia y control diferenciados por parte de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en los que se tengan en cuenta las 

características de los mercados, la regulación y los instrumentos de planeación sectorial. 

(Plan Naional de Desarrollo 2014-2018, págs. 309-310) 
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En Colombia, los municipios tienen la responsabilidad de "asegurar que se presten a sus 

habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto y alcantarillado por 

empresas de servicios públicos" (Art. 5, Ley 142 de 1994). La responsabilidad directa por la 

prestación de los servicios recae entonces en empresas de servicios públicos, excepto en algunos 

casos específicos definidos en la ley en los cuales los municipios pueden prestar estos servicios 

directamente. En zonas rurales y algunas zonas urbanas marginales las juntas comunales de agua 

también prestan servicios de agua potable. 

 

A pesar de esto, algunas comunidades de forma informal resolvieron por si mismos el déficit de 

mecanismos de suministros de agua potable, creando acueductos que han subsistido hasta 70 

años, en ocasiones el estado ha aportado capital para la implementación de estos acueductos, pero 

a veces la misma comunidad se encarga de implementar estos acueductos y dar el suministro de 

agua que en general es agua que no es apta para el consumo humano debido al inadecuado 

tratamiento o al nulo tratamiento de esta. 

 

Debido a esto la cobertura en áreas rurales es menor de lo que se supondría teniendo en cuenta el 

nivel de desarrollo económico del país y el desarrollo del sector. Aunque una de las razones del 

atraso es el conflicto armado, también hay otras razones importantes: por ejemplo, los municipios 

usan las transferencias del Sistema General de Participaciones (Ley 715 de 2001) principalmente 

para inversiones en zonas urbanas. Además, a diferencia de algunos otros países de América 

Latina, no existe una institución o un programa a nivel nacional que ofrezca asistencia técnica a 

las 12.000 organizaciones comunitarias que prestan los servicios en áreas rurales. La Ley 142 de 

1994 asignó esta tarea a los departamentos, pero estos no han llevado a cabo esta tarea 

satisfactoriamente. 

 

La tabla 1 muestra las coberturas de acueducto y alcantarillado en el ámbito rural para el 

año1997. 

 

SECTOR ACUEDUCTO (%) 

Promedio área urbana 89,4 
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Área rural 44,2 

Total nacional 75,9 

Tabla 1 Cobertura de acueducto en el ámbito rural, 1997 

Fuente: Agua para el siglo XXI para América del sur, Visión a la acción. Ministerio de desarrollo 

económico. p 32 

 

La prestación de servicio de agua potable en el área rural presenta un porcentaje del 44,2%, con 

el proceso de descentralización que puso en manos del nivel local la responsabilidad de la 

prestación de los servicios de Abastecimiento de Agua y Saneamiento Básico- ASB, se esperaba 

que esta situación mejorara, sin embargo, después de 10 años de iniciado el proceso, la situación 

en la prestación de los servicios de suministro de agua y saneamiento continúa presentando 

limitaciones y deficiencias que colocan en riesgo la sostenibilidad de las inversiones e 

intervenciones realizadas en el sector, y estas deficiencias son mayores en la zona rural y en los 

municipios pequeños.  

 

Bajo estos postulados, se anota que uno de los aspectos que se acepta es el hecho que la inmensa 

mayoría de los municipios recibió la responsabilidad de la prestación de estos servicios, sin un 

proceso de transición mínimo que les permitiera potenciar y fortalecer su capacidad técnica, 

administrativa y financiera (DNP-2532, 1991.).  

 

El Inventario Sanitario Rural (ISR) de 2002 confirmó esta situación. Destacó, entre otros, 

que solamente el 21% de las organizaciones comunitarias habían recibido capacitación 

en fontanería y el 10% en administración del servicio. Solamente el 32% emitía facturas 

y el 10% contaba con micro-medición. Para aumentar el acceso y mejorar la calidad de 

los servicios en estas áreas el gobierno definió en 2005 los lineamientos de política de 

agua potable y saneamiento básico para las zonas rurales de Colombia. (Posteriormente 

en julio de 2014 se aprobó en documento Conpes 3810 Política para el suministro de 

agua potable y saneamiento básico en la zona rural. (Antioquia, Secretaria de salud y 

proteccion social de, 2012, pág. 54)  

 

En Colombia la cobertura de acueducto en la zona rural es de 53.3%; considerando fuentes 

alternativas adecuadas, la cobertura actual llega a 66%. La cobertura de hogares rurales con 
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acueducto esperada en 2035 será del 60%, de mantenerse la tendencia casi nula de crecimiento 

entre 1997 y 2012 (0,5% anual). No obstante, es evidente la brecha entre zona urbana y la zona 

rural en Colombia.  

 

Adicional a lo anterior, para las comunidades rurales existe un déficit cualitativo al acceso a los 

servicios públicos de acueducto y alcantarillado. De acuerdo con la encuesta de calidad de vida, 

realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en los años 2010 

y 2011, la cobertura del servicio de acueducto en la zona urbana correspondía a 95.9% y a 96%, 

respectivamente, mientras que, para la zona rural era 57.1% en el 2010 y en el 2011 se redujo a 

56.3%. De acuerdo con el informe "Estado de la vigilancia de la calidad del agua para consumo 

humano- 2015", publicado por el INS en julio de 2016, la calidad del agua para consumo humano 

que era distribuida por las redes de abastecimiento de los acueductos rurales presentó un índice 

de riesgo (IRCA) de 45.2% situado en el rango de "Alto Riesgo" de las normas regulatorias 

vigentes; por encima del índice de riesgo correspondiente a las zonas urbanas que alcanzaron solo 

el 9.6% en el IRCA en dicho año. Estas cifras demuestran la alta vulnerabilidad que presentan 

actualmente dichas empresas de servicios públicos y la necesidad de inversión social en el 

fortalecimiento de tales entes administradores, así como en la modernización de la infraestructura 

sanitaria por parte de las entidades territoriales departamentales y municipales. 

 

Teniendo en cuenta los diferentes aspectos en cuanto a cobertura de acueductos rurales, al 

deficiente mantenimiento y al inadecuado tratamiento que se les da a las aguas captadas en estos 

acueductos rurales, es inevitable tener consecuencias en cuanto a la salud de la comunidad que 

adquiere este servicio de agua. En consecuencia, se puede aclarar que la salud de la comunidad se 

relaciona directamente con la salud ambiental ya que ésta última representa el equilibrio entre las 

condiciones del entorno ambiental, el desarrollo productivo y las acciones antrópicas sociales y 

culturales, que permite prevenir y controlar los riesgos del ambiente que pueden afectar la salud 

de los habitantes. Es difícil determinar las variaciones que producen sobre la enfermedad los 

factores ambientales, y ello ha ocasionado dudas sobre la relación ambiente - epidemiología. El 

Banco Mundial ha evaluado, que la diarrea, la helmintiasis y otras enfermedades infecciosas 

representan una carga de 117 millones de AVISA (años de vida saludables perdidos), es decir que 

el 10 % de la carga total de la morbilidad en los países en desarrollo, y que para el caso de 
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Colombia representa casi el 18% del total de la carga de la enfermedad, lo cual indica que pueden 

ser controladas a través de intervenciones ambientales, modificando positivamente los patrones 

de calidad del agua y del aire son acciones decisivas. 

 

En Colombia la situación de la calidad del agua para consumo humano es deficiente y se 

relaciona principalmente con la presencia de gérmenes patógenos y contaminantes químicos, sin 

descartar, desde luego, la incidencia de los factores contaminantes de origen físico. 

 

En la tabla 2 se observan las enfermedades que se tomaron en cuenta como indicadores de la 

mala calidad del agua de acuerdo al documento Agua y Salud Humana. OPS. OMS. Mc Junkin 

1986. 

 

Enfermedad 

N° total por 

patología 

asociado al agua 

% de 

prevalencia 

% en relación 

con el N° total 

de los casos 

IRA 411,135 43,286 1,926 

EDA 341,135 35,901 1,597 

PARASITISMO 67,535 7,107 0,316 

DERMATOSIS 33,134 3,487 0,155 

ENTERITIS 29,042 3,056 0,136 

AMEBEASIS 21,402 2,252 0,100 

MALARIA 15358 1,616 0,072 

HEPATITIS 9,475 0,997 0,044 

TIFOIDEA 5,294 0,557 0,025 

LEISMANIASIS 5,114 0,538 0,024 

COLERA 4,485 0,472 0,021 

DENGUE HEMORRAGICO 2,926 0,308 0,014 

INFLUENZA 2,253 0,237 0,011 

INFECCIONES ALIMENTICIAS 1,75 0,184 0,008 

TOTAL GENERAL 950,216 100,00 4,449 
Tabla 2 Enfermedades asociadas a la calidad del agua, consolidado Nacional 

Fuente: Segundo inventario nacional de la calidad del agua. Noviembre de 1997 
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2.3 Marco Conceptual 

 

Calidad del agua consiste en observar las características químicas, físicas, biológicas y 

radiológicas de la misma, midiendo su estado con respecto a los requisitos específicos de la 

necesidad humana. Para dicha medición se tienen referencias de un conjunto de normas frente a 

las cuales se evalúan los cumplimientos respectivos. 

 

Sostenibilidad como la prestación de un cierto nivel de servicio de agua por un período de 

tiempo indefinido (Lockwood and Smits, 2011). El nivel de servicio se refiere a las 

características del servicio que el usuario recibe, e incluye la calidad del agua, la cantidad, la 

continuidad, el acceso y la satisfacción del usuario con el servicio recibido. Al conjunto de estas 

características se refiere también como la calidad del servicio. 

 

En el marco de este concepto de sostenibilidad, se considera que un sistema de agua tiene un 

ciclo de vida, que empieza normalmente con la fase de implementación, en la cual se desarrolla la 

infraestructura y se establece una capacidad organizativa para manejar el sistema, y la cual se 

hace a través de un ciclo de proyecto. Esta fase, es seguida por una etapa de operación, 

mantenimiento y administración, y luego una etapa de reposición de activos (remplazo de 

infraestructura), que puede también darse en forma de ciclo de proyecto. La idea central es que 

una vez que la infraestructura cumpla su vida útil, esta no deje de funcionar, sino que se lleve a 

cabo la fase de remplazo de activos, manteniendo el nivel de servicio, y preferiblemente 

mejorándolo. Por tanto, la sostenibilidad se manifiesta a través de los cambios en la calidad del 

servicio a lo largo del tiempo. Cuando el servicio es sostenible, la calidad se mantiene en un 

cierto nivel o incluso mejora; cuando la calidad del servicio baja a través del tiempo, el servicio 

no es sostenible. En cada etapa del ciclo de vida hay factores que influyen en el logro de la 

sostenibilidad. 

 

Dada la importancia y con el fin de evitar cualquier tipo de confusión, se han recopilado los 

siguientes términos, con el fin exclusivo de mantener la total claridad y nitidez de conceptos:  
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 ACOMETIDA CLANDESTINA O FRAUDULENTA: Acometida o derivación de 

acueducto o alcantarillado no autorizada por la entidad prestadora del servicio. 

 ACUEDUCTO: Es un sistema artificial para la conducción de agua apta para el consumo, 

también llamado servicio público domiciliario de agua potable, de gran importancia en el 

desarrollo de la comunidad incluyendo la conexión y medición, dentro de esta ley 

entraran las actividades como captación de agua y su procesamiento, tratamiento, 

almacenamiento, conducción y transporte. 

 ADUCCIÓN: Es la tubería que conduce agua sin tratar desde la bocatoma hasta la planta 

de tratamiento 

 ANALISIS FINANCIERO: el análisis financiero es una herramienta administrativa y 

financiera que facilita la evaluación de la eficiencia en la toma de decisiones, mostrando 

la habilidad que tiene el núcleo básico (Asociados, Directivos y Gerentes) para 

administrar los recursos y además permite la formulación de planes de acción y control 

dentro de un marco de actuación racional acorde con el sistema imperante. 

 ÁREA O SUELO RURAL.: Uso del suelo consignado en el Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT), que sólo puede ser empleado para actividades agrícolas y ganaderas. Se 

localiza en áreas adyacentes a los límites de la ciudad. 

 ASOCIACIÓN: Conjunto de personas que se unen para alcanzar un fin común, lícito y 

determinado. Este grupo, dotado de una organización que da fe del carácter estable de la 

unión surgida, viene considerado por el Derecho como una persona jurídica distinta e 

independiente de los componentes de la sociedad (personas físicas), que se integran en 

ella. 

 AUTOGESTIÓN: Sistema de organización de una empresa según el cual los trabajadores 

participan en todas las decisiones, desarrollo de la empresa mediante la gestión de los 

funcionarios.  

 AUTONOMÍA: Es un estado y condición del pueblo que goza de entera independencia 

política, para regir intereses peculiares de su vida interior. 

 AUXILIO: Transferencias del Sistema General de Participaciones para el apoyo de los 

municipios de acuerdo a su categoría. 
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 BOCATOMA: Las obras de toma o bocatomas son las estructuras hidráulicas construidas 

sobre un río o canal con el objeto de captar, es decir extraer, una parte o la totalidad del 

caudal de la corriente principal. 

 CAUDAL: Es el volumen de agua que pasa por unidad de tiempo. Referido a un medidor, 

es el Cociente obtenido (no está en la resolución) entre el volumen de agua que circula a 

través de un medidor de agua y el tiempo que le toma hacerlo. 

 COBERTURA: Cantidad o porcentaje abarcado por una cosa o una actividad. Extensión 

territorial que abarcan diversos servicios. Acción de cubrirse de una responsabilidad. 

 DESARENADOR: Estructura diseñada para remover arenas y partículas gruesas 

presentes en el agua. 

 FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS: Es la cuenta que la entidad prestadora de 

servicios públicos entrega o remite al usuario o suscriptor, por causa del consumo y 

demás servicios inherentes al desarrollo de un contrato de prestación de servicios 

públicos. 

 FUGA PERCEPTIBLE: Volumen de agua que se escapa a través de las instalaciones 

internas de un inmueble y es detectable directamente por los sentidos. 

 MACRO MEDIDOR: Es un medidor instalado en uno o varios de los diferentes 

componentes del sistema de acueducto (captación, a la entrada y salida de plantas de 

tratamiento, estaciones de bombeo, en tanques de almacenamiento, en sectores 

geográficos estratégicos de un sistema de distribución, entre otros). 

 MEDIDOR: Dispositivo encargado de medir y acumular el consumo de agua. 

 MICRO MEDIDOR: Es un medidor instalado en la acometida del usuario o suscriptor. 

 PERSONA PRESTADORA BENEFICIARIA (ACUEDUCTO): Es quien hace uso de 

una red de distribución o conducción de agua potable, que es propiedad o está bajo la 

administración de otra persona prestadora. 

 RECAUDO DE PAGOS: Es la actividad que comprende la recepción y control de pagos 

por los servicios y otros conceptos relacionados con los mismos, que se realicen en cajas 

de la persona prestadora concedente o de las entidades designadas para tal fin. 

 RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO: Es el conjunto de tuberías, accesorios, 

estructura y equipos que conducen el agua desde el tanque de almacenamiento o planta de 

tratamiento hasta las acometidas domiciliarias. 
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 RED MATRIZ O RED PRIMARIA DE ACUEDUCTO: Parte de la red de recolección 

que conforma la malla principal de servicio de una población y que distribuye el agua 

procedente de la conducción, planta de tratamiento o tanques a las redes secundarias. 

 SERVICIO COMERCIAL: Es el servicio que se presta a predios o inmuebles destinados 

a actividades comerciales, en los términos del Código de Comercio. 

 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN O DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE: Es el 

conjunto de redes locales, que conforman el sistema de suministro del servicio público 

domiciliario de acueducto. Se entiende por el sistema de conducción de agua potable, el 

conjunto de tuberías empleadas por la persona prestadora para el transporte de agua 

potable, desde la fuente de captación hasta la planta de tratamiento, o de esta hasta los 

tanques de almacenamiento a partir de los cuales se alimenta el sistema de distribución, 

definido en el inciso anterior. 

 USUARIO: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio 

público domiciliario, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o como 

receptor directo del servicio, a este último usuario se denomina también consumidor. 

(Parra Bohorquez, 2006, págs. 25-29) 

  



22 

 

3 JUSTIFICACIÓN 

3.1 Entorno del proyecto 

 

 

En la ilustración 1 se observa el municipio de Girardota se encuentra ubicado al occidente del 

departamento de Antioquia y al norte del área metropolitana del Valle de Aburrá a una distancia 

de Medellín de 26 kilómetros, 30 minutos aproximadamente; con coordenadas geográficas 

06º22’32” latitud Norte y una longitud Este 75º27’08”. Limita por el norte con el municipio de 

Barbosa; por el oriente con los municipios de Guarne y San Vicente; por el occidente con los 

municipios de San Pedro y Don Matías y por el sur con el municipio de Copacabana. 

 

Ilustración 1 Ubicación geográfica de la zona de influencia 

Fuente: Plan de desarrollo Girardota 2012-2015 “Gestión y progreso para volver a creer”. 
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3.2 Análisis de la situación actual 

 

En el municipio de Girardota se tiene una buena cobertura en la parte urbana con respecto al 

servicio de agua potable, a diferencia del área rural en donde existen veredas sin ninguna 

cobertura al respecto. Es importante tener claro que dentro del plan de desarrollo actual se tiene 

contemplado dentro del componente de servicios públicos, agua potable y saneamiento, el 

programa de acueductos y alcantarillados rurales, grandes proyectos que fortalecerán el problema 

actual. 
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4 ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

 

4.1 Descripción de la situación existente con relación del problema 

 

En el municipio de Girardota se presenta un déficit en programas basados en la implementación, 

mantenimiento y sostenibilidad de los acueductos de la zona rural, a estos factores se le suma el 

poco compromiso que adquiere la administración municipal con este tema, la poca inclusión en la 

solución de la problemática de la comunidad directamente afectada, esto conlleva a altos índices 

de enfermedades gastrointestinales debido al consumo de agua mal tratada o no tratada debido a 

la infraestructura de los acueductos en mal estado o los medios ineficientes empleados para el 

tratamiento de aguas que la comunidad consume o utiliza en sus hogares en su vida cotidiana, 

todo estos factores contribuyen a que en la comunidad se evidencie una mala calidad de vida y 

por ende un atraso en el desarrollo económico, tecnológico y social en el municipio en general. 

 

4.2 Problema central 

 

Los acueductos rurales en el municipio de Girardota, requieren una intervención urgente debido a 

las diferentes problemáticas que desencadenan los obsoletos medios de tratamiento de agua en las 

zonas rurales, aunque la infraestructura es algo primordial en la implementación de estos, es 

prioritario tener las herramientas suficientes para lograr el sostenimiento y una larga vida útil 

para ellos, atendiendo al déficit de programas que se presenta en el municipio de Girardota, se 

opta por implementar un programa de mejoramiento de acueductos rurales mediante la 

capacitación en mantenimiento, implementación y sostenimiento a la comunidad de la zona rural 

del municipio de Girardota, con el fin de aumentar los índices de cobertura de agua potable, la 

disminución de las enfermedades gastrointestinales en la comunidad, mejorar la calidad de vida y 

desarrollo de la zona rural del municipio. 
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4.3 Magnitud actual del problema- indicadores de línea base 

 

 En el municipio de Girardota hay 25 veredas y actualmente se cuenta con una cobertura 

del 36.89% de agua apta para el consumo humano en la zona rural del municipio. 

 Actualmente el 42.1% de las consultas en los centros médicos del municipio son por 

enfermedades gastrointestinales y dolores abdominales asociados al consumo de agua no 

potable de la comunidad de la zona rural del municipio de Girardota.  

 Hoy en día se cuenta con ocho acueductos mejorados y 18 acueductos construidos, pero 

no operando en su totalidad, cabe anotar que el número de acueductos construidos no 

corresponde al total de las veredas del municipio ya que un acueducto puede abastecer a 

varias veredas o una vereda puede tener uno o más acueductos. También se aclara que 

este proyecto se basa en la calidad óptima del agua apta para el consumo humano más no 

de la cantidad de acueductos construidos o en uso. 

 

4.4 Causas que generan el problema 

 

En el municipio de Girardota existe el historial con cierto sin sabor por la construcción de plantas 

de tratamiento de agua y acueductos veredales cuya vida útil correspondió únicamente al periodo 

de la administración que lo inauguró, donde las expectativas se cumplieron por un lapso bastante 

corto de tiempo en donde la sostenibilidad y manutención no fueron los objetivos principales de 

dichos proyectos. 

 

4.4.1 Causas directas 

 

 Ineficientes métodos de tratamiento de aguas contaminadas en la zona rural del municipio 

de Girardota. 

 Baja cobertura de los sistemas de acueductos en la zona rural del municipio de Girardota. 

 Bajos niveles de formación del personal encargado del tratamiento del agua en los 

acueductos de la zona rural del municipio de Girardota. 
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4.4.2 Causas indirectas 

 

 Altos índices de turbiedad en las aguas de los acueductos rurales del municipio de 

Girardota. 

 Pocos programas de capacitación para el tratamiento de aguas a la comunidad de la zona 

rural del municipio de Girardota 

 Poca inversión por parte de la administración municipal para el mejoramiento y 

sostenibilidad de los acueductos rurales del municipio de Girardota. 

 Ineficientes sistemas de acueductos en la zona rural del municipio de Girardota. 

 Poca organización de la comunidad administradora del servicio de agua potable en la zona 

rural del municipio de Girardota. 

 Poca implementación de tecnologías de punta en los acueductos de la zona rural del 

municipio de Girardota. 

 Mal estado de los equipamientos básicos para el tratamiento de agua en los acueductos 

rurales del municipio de Girardota. 

 Altos costos en la implementación de acueductos en la zona rural del municipio de 

Girardota. 

 Excesivas fugas en tubería de distribución del agua en la zona rural del municipio de 

Girardota. 

 

4.5 Efectos generados por el problema 

 

Es preocupante observar la cantidad de estructuras en concreto sin uso alguno y amplias 

extensiones de tuberías sin razón alguna ya que no transportan nada, simplemente porque no se 

calculó o proyectó una manera de permanecer útil en el tiempo, no se comprende si es 

negligencia o falta de sentido de servicio para la comunidad lo que ocasionó este panorama, lo 

que si se siente a flor de piel es la necesidad inmensa de retomar o rehusar tanta infraestructura 

para el bien común. 
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4.5.1 Efectos directos 

 

 Aumento en los gastos de la canasta familiar por la compra de agua potable en las 

familias de la zona rural del municipio de Girardota. 

 Altos índices de enfermedades gastrointestinales en la comunidad de la zona rural del 

municipio de Girardota. 

 Altos costos de prestación del servicio por parte de las organizaciones comunitarias 

prestadoras del servicio. 

 

4.5.2 Efectos indirectos 

 

 Bajo desarrollo económico y social en la comunidad de la zona rural del municipio de 

Girardota. 

 Altos índices de ausentismo en colegios y empresas por parte de la comunidad de la zona 

rural del municipio de Girardota. 

 Aumento en el servicio de atención de urgencias y consultas externas por parte de la 

comunidad de la zona rural del municipio de Girardota. 
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4.6 Diagrama de árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1 Diagrama de árbol de problemas 

Fuente: Construcción propia 
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5 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

5.1 Contextualización del análisis a realizar 

 

Al municipio de Girardota lo conforman la zona urbana y 25 veredas en el área rural, 

actualmente se tiene una cobertura del 36.89% en el tema de los sistemas de acueducto para esta 

última zona. La necesidad de implementar un método único o un documento maestro para 

seguir paso a paso y lograr así suministrar a la comunidad de la zona rural agua apta para el 

consumo humano es evidente e indispensable. Es importante la relación que existe entre los 

citados que se analizan en la Tabla 3 Matriz de análisis de involucrados, ya que como resultado 

de sus contribuciones se podrá lograr los objetivos de este proyecto, en donde para su 

elaboración se tuvo como documento de consultas principalmente el Plan de Desarrollo 

Municipal 2016-2019 “Girardota ¡Unidos Hacemos Más!”, en donde se analizan los diferentes 

proyectos que se involucran al rededor del tema de servicios públicos, agua potable y 

saneamiento.  
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5.2 Matriz de análisis de involucrados 
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Tabla 3 Matriz de análisis de involucrados 

Fuente: Construcción propia. 

ACTOR POSICIÓN 
TIPO DE 

CONTRIBUCIÓN 
EXPERIENCIA PREVIA 

Administración municipal 

de Girardota (Antioquia) 
Cooperante 

Ejecutor del proyecto 

con los recursos del 

(SGR) Sistema general 

de regalías. 

La misión del municipio de Girardota es procurar el bienestar y 

calidad de vida de sus habitantes mediante la prestación eficiente 

de los servicios, obras y acciones que demanden sus habitantes; 

ordenado el territorio y promoviendo el crecimiento y el 

desarrollo económico sostenible. 

Cuenta con la experiencia de la ejecución de los proyectos de 

este tipo por ejemplo capacitaciones por parte de Corantioquia. 

Secretaría de 

Infraestructura municipal 

de Girardota (Antioquia) 

Cooperante 
Cooperante Técnico del 

proyecto. 

Entidad que apoyó la construcción y puesta en marcha de los 

acueductos de las veredas Juan Cojo, Mercedes Abrego y San 

Andrés. 

Secretaría de Medio 

ambiente del Girardota 

(Antioquia) 

Cooperante 
Cooperante Técnico del 

proyecto. 

Entidad que contribuyó al programa de protección de fuentes 

hídricas, control y vigilancia de los factores generadores de 

contaminación en las fuentes abastecedoras. 

Secretaría de Salud del 

municipio de Girardota 

(Antioquia) 

Cooperante 
Cooperante Técnico del 

proyecto. 

Entidad que suministra los censos y la información referente a 

los índices de afectación a la comunidad atribuidos a la mala 

calidad del agua para consumo humano. 

Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA) 
Cooperante 

Cooperante Técnico del 

proyecto. 

Entidad que cuenta con el programa “operación de sistemas de 

potabilización de agua" tanto de forma presencial como virtual 

Comunidad en General 

Beneficiario 

y 

Cooperantes 

Beneficiarios directos 

de los impactos 

generados por el 

proyecto. 

La comunidad de las zonas rurales del municipio de Girardota ha 

operado plantas de tratamiento de agua de manera empírica. 

Líderes JAC Beneficiarios Beneficiarios Directos 

Son organizaciones civiles que propenden a la participación 

ciudadana en el manejo de sus comunidades. A la vez, sirven 

como medio de interlocución con los gobiernos nacional, 

departamental y municipal, cuentan con la experiencia en la 

operación básica de plantas de tratamiento de agua para consumo 

humano 
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5.3 Población afectada 

 

De las 25 veredas de la zona rural del municipio de Girardota solamente el 36.89% cuenta con 

acceso a agua potable, según el perfil socioeconómico de Girardota y su encuesta calidad de 

vida del 2013, la población rural es de 20.870 habitantes aproximadamente distribuidos en 

5.217 viviendas, por lo que se presume que la población afectada sería de 3.292 viviendas 

distribuidas en las diferentes veredas del municipio. 

 

5.4 Población objetivo 

 

La población objetivo es alrededor de 13.171 habitantes, campesinos en su gran mayoría, 

distribuidos en 3.292 viviendas o en su defecto el equivalente al 80% de la población afectada. 

La población en general son personas habitantes de las zonas no pertenecientes a la zona urbana 

del municipio de Girardota, unas más cerca de la cabecera que otras, pero en general todas 

ávidas de contar con este beneficio tan importante y necesario para llevar un estilo de vida 

saludable y así evitar continuar sufriendo las inclemencias que conlleva el consumo de aguas 

contaminadas y no aptas para el consumo humano. La mayor parte de la población objetivo 

pertenece al estrato 2 y con un hogar por vivienda. 

 



33 

 

6 ANÁLISIS DE SOLUCIONES 

 

 

6.1 Descripción de la iniciativa 

 

El proyecto de manejo y sostenimiento de plantas de tratamiento de agua para la comunidad de 

la zona rural del municipio de Girardota, consiste en la implementación de un programa de 

manejo y sostenimiento de plantas de tratamiento de agua para la zona rural del municipio, 

basado en capacitaciones técnicas y la adopción de buenas prácticas por parte de la comunidad 

en general, Serán los operarios encargados de las plantas de tratamiento de agua, quienes bajo 

los criterios y la normatividad vigente, siguiendo las indicaciones del manual de procedimientos 

diseñado exclusivamente para la operación y sostenimiento de estos sistemas, aporten en su 

mayoría los beneficios del programa para toda la comunidad vulnerable. 
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Ilustración 2: Ruta metodológica 

Fuente: construcción propia. 

 

 

 

-Recolectar, 
almacenar y 
verificar 
informacion.

-Definicionde 
alcance.

-Procedimientos.

-Diagnostico de las 
condiciones de los 
acueductos rurales.

-Diagnostico de las 
enfermedades 
asociadas al 
consumode agua no 
tratada.

-Entrega 
deInforme a la 
administración 
municipal en el 
cual se expone  la 
asociada al 
tratamiento del 
agua en la zona 
rural y las 
enfermedades 
atribuidas al 
consumo del agua 
no tratada.

-Redacción y 
divulgación del 
manual de 
procedimientos de 
operación de plantas 
de tratamiento de 
agua.

-Capacitación 
enfocada a la 
comunidad, el 
personal será 
encargado de la 
operación de las 
plantas de tratamiento 
de la zona.

-Gestión de becas con 
entidades de estudios 
superiores 
relacionados con el 
tratamiento del agua 
y conservación del 
recurso hídrico.

-Seguimiento al 
personal capacitado 
mediante pruebas 
técnicas. 

-Informe del 
desarrollo alcanzado 
en el tratamiento de 
agua, disminución de 
los índices de 
enfermedades 
gastrointestinales en 
la zona intervenida y 
de la auto 
sostenibilidad  de las 
diferentes 
asociaciones 
prestadora de los 
servicios de  
acueducto 

Manejo y 
sostenimiento de 
plantas de 
tratamiento de agua 
para la comunidad 
de la zona rural del 
municipio de 
Girardota
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Fase 1 

En esta fase del proyecto se tendrán en cuenta todo tipo de información relacionada con el 

consumo del agua potable en la zona rural del municipio de Girardota: 

 Recolección, almacenamiento y verificación de la información disponible. 

 Definición del alcance, detalles y procedimientos del proyecto. 

 

Fase 2 

Teniendo en cuenta toda la información recolectada en la fase anterior del proyecto 

continuaremos con: 

 Diagnóstico de la cantidad, calidad y funcionalidad de los acueductos rurales existentes 

en la zona 

 Diagnóstico de las diferentes enfermedades cuyas consecuencias se relacionen con el 

consumo de agua no tratada, teniendo en cuenta las cifras recolectadas en los diferentes 

centros de salud y la información suministrada por la comunidad afectada  

 Informe a la administración municipal en el cual se expondrán todos los déficits 

correspondientes con el agua potable en la zona rural y las enfermedades atribuidas al 

hecho de no tener acceso a un acueducto veredal o a algún diferente proceso de 

desinfección de agua para hacerla apta para el consumo humano.  

 

Fase 3 

Después de haber realizado el diagnostico general de la problemática presentada en la zona rural 

del municipio de Girardota en esta fase del proyecto se procederá: 

 Redacción y divulgación del manual de procedimientos de operación de plantas de 

tratamiento de agua, el cual será diseñado bajo por la normatividad vigente y se ajustará 

de acuerdo a las necesidades de la zona afectada.  

 Capacitación enfocada a la comunidad, el personal será encargado de la operación de las 

plantas de tratamiento de la zona, este personal será capacitado técnicamente en 

operación y sostenimiento de plantas de tratamiento, de igual forma recibirán 

capacitación en el ámbito administrativo con el fin de formar a la comunidad con una 

visión auto sostenible de sus acueductos. 
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  Gestión de becas con entidades de estudios superiores relacionados con el tratamiento 

del agua y conservación del recurso hídrico, para que la comunidad continúe 

adquiriendo conocimientos acerca de las nuevas tecnologías y practicas aplicadas a nivel 

nacional e internacional, generando así crecimiento personal, económico y cultural para 

la comunidad y por ende para el municipio de Girardota. 

 Intercambio de conocimientos entre operadores de las plantas de tratamiento de agua 

potable de la zona y municipio aledaños que cuenten con sistemas de operación 

similares. 

 

Fase 4 

 Seguimiento mediante pruebas técnicas al personal capacitado, con el fin de verificar su 

potencial y capacidad de aprendizaje. 

 Informe del desarrollo alcanzado en el tratamiento de agua, disminución de los índices 

de enfermedades gastrointestinales en la zona intervenida y de la auto sostenibilidad de 

las diferentes asociaciones prestadora de los servicios de acueducto rurales gracias a la 

implementación del manual de procedimientos y a las buenas prácticas utilizadas. 

Durante todas las fases del proyecto todo el personal involucrado contara con todos los recursos 

y medios necesarios para el desarrollo de la mejor manera de todas las actividades planeadas y 

por consiguiente alcanzar los resultados esperados, esto conlleva a que día a día se contara con 

buena motivación en la comunidad y una excelente disposición para realizar las diferentes 

actividades propuestas. 

 

 

6.2 Localización 

 

El proyecto se realizará en la zona rural del municipio de Girardota ubicado al occidente del 

departamento de Antioquia y al norte del Área Metropolitana del Valle de Aburra a una 

distancia de Medellín de 26 kilómetros. Cuenta con un área total de 82 km2, con coordenadas 

geográficas 06º22’32” latitud Norte y una longitud Este 75º27’08”, limita por el norte con el 

municipio de Barbosa; por el oriente con los municipios de Guarne y San Vicente; por el 
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occidente con los municipios de San Pedro y Don Matías y por el sur con el municipio de 

Copacabana. 

 

Según los datos de población obtenidos del perfil municipal de calidad de vida del año 2013, el 

municipio cuenta con 51.782 habitantes de los cuales 26.287 (50.76%) son mujeres y 25.495 

(49.23%) son hombres, de los cuales 20.870 habitantes pertenecen a las zonas rurales 

distribuidas de la siguiente forma 10.274 hombres y 10.596 mujeres 

 

6.3 Aporte a la política pública 

 

A continuación, se relacionan los aportes del programa manejo y sostenimiento de plantas de 

tratamiento de agua para la comunidad de las zonas rurales del municipio de Girardota a la 

política pública. 

En los objetivos de desarrollo sostenible se tiene: 

Objetivo 6: garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos:  

 

Las naciones unidas implementan el programa “Decenio del agua fuente de vida 2005-2015”, 

el cual tenía como objetivo generar que el agua tenga mayor importancia a nivel global e 

impulsar proyectos y programas en la parte hídrica y por otro lado servir como puente para que 

haya un trabajo articulado entre los gobiernos y actores de todas las comunidades a nivel 

mundial para trabajar en la necesidad que presentan las comunidades y ecosistemas, los 

ecosistemas y las personas más pobres. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”: 

Colombia equitativa y sin pobreza extrema. 
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Objetivo 3: Reducir las brechas poblacionales y territoriales en la provisión de servicios de 

calidad en salud, educación, servicios públicos, infraestructura y conectividad. 

 

Bajo el concepto de “Ciudades Amables y Sostenibles para la Equidad” se mantiene una 

concepción integral del desarrollo urbano, que conlleva la planificación y actuación coherente y 

articulada de los sectores de vivienda, agua potable y saneamiento básico, y movilidad urbana, 

en el marco de actuaciones urbanas integrales y del fortalecimiento de los instrumentos de 

planeación y ordenamiento regional y local. La estrategia de Ciudades Amables y Sostenibles 

para la Equidad contribuye a la superación de la pobreza en zonas urbanas a través del 

mejoramiento de las condiciones de habitabilidad (vivienda y su entorno, agua potable y 

saneamiento básico) y movilidad. Adicionalmente, da continuidad al cumplimiento de visiones 

y metas de largo plazo de país, tales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Visión 

Colombia 2019: “Construir Ciudades Amables”, y la Política Nacional para consolidar el 

sistema de ciudades de Colombia a 2035. 

 

Programa gobierno departamental “Antioquia piensa en grande”: 

Línea estratégica 2: la nueva ruralidad, para vivir mejor en el campo. 

 

Objetivo: Incrementar el número de habitantes rurales de Antioquia que acceden a los servicios 

básicos. 

Componente: acceso a bienes y servicios de apoyo 

Objetivo: promover el acceso al agua potable, saneamiento básico y soluciones energéticas 

(convencionales y alternativas) en las zonas rurales del Departamento, a través de proyectos 

acordes con las características de cada región para contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población. 

 

Plan de desarrollo municipal de Girardota 2016-2019 “unidos hacemos más”:  

Línea estratégica: Girardota habitable 

Componente: servicios públicos, agua potable y saneamiento 
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Programa: acueductos y alcantarillados rurales. 

 

6.4 Análisis del mercado 

 

 Definición del problema: Bajos índices de calidad del agua para consumo humano en las 

zonas rurales del municipio de Girardota (Antioquia). 

 Alternativa de solución: El proyecto a desarrollar se basa en la implementación de 

buenas prácticas de manejo del agua para la comunidad de la zona rural del municipio 

de Girardota, en donde hoy se cuenta con plantas de tratamiento de agua potable, 

acueductos veredales y tanques de almacenamiento inutilizados o abandonados porque 

no se ve en estas estructuras la posibilidad de acceso al agua potable por alguna falencia 

existente en alguno de sus componentes o accesorios. Cuando hay aportes de terceros 

para financiar el continuo proceso de potabilización del agua, se desvirtúa la necesidad 

de apropiación de la comunidad con lo que le brinda el municipio con respecto al tema, 

se evidencia una actitud dependiente frente a necesidades tan evidentes e 

imprescindibles. Actualmente el acceso al agua potable de la población rural en su 

mayoría es escaso por la falta de recursos para la construcción de infraestructuras que 

brinden esta posibilidad, se observa que en el historial de las administraciones pasadas 

se enfocó la inversión en la construcción de elementos estructurales para lograr 

cobertura en este aspecto, pero no se tuvo en cuenta la posibilidad de implementar la 

educación de los beneficiados para lograr permanencia a través del tiempo. 

Es importante generar apropiación a corto, mediano y largo plazo en los habitantes de la 

zona rural para lograr así la financiación, rentabilidad y finalmente la sostenibilidad de 

dicho recurso. 

Cabe recordar que para la puesta en marcha de esta iniciativa se requiere un apoyo 

inicial por parte de la administración municipal, pretendiendo principalmente inculcar en 

los pobladores el espíritu de auto sostenimiento e independencia cuyos beneficios se 

reflejarán en mejor calidad de vida y otras opciones de inversión de rubros públicos en 

necesidades diferentes de la misma comunidad. 
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Cuando la población cuente con agua apta para el consumo humano sin depender de 

administraciones venideras se logra concientizar a las futuras generaciones de la 

necesidad de protección del medio ambiente y la no dependencia del estado para lograr 

la sostenibilidad de infraestructuras existentes y obtener una mayor cobertura en las 

veredas de la zona rural del municipio de Girardota.  

Al presentar la propuesta de implementación del documento maestro (guía) se posibilita 

la ejecución de procedimientos de una forma similar independiente de la ubicación de la 

infraestructura o sea que los pasos a seguir siempre serán los mismos dependiendo de la 

unidad a intervenir. 

El factor diferencial frente a las demás posible propuesta en este tipo de línea estratégica 

consiste en direccionar el impacto a la comunidad y su pensamiento más no a la 

infraestructura o las nuevas construcciones. 

La población objetivo es la comunidad de la zona rural del municipio de Girardota 

Antioquia, cuya necesidad o requerimiento es el agua potable, actualmente la demanda 

es un Manual o documento a seguir para lograr la potabilización del agua en las 

diferentes plantas de potabilización o tanques de almacenamiento y la oferta que 

actualmente suple esta necesidad es nula (cero). 

 

6.5 Objetivo general 

 

• Mejorar los índices de calidad del agua para consumo de las zonas rurales del municipio 

de Girardota (Antioquia) 

6.6 Objetivos específicos 

 

• Implementar un manual de procedimientos para el tratamiento de agua apta para el 

consumo humano en la zona rural del municipio de Girardota 

• Gestionar con la administración municipal recursos para el mejoramiento y 

sostenibilidad de los acueductos rurales del municipio de Girardota. 
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• Formar líderes comunitarios, futuros capacitadores en el tratamiento del agua en los 

acueductos de la zona rural del municipio de Girardota 
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6.7 Diagrama del árbol de soluciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 2 Diagrama del árbol de soluciones 

Fuente: Construcción propia
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7 MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

 

En la Tabla 4 Matriz de análisis de riesgos se mencionan y analizan los diferentes riesgos a los 

que se enfrenta el proyecto incluyendo su probabilidad de ocurrencia, su impacto y su efecto, 

finalmente se analizan las medidas de mitigación las cuales aportan valiosas ideas para que al 

darse algún episodio que afecte el proceso de avance del proyecto se tomen las decisiones 

efectivas y que permitan solucionas o sobrellevar el impase respectivo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 
PROB IMPACTO EFECTO 

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

Problemas de orden 

público en la zona de 

influencia (zona rural) 

del municipio de 

Girardota. 

ocasional alto 

Imposibilidad de 

realizar todas las 

actividades 

inherentes al 

proyecto. 

 Realizar 

conversatorios con la 

comunidad habitante 

de los sectores para 

identificar posibles 

zonas de conflicto 

público. 

Solicitar 

acompañamiento de la 

fuerza pública en caso 

de ser necesario. 

Daños estructurales de 

alguna unidad de la 

planta de tratamiento 

por desastres naturales. 
probable alto 

Incumplimiento en la 

prestación del 

servicio. 

Uso de materiales más 

livianos. 

Reubicación para sitios 

menos propensos a este 

tipo de riesgos. 

Ocurrencia de 

situaciones que afecten 

el acceso de los 

operadores a la planta 

de tratamiento probable alto 

Incumplimiento en la 

prestación del 

servicio. 

Poseer un acceso 

alterno para una misma 

unidad. 

Contar con la 

herramienta necesaria 

para realizar la 

adecuación que se 

requiera de manera 

inmediata. 

Malas relaciones 

laborales e 

interpersonales entre 

probable alto 

Falta de coordinación 

e incumplimiento de 

tareas asignadas 

Talleres, 

capacitaciones sobre 

comunicación asertiva. 
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DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 
PROB IMPACTO EFECTO 

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

los operadores de la 

planta de tratamiento 

previamente a cada 

individuo, poca 

comunicación entre 

los colaboradores. 

Elaboración de 

bitácoras con soporte 

escrito de todos los 

acontecimientos de 

cada jornada. 

Deficiente 

acompañamiento de 

las entidades 

involucradas en el 

proyecto. 

ocasional moderado 

Retrasos en el 

cumplimiento de las 

actividades del 

proyecto. 

Realizar acuerdos 

interinstitucionales 

donde quede plasmado 

las responsabilidades 

de las entidades 

involucradas. 

Instauración de multas 

o penalización de 

acuerdo a las fallas 

presentadas. 

Rechazo por parte de 

la comunidad debido 

al incremento del costo 

del servicio. 

ocasional moderado 

Falta de pago o 

retrasos en la 

cancelación del 

servicio de agua 

potable. 

Socialización 

permanente de los 

beneficios. 

Rendición de cuentas 

de manera oportuna 

para evidenciar la 

destinación de los 

dineros recaudados. 

Pocos proveedores de 

materiales críticos para 

el tratamiento del agua 

o para el desarrollo de 

las operaciones vitales 

del prestador del 

servicio. 

ocasional alto 

Incumplimiento de 

los estándares de 

calidad plasmados en 

el manual de 

procedimientos para 

el tratamiento de 

agua apta para el 

consumo humano. 

Mantener un stock de 

materiales esenciales 

para el proceso 

Hacer seguimiento 

continuo a la compra y 

consumo de los 

materiales esenciales 

Tabla 4 Matriz de análisis de riesgos 

Fuente: Construcción propia 
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8 COSTOS DE LA ALTERNATIVA 
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8.1 Estructura de desglose de trabajo. 

 

OBJETIV

O 

GENERA

L 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

PRODUCTO ACT INSUM

O 

UN CA

NT 

VALOR 

UND 

 VALOR 

TOTAL  

FUENTE 

DE 

FINANCIA

CION 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  VALOR 

TOTAL  

Mejorar los 

índices de 

calidad del 

agua para 

consumo 

de las 

zonas 

rurales del 

municipio 

de 

Girardota 

(Antioquia 

Implementar 

un manual de 

procedimientos 

para el 

tratamiento de 

agua apta para 

el consumo 

humano en la 

zona  rural del 

municipio de 

Girardota 

Diseñar el 

manual de 

procedimientos 

para el 

tratamiento de 

agua apta para 

el consumo 

humano. 

Recolectar, 

almacenar y 

verificar la 

información 

asociada a los 

procedimientos 

para el 

tratamiento de 

agua apta para 

el consumo 

humano. 

Coordina

dor (1) 

día 90 $179.667 $16.170.000 admón. 

municipal 

$5.390.000 $5.390.000 $5.390.000 $16.170.000 

Auxiliar  

(3) 

día 90 $41.067 $3.696.000 admón 

municipal 

$3.696.000   $3.696.000 

Alquiler 

oficina 

(1) 

día 90 $16.667 $1.500.000 admón 

municipal 

$1.500.000   $1.500.000 

Impleme

ntos de 

oficina 

(1) 

N° 4 $250.000 $1.000.000 admón 

municipal 

$1.000.000   $1.000.000 

Servicios 

públicos 

día 90 $8.667 $780.000 admón 

municipal 

$780.000   $780.000 

Papelería 

de 

oficina 

(1) 

N° 4 $20.000 $80.000 admón 

municipal 

$80.000   $80.000 

insumos 

de 

cafetería 

(1) 

N° 1 $65.000 $65.000 admón 

municipal 

$65.000   $65.000 

Definir alcance, 

detalles, 

procedimientos, 

responsables de 

elaboración y 

redacción para 

el manual de 

procedimientos 

para el 

tratamiento de 

agua apta para 

el consumo 

humano. 

Coordina

dor (1) 

día 10 $179.667 $1.796.667 admón 

municipal 

$1.796.667   $1.796.667 

Profesion

al (2) 

día 20 $128.333 $5.133.333 admón 

municipal 

$5.133.333   $5.133.333 

Alquiler 

oficina 

(1) 

día 20 $16.667 $333.333 admón 

municipal 

$333.333   $333.333 

Impleme

ntos de 

oficina 

(1) 

N° 2 $250.000 $500.000 admón 

municipal 

$500.000   $500.000 

Servicios 

públicos 

día 20 $8.667 $173.333 admón 

municipal 

$173.333   $173.333 
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OBJETIV

O 

GENERA

L 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

PRODUCTO ACT INSUM

O 

UN CA

NT 

VALOR 

UND 

 VALOR 

TOTAL  

FUENTE 

DE 

FINANCIA

CION 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  VALOR 

TOTAL  

Impresio

nes  

N° 440 $500 $220.000 admón 

municipal 

$220.000   $220.000 

fotocopia

s 

N° 500 $100 $50.000 admón 

municipal 

$50.000   $50.000 

insumos 

de 

cafetería 

(1) 

N° 0,3 $65.000 $21.667 admón 

municipal 

$21.667   $21.667 

Concertar y 

socializar con 

la comunidad 

el manual de 

procedimientos 

para la 

operación de 

plantas del 

tratamiento de 

agua apta para 

el consumo 

humano  

Programar 

presentación del 

manual a los 

representantes 

de las JAC en 

donde se 

divulgue dicho 

documento 

Coordina

dor (1) 

día 4 $179.667 $718.667 admón 

municipal 

$718.667   $718.667 

Profesion

al  (2) 

día 8 $128.333 $2.053.333 admón 

municipal 

$2.053.333   $2.053.333 

Volantes N° 300 $120 $72.000 admón 

municipal 

$72.000   $72.000 

afiches N° 80 $3.000 $480.000 admón 

municipal 

$480.000   $480.000 

Alquiler 

Salón (1) 

día 2 $360.000 $720.000 admón 

municipal 

$720.000   $720.000 

Servicios 

públicos 

día 8 $8.667 $69.333 admón 

municipal 

$69.333   $69.333 

Refrigeri

os y 

almuerzo

s 

N° 50 $15.000 $750.000 admón 

municipal 

$750.000   $750.000 

Fotocopi

as 

N° 50 $100 $5.000 admón 

municipal 

$5.000   $5.000 

insumos 

de 

cafetería 

(1) 

N° 0,3 $65.000 $17.333 admón 

municipal 

$17.333   $17.333 

Divulgar el 

manual de 

procedimientos 

para el 

tratamiento de 

agua apta para 

el consumo 

humano a toda 

la comunidad 

Coordina

dor (1) 

día 4 $179.667 $718.667 admón 

municipal 

$718.667   $718.667 

Profesion

al (1) 

día 10 $128.333 $1.283.333 admón 

municipal 

$1.283.333   $1.283.333 

Volantes N° 500 $120 $60.000 admón 

municipal 

$60.000   $60.000 

perifoneo  N° 10 $20.000 $200.000 admón 

municipal 

$200.000   $200.000 

Auxiliar día 4 $41.067 $164.267 admón $164.267   $164.267 
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OBJETIV

O 

GENERA

L 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

PRODUCTO ACT INSUM

O 

UN CA

NT 

VALOR 

UND 

 VALOR 

TOTAL  

FUENTE 

DE 

FINANCIA

CION 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  VALOR 

TOTAL  

por diferentes 

medios de 

comunicación 

(escrito, radial, 

etc.)  

(3) municipal 

Fotocopi

as 

N° 100 $100 $10.000 admón 

municipal 

$10.000   $10.000 

insumos 

de 

cafetería 

(1) 

N° 0,3 $65.000 $21.667 admón 

municipal 

$21.667   $21.667 

Capacitar el 

personal 

encargado de 

operar las 

plantas de 

tratamiento de 

agua apta para 

el consumo 

humano  

Gestionar la 

capacitación del 

personal 

respectivo con 

entidades 

especializadas 

(SENA) en 

donde certifican 

sus 

conocimientos. 

Coordina

dor (1) 

día 3 $179.667 $539.000 admón 

municipal 

$539.000   $539.000 

Profesion

al (1) 

día 5 $128.333 $641.667 admón 

municipal 

$641.667   $641.667 

Realizar 

seguimiento y 

actualización al 

personal 

encargado del 

tratamiento de 

agua apta para 

el consumo 

humano  

Coordina

dor (1) 

día 60 $179.667 $10.780.000 admón 

municipal 

$3.593.333 $3.593.333 $3.593.333 $10.780.000 

Profesion

al (1) 

día 60 $128.333 $7.700.000 admón 

municipal 

$2.566.667 $2.566.667 $2.566.667 $7.700.000 

Tecnólog

o (1) 

día 60 $92.400 $5.544.000 admón 

municipal 

$1.848.000 $1.848.000 $1.848.000 $5.544.000 

Gestionar con 

la 

administración 

municipal 

recursos para 

el 

mejoramiento 

y 

sostenibilidad 

de los 

acueductos 

rurales del 

municipio de 

Presentar un 

informe 

detallado a la 

administración 

del municipio 

acerca de los 

problemas de 

salud 

relacionados 

con la falta de 

tratamiento de 

agua para el 

consumo de la 

Recopilar 

información 

suministrada 

por hospitales, 

centros de salud 

y comunidad 

afectada acerca 

de las 

afectaciones de 

la salud como 

consecuencia de 

la falta de 

tratamiento de 

Coordina

dor (1) 

día 8 $179.667 $1.437.333 admón 

municipal 

$1.437.333   $1.437.333 

Auxiliar 

(2) 

día 30 $41.067 $2.464.000 admón 

municipal 

$2.464.000   $2.464.000 

Alquiler 

oficina 

(1) 

día 30 $16.667 $500.000 admón 

municipal 

$500.000   $500.000 

Impleme

ntos de 

oficina 

(1) 

N° 3 $250.000 $750.000 admón 

municipal 

$750.000   $750.000 

Servicios 

públicos 

día 30 $8.667 $260.000 admón 

municipal 

$260.000   $260.000 
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OBJETIV

O 

GENERA

L 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

PRODUCTO ACT INSUM

O 

UN CA

NT 

VALOR 

UND 

 VALOR 

TOTAL  

FUENTE 

DE 

FINANCIA

CION 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  VALOR 

TOTAL  

Girardota. comunidad. agua. Papelería 

de 

oficina 

(1) 

N° 3 $20.000 $60.000 admón 

municipal 

$60.000   $60.000 

insumos 

de 

cafetería 

(1) 

N° 1 $65.000 $65.000 admón 

municipal 

$65.000   $65.000 

Construir un 

cuadro 

comparativo 

entre la 

comunidad 

urbana y la 

rural para 

evidenciar los 

beneficios que 

conlleva el uso 

de agua potable 

y su aporte en 

el mejoramiento 

en la calidad de 

vida 

Coordina

dor (1) 

día 5 $179.667 $898.333 admón 

municipal 

$898.333   $898.333 

Profesion

al (2) 

día 15 $128.333 $3.850.000 admón 

municipal 

$3.850.000   $3.850.000 

Auxiliar 

(1) 

día 15 $41.067 $616.000 admón 

municipal 

$616.000   $616.000 

Entrega de 

información en 

una sesión al 

concejo 

municipal de 

Girardota 

Coordina

dor (1) 

día 1 $179.667 $179.667 admón 

municipal 

$179.667   $179.667 

Profesion

al (1) 

día 1 $128.333 $128.333 admón 

municipal 

$128.333   $128.333 

Socializar 

experiencias 

similares en 

otros 

municipios y 

sus beneficios 

respecto al 

mejoramiento 

y 

sostenibilidad 

de los 

Presentar a la 

administración 

municipal el 

informe con el 

historial de 

indicadores de 

municipios 

tomados como 

modelos en la 

investigación de 

experiencias de 

Coordina

dor (1) 

día 5 $179.667 $898.333 admón 

municipal 

$898.333   $898.333 

Profesion

al (1) 

día 8 $128.333 $1.026.667 admón 

municipal 

$1.026.667   $1.026.667 

Auxiliar 

(1) 

día 8 $41.067 $328.533 admón 

municipal 

$328.533   $328.533 

Alquiler 

oficina 

(1) 

día 8 $16.667 $133.333 admón 

municipal 

$133.333   $133.333 

Impleme

ntos de 

N° 4 $250.000 $1.000.000 admón 

municipal 

$1.000.000   $1.000.000 
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OBJETIV

O 

GENERA

L 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

PRODUCTO ACT INSUM

O 

UN CA

NT 

VALOR 

UND 

 VALOR 

TOTAL  

FUENTE 

DE 

FINANCIA

CION 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  VALOR 

TOTAL  

acueductos 

rurales. (en la 

plantas de 

tratamiento de 

agua potable) 

mejoramiento y 

sostenibilidad 

de los 

acueductos 

rurales. 

oficina 

(1) 

Servicios 

públicos 

día 8 $8.667 $69.333 admón 

municipal 

$69.333   $69.333 

Papelería 

de 

oficina 

(1) 

N° 4 $20.000 $80.000 admón 

municipal 

$80.000   $80.000 

insumos 

de 

cafetería 

(1) 

N° 0,27 $65.000 $17.333 admón 

municipal 

$17.333   $17.333 

Informar a la 

administración 

acerca de los 

beneficios 

económicos 

para el 

municipio por 

el recaudo de 

recursos a 

través de micro 

medición de los 

acueductos 

operando de 

manera efectiva 

en las zonas 

veredales. 

Coordina

dor (1) 

día 3 $179.667 $539.000 admón 

municipal 

$539.000   $539.000 

Profesion

al (1) 

día 6 $128.333 $770.000 admón 

municipal 

$770.000   $770.000 

Tecnólog

o (1) 

día 6 $92.400 $554.400 admón 

municipal 

$554.400   $554.400 

Alquiler 

oficina 

(1) 

día 6 $16.667 $100.000 admón 

municipal 

$100.000   $100.000 

Impleme

ntos de 

oficina 

(1) 

N° 3 $250.000 $750.000 admón 

municipal 

$750.000   $750.000 

Servicios 

públicos 

día 6 $8.667 $52.000 admón 

municipal 

$52.000   $52.000 

Papelería 

de 

oficina 

(1) 

N° 3 $20.000 $60.000 admón 

municipal 

$60.000   $60.000 

insumos 

de 

cafetería 

(1) 

N° 0,2 $65.000 $13.000 admón 

municipal 

$13.000   $13.000 

Demostrar el 

desarrollo que 

representa el 

mejoramiento y 

Coordina

dor (1) 

día 6 $179.667 $1.078.000 admón 

municipal 

$1.078.000   $1.078.000 

Profesion

al (1) 

día 3 $128.333 $385.000 admón 

municipal 

$385.000   $385.000 
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OBJETIV

O 

GENERA

L 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

PRODUCTO ACT INSUM

O 

UN CA

NT 

VALOR 

UND 

 VALOR 

TOTAL  

FUENTE 

DE 

FINANCIA

CION 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  VALOR 

TOTAL  

sostenibilidad 

de los 

acueductos 

rurales para la 

categorización 

del municipio. 

Alquiler 

oficina 

(1) 

día 6 $16.667 $100.000 admón 

municipal 

$100.000   $100.000 

Impleme

ntos de 

oficina 

(1) 

N° 2 $250.000 $500.000 admón 

municipal 

$500.000   $500.000 

Servicios 

públicos 

día 6 $8.667 $52.000 admón 

municipal 

$52.000   $52.000 

Papelería 

de 

oficina 

(1) 

N° 2 $20.000 $40.000 admón 

municipal 

$40.000   $40.000 

insumos 

de 

cafetería 

(1) 

N° 0,2 $65.000 $13.000 admón 

municipal 

$13.000   $13.000 

Formar líderes 

comunitarios, 

futuros 

capacitadores 

en el 

tratamiento del 

agua en los 

acueductos de 

la zona rural 

del municipio 

de Girardota 

Gestionar la 

capacitación 

del personal 

respectivo con 

entidades 

especializadas 

(SENA) en 

donde 

certifican sus 

conocimientos. 

 Solicitar al 

SENA los 

cupos 

necesarios para 

la formación de 

los operadores 

de la planta de 

tratamiento de 

agua 

Coordina

dor (1) 

día 4 $179.667 $718.667 admón 

municipal 

$718.667   $718.667 

Profesion

al (1) 

día 8 $128.333 $1.026.667 admón 

municipal 

$1.026.667   $1.026.667 

Papelería 

de 

oficina 

(1) 

N° 2 $20.000 $40.000 admón 

municipal 

$40.000   $40.000 

Realizar 

pruebas 

técnicas a los 

futuros 

operadores de 

las plantas de 

tratamiento de 

agua potable 

para verificar su 

potencial y 

capacidad de 

aprendizaje. 

Coordina

dor (1) 

día 60 $179.667 $10.780.000 admón 

municipal 

$3.593.333 $3.593.333 $3.593.333 $10.780.000 

Profesion

al  (2) 

día 60 $128.333 $15.400.000 admón 

municipal 

$11.355.556 $4.044.444  $15.400.000 

Alquiler 

Aula (1) 

día 10 $360.000 $3.600.000 admón 

municipal 

$3.600.000   $3.600.000 

Refrigeri

os y 

almuerzo

s 

N° 60 $15.000 $900.000 admón 

municipal 

$900.000   $900.000 

Fotocopi

as 

N° 100 $100 $10.000 admón 

municipal 

$10.000   $10.000 

insumos 

de 

N° 33 $65.000 $2.145.000 admón 

municipal 

$2.145.000   $2.145.000 
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OBJETIV

O 

GENERA

L 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

PRODUCTO ACT INSUM

O 

UN CA

NT 

VALOR 

UND 

 VALOR 

TOTAL  

FUENTE 

DE 

FINANCIA

CION 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  VALOR 

TOTAL  

cafetería 

(1) 

Realizar visitas 

de campo para 

lograr 

intercambio de 

conocimientos 

con otros 

operadores de 

las plantas de 

tratamiento de 

agua potable. 

Coordinar con 

las JAC los 

encuentros para 

el intercambio 

de 

conocimientos 

entre 

operadores de 

las plantas de 

tratamiento de 

agua potable. 

Coordina

dor (1) 

día 5 $179.667 $898.333 admón 

municipal 

$898.333   $898.333 

Profesion

al  (2) 

día 10 $128.333 $1.283.333 admón 

municipal 

$1.283.333   $1.283.333 

Volantes N° 50 $120 $6.000 admón 

municipal 

$6.000   $6.000 

Alquiler 

Salón (1) 

día 10 $360.000 $3.600.000 admón 

municipal 

$3.600.000   $3.600.000 

Refrigeri

os y 

almuerzo

s 

N° 60 $15.000 $900.000 admón 

municipal 

$900.000   $900.000 

Fotocopi

as 

N° 700 $100 $70.000 admón 

municipal 

$70.000   $70.000 

insumos 

de 

cafetería 

(1) 

N° 0,3 $65.000 $21.667 admón 

municipal 

$21.667   $21.667 

Elaborar actas 

de reunión las 

cuales a su vez 

servirá como 

documento 

maestro en el 

que se recopilen 

dichas 

experiencias. 

Coordina

dor (1) 

día 5 $179.667 $898.333 admón 

municipal 

$898.333   $898.333 

Profesion

al  (1) 

día 10 $128.333 $1.283.333 admón 

municipal 

$1.283.333   $1.283.333 

Auxiliar 

(1) 

día 10 $41.067 $410.667 admón 

municipal 

$410.667   $410.667 

Fotocopi

as 

N° 20 $100 $2.000 admón 

municipal 

$2.000   $2.000 

Incentivar al 

personal 

formado como 

líder para 

continuar con 

la educación 

superior 

referente al 

estudio del 

agua y sus 

Gestionar becas 

para continuar 

estudios 

superiores en 

entidades 

certificadas 

Coordina

dor (1) 

día 5 $179.667 $898.333 admón 

municipal 

$898.333   $898.333 

Profesion

al (1) 

día 10 $128.333 $1.283.333 admón 

municipal 

$1.283.333   $1.283.333 

Papelería 

de 

oficina 

(1) 

N° 1 $20.000 $20.000 admón 

municipal 

$20.000   $20.000 

Gestionar la 

creación de 

Coordina

dor (1) 

día 5 $179.667 $898.333 admón 

municipal 

$898.333   $898.333 



53 

 

OBJETIV

O 

GENERA

L 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

PRODUCTO ACT INSUM

O 

UN CA

NT 

VALOR 

UND 

 VALOR 

TOTAL  

FUENTE 

DE 

FINANCIA

CION 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  VALOR 

TOTAL  

alternativas 

para el 

tratamiento. 

cargos acordes 

al conocimiento 

y a la 

experiencia 

adquirida 

dentro de la 

junta 

administradora 

del acueducto. 

Profesion

al (2) 

día 3 $128.333 $385.000 admón 

municipal 

$385.000   $385.000 

Alquiler 

Aula (1) 

día 2 $360.000 $720.000 admón 

municipal 

$720.000   $720.000 

Refrigeri

os y 

almuerzo

s 

N° 100 $15.000 $1.500.000 admón 

municipal 

$1.500.000   $1.500.000 

Fotocopi

as 

N° 50 $100 $5.000 admón 

municipal 

$5.000   $5.000 

         ∑ $95.513.089 $21.035.77

8 

$16.991.33

3 

$133.540.200 

            SUBTOTA

L 

$133.540.200 

             

INTERVE

NTORÍA 

5%  

$6.677.010 

             ADMÓN 

10%  

$13.354.020 

             TOTAL  $153.571.230 

              

Tabla 5  Estructura de desglose de trabajo 

Fuente: Construcción propia
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9 VALORACION DE INGRESOS Y BENEFICIOS 

 

 

9.1 Identificación y definición 

 

Los beneficios para la comunidad afectada por la falta o escasez de agua apta para el consumo 

humano son claros y concisos ya que el problema que actualmente se tiene sobresale 

notablemente. 

Los beneficios son: 

 Disminución de los gastos de la canasta familiar por la compra de agua potable en las 

familias de la zona rural del municipio de Girardota 

 Disminución de los índices de enfermedades gastrointestinales en la comunidad de la 

zona rural del municipio de Girardota 

 Reducción de los costos de prestación del servicio por parte de las organizaciones 

comunitarias prestadoras del servicio 

9.2 Cuantificación de beneficios 

 

 

En la Tabla 6 Cuantificación de beneficios se puede observar cada ítem (beneficios) del 

proyecto cuantificados sin su valoración efectiva, es decir, sin ser puestos en marcha en la 

población afectada.  

Ejemplo: el total de los gastos de una familia conformada por cuatro integrantes consumen un 

garrafón de agua potable semanal y en el mes serían cuatro garrafones con un valor de $14.200 

cada uno teniendo a fin de año un incremento de $681.600 en la canasta familiar.  Si se tienen 

5217 familias afectadas con la ausencia de agua potable serian $3.555.907.200 millones de 

pesos en un año para el total de las familias de la zona rural que no cuentan con agua potable y 

un total de $10.667.721.600 por los tres años del proyecto. 
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VALORES SIN EL PROYECTO 

BENEFICIOS AÑO CANT 

VALOR 

UNITARIO 

POR AÑO 

VALOR TOTAL 

POR 3 AÑOS 

Disminución de los gastos de la canasta 

familiar por la compra de agua potable en las 

familias de la zona rural del municipio de 

Girardota 

$681.600  5217 $3.555.907.200  $10.667.721.600  

Disminución de los índices de enfermedades 

gastrointestinales en la comunidad de la zona 

rural del municipio de Girardota 

$336.000  20870 $7.012.320.000  $21.036.960.000  

Reducción de los costos de prestación del 

servicio por parte de las organizaciones 

comunitarias prestadoras del servicio 

$144.000  5217 $751.248.000  $2.253.744.000  

TOTAL $11.319.475.200  $33.958.425.600  

Tabla 6 Cuantificación de beneficios 

Fuente: Construcción propia 

 

En la Tabla 7 Cuantificación de beneficios se evidencian los gastos que tendría por año la 

comunidad de la zona rural una vez implementado el proyecto. 

 

VALORES CON EL PROYECTO 

BENEFICIOS AÑO CANT 

VALOR 

UNITARIO 

POR AÑO 

VALOR TOTAL 

POR 3 AÑOS 

Disminución de los gastos de la canasta 

familiar por la compra de agua potable 

en las familias de la zona rural del 

municipio de Girardota 

$681.600  1043 $710.908.800  $2.132.726.400  

Disminución de los índices de 

enfermedades gastrointestinales en la 

comunidad de la zona rural del 

municipio de Girardota 

$336.000  4174 $1.402.464.000  $4.207.392.000  

Reducción de los costos de prestación 

del servicio por parte de las 

organizaciones comunitarias prestadoras 

del servicio 

$120.000  5217 $626.040.000  $1.878.120.000  

TOTALES $2.739.412.800  $8.218.238.400  

Tabla 7 Cuantificación de beneficios 

Fuente: Construcción propia 
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En la Tabla 8 Comparativos de la situación con el proyecto y sin el proyecto se tiene un paralelo de 

los gastos sin implementar el proyecto e implementándolo en el transcurso de un año, de igual 

forma se plasma el ahorro total de un año y el  porcentaje equivalente al ahorro. 

 

PROBLEMÁTICA 
GASTO POR 

AÑO 

AHORRO POR 

AÑO 
% AHORRO 

Sin proyecto $11.319.475.200  

$8.580.062.400  75.8 

Con proyecto $ 2.739.412.800  

Tabla 8 Comparativos de la situación con el proyecto y sin el proyecto 

Fuente: Construcción propia 

 

 

En la Tabla 9 Costo Vs Beneficio de la situación con el proyecto se describe la relación costo- 

beneficio con una proyección a seis años, en donde el los tres primeros años se tiene la 

inversión que se hace con la implementación del proyecto, en los tres años siguientes se observa 

el ahorro que se logra u obtiene tras la implementación del proyecto, esto representa que a lo 

largo de seis años se tendría una rentabilidad del proyecto del valor que aparece en el total. 

 

RELACION COSTO BENEFICIO 

AÑO RELACIÒN COSTO / BENEFICIO 

1 -$95.513.089 

2 -$21.035.778 

3 -$16.991.333 

4 $8.580.062.400 

5 $8.580.062.400 

6 $8.580.062.400 

TOTAL $25.606.647.000 
Tabla 9 Costo Vs Beneficio de la situación con el proyecto 

Fuente: Construcción propia 
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10 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

 

 
DESCRIPCIÓN INDICADOR 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL 2014-2018: “TODOS POR UN PAIS”: 
COLOMBIA EQUITATIVA Y SIN POBREZA EXTREMA 

Objetivo 3: Reducir las brechas poblacionales y territoriales en la provisión de servicios de calidad en salud, educación, servicios 

públicos, infraestructura y conectividad.                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

PROGRAMA GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2016-2019 “ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE”: 
Línea estratégica 2: LA NUEVA RURALIDAD, PARA VIVIR MEJOR EN EL CAMPO. 

Objetivo: Orientar el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural en Antioquia para optimizar 

la productividad y competitividad.                                                                                                       

Componente: Acceso a bienes y servicios de apoyo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Objetivo: Incrementar el número de habitantes rurales de Antioquia que acceden a los servicios básicos. 

 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE GIRARDOTA 2016-2019 “UNIDOS HACEMOS MÁS”:  

Línea estratégica: Girardota habitable 

Componente: Servicios públicos, agua potable y saneamiento. 

Programa: Acueductos y alcantarillados rurales.                                                                                                                                                                                                                                                        

Objetivo: Mejorar la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y telefonía pública básica 

conmutada a todas las personas del municipio de Girardota.  

PROPÓSITO 

 Mejorar los índices de 

calidad del agua para 

consumo de las zonas 

rurales del municipio de 

Girardota (Antioquia) 

Porcentaje de disminución 

de coliformes presentes en 

el agua.                                         

Meta: 100%                                                                      

Registro de toma de muestras 

de agua a la salida de las 

plantas de tratamiento y 

analizadas para observar la 

calidad del agua.                                           

Registros fotográficos. 

Se cuenta con la disposición de 

la comunidad y los medios 

necesarios para mejorar los 

índices de calidad del agua. 

COMPONENTES 

1 Implementar un manual de 

procedimientos para el 

tratamiento de agua apta 

Número de entidades 

prestadoras del servicio 

donde se implementa el 

Informes finales de ejecución 

del proyecto. 

La comunidad tiene buena 

disposición para atender e 

implementar todo lo dispuesto en 
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DESCRIPCIÓN INDICADOR 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

para el consumo humano en 

la zona rural del municipio 

de Girardota 

manual de procedimientos 

para el tratamiento del 

agua.   Meta: 20 entidades 

el manual de procedimientos 

para el tratamiento de agua. 

2 Gestionar con la 

administración municipal 

recursos para el 

mejoramiento y 

sostenibilidad de los 

acueductos rurales del 

municipio de Girardota. 

Numero de propuestas 

entregadas a la 

administración municipal 

en la solicitud de recursos 

para el mejoramiento y 

sostenibilidad de los 

acueductos rurales del 

municipio de Girardota.                                                  

Meta: 1 

Documento oficial como 

soporte de entrega de la 

propuesta a la administración 

municipal. 

Se cuenta con la disposición total 

de la administración municipal 

para evaluar la viabilidad de la 

propuesta entregada. 

3 Formar líderes 

comunitarios, futuros 

capacitadores en el 

tratamiento del agua en los 

acueductos de la zona rural 

del municipio de Girardota 

Número de personas 

formadas como líderes 

para operar las plantas de 

tratamiento de agua.                                                             

Meta: 20 lideres 

Comprobantes de 

inscripciones en instituciones 

especializadas.            Actas 

de asistencia del personal a 

centros especializados.                       

Títulos académicos obtenidos 

por el personal capacitado. 

Se cuenta con personal con 

capacidades intelectuales y 

comprometidas con el bienestar 

de la comunidad. 

ACT 

1.1 Diseñar el manual de 

procedimientos para el 

tratamiento de agua apta 

para el consumo humano. 

Numero de documentos 

maestros que se adoptaran 

como guía única para la 

operación de plantas de 

tratamiento de agua.                                                    

Meta: 1 unidad 

Informes finales de ejecución 

del proyecto.                                               

Instructivos diligenciados 

para el tratamiento de agua 

potable. 

Se cuenta con la participación 

activa de la administración 

municipal y demás entidades 

involucradas en el proyecto para 

llevar a cabo el diseño del 

manual de procedimientos para 

el tratamiento de agua. 
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DESCRIPCIÓN INDICADOR 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

1.2 capacitar el personal 

encargado del tratamiento 

de agua apta para el 

consumo humano 

Numero de reuniones 

realizadas para la 

concertación y 

socialización del manual 

de procedimientos para la 

operación de plantas de 

tratamiento de agua 

potable.                                    

Meta: 40 reuniones 

Actas de reunión firmadas 

por los asistentes, registros 

fotográficos y evaluaciones 

aleatorias para las diferentes 

JAC 

Se cuenta con la disposición de 

la comunidad y los lugares 

adecuados para la socialización y 

concertación del manual de 

procedimientos para el 

tratamiento de agua 

1.3 Capacitar el personal 

encargado del tratamiento 

de agua apta para el 

consumo humano  

Número de personas 

capacitadas para operar 

las plantas de tratamiento 

de agua potable.                                          

Meta: 90 personas 

Actas de asistencia a centros 

de formación.                                              

Registros fotográficos. 

El personal que asistió a la 

capacitación para el tratamiento 

del agua, aplica lo descrito por 

los expositores.                            

2.1 Presentar un informe 

detallado a la 

administración del 

municipio acerca de los 

problemas de salud 

relacionados con la falta de 

tratamiento de agua para el 

consumo de la comunidad. 

Documento de estudios 

realizados acerca de los 

problemas de salud 

relacionados al consumo 

de agua no apta para seres 

humanos.                                       

Meta: 1 

Encuestas realizadas a la 

comunidad afectada.                                                            

Bases de datos del hospital y 

centros de salud del 

municipio. 

Se tiene información verídica de 

la problemática de salud que se 

presenta en el área rural de 

municipio como consecuencia 

del consumo de agua no tratada. 

2.2 Socializar experiencias 

similares en otros 

municipios y sus beneficios 

respecto al mejoramiento y 

sostenibilidad de los 

acueductos rurales. 

Reuniones celebradas con 

comunidades de otros 

municipios, cuyo tema 

principal es el 

mejoramiento y 

sostenibilidad de las 

plantas de tratamiento de 

agua potable de la zona 

rural y sus beneficios.                                                 

Meta: 6 reuniones 

Registros fotográficos.                          

Registros de visitas.                              

Actas de reuniones firmadas. 

Se cuenta con la participación 

masiva por parte de los 

municipios y comunidades de la 

zona rural, para realizar el 

intercambio de conocimientos en 

la implementación, sostenimiento 

y mantenimiento de los 

acueductos veredales. 
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DESCRIPCIÓN INDICADOR 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

3.1 Gestionar la capacitación 

del personal respectivo con 

entidades especializadas 

(SENA) en donde certifican 

sus conocimientos. 

Número de personas 

certificadas para la 

operación de plantas de 

tratamiento de agua 

potable en centros 

especializados.                     

Meta: 60 personas 

Convenios con instituciones 

educativas.                                                  

Soportes escritos (registros) 

de evaluación permanente. 

Las entidades especializadas 

facilitan los medios para que los 

usuarios de la comunidad asistan 

a sus capacitaciones y 

posteriormente sean certificados 

tras los conocimientos 

adquiridos.  Se cuenta con 

disponibilidad de cupos en la 

entidad especializada (SENA). 

3.2 Realizar visitas de campo 

para lograr intercambio de 

conocimientos con otros 

operadores de acueducto. 

Número de visitas 

realizadas a diferentes 

plantas de tratamiento de 

agua potable.                                                 

Meta: 3 

Registro fotográfico.                              

Actas de asistencia.                                   

Registro fílmico. 

Las comunidades disponen de los 

espacios y el tiempo para la 

realización de las visitas de 

intercambio de conocimientos 

con respecto a los acueductos de 

la zona rural. 

3.3 Incentivar al personal líder 

para continuar con la 

educación superior 

referente al estudio del agua 

y sus tratamientos. 

Cantidad de personas con 

estudios superiores en 

operación de plantas de 

tratamiento del agua.                                            

Meta: 20 

Constancias de inscripciones 

y matriculas del personal en 

centros de educación 

superior.          

Documentación de becas en 

educación superior otorgadas 

a personal de las plantas de 

tratamiento de agua.  

Se cuenta con convenios en 

instituciones para que el personal 

continúe con sus estudios 

superiores. 

Tabla 10 Matriz de marco lógico 

Fuente: Construcción propia 
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11 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. 
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Tabla 11 Cronograma 

Fuente: Construcción propia.
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